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O produto em questéo apresenta os Programas, Projetos e Ac¢des e Hierarquizacdo das
Areas e/ou Programas de Intervencdo Prioritarios, Produto 05/08 do Plano Municipal de
Saneamento Béasico (PMSB) do municipio de Galiléia, que integra a Unidade de Planejamento
e Gestdo de Recursos Hidricos da Bacia Hidrogréafica do Rio Suacui — UPGRH DOA4.

O PMSB, que visa estabelecer um planejamento das acGes de saneamento no municipio,
elaborado a partir do contrato N° 14/2015, firmado em 29/05/2015 entre a Fundacgéo
Educacional de Caratinga (FUNEC) e o Instituto BioAtlantica (IBIO — AGB Doce), esta sendo
construido com base na Lei Federal n°® 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento basico, com vistas a melhoria da salubridade ambiental e protecédo
dos recursos hidricos, aléem da promoc¢éo da saltde publica; o Termo de Referéncia (TdR) do
Ato Convocatorio N° 16/2014 (Contrato de Gestdo ANA n° 072/2011 e Contrato de Gestdo
IGAM N° 001/2011), para contratacdo dos servi¢cos propostos no objeto desse contrato; a
proposta técnica da FUNEC; as premissas e procedimentos resultantes da Primeira Reunido
Publica, realizada nos municipios de Governador Valadares, em 17/06/2015 e Guanhdes em
18/06/2015 e as adequaces especificadas no Primeiro Seminario realizado no municipio, como
proposto no Plano de Trabalho (Produto 01/08).

Nesses eventos supracitados, participaram membros do IBIO-AGB Doce, CBH-Suagui,
representantes do municipio, inclusive com a participacdo dos Comités de Coordenacao e
Comité Executivo do PMSB local, além da equipe técnica da FUNEC.

O Saneamento Baésico e, deste modo, o PMSB, engloba quatro pilares, sendo eles:
Abastecimento de Agua, Esgotamento Sanitario, Limpeza Urbana e Manejo de Residuos
S6lidos e Drenagem Urbana e Manejo de Aguas Pluviais.

A integracdo dos pilares citados representa um modelo coerente entre as etapas
estabelecidas no TdR, com inter-relacBes ldgicas e cronoldgicas, objetivando a elaboracao das
etapas solicitadas contratualmente com seus respectivos produtos associados, conforme abaixo

especificadas de forma suméria:

ETAPA | - PLANEJAMENTO DO PROCESSO
v PRODUTO 1 - Plano de Trabalho;
v PRODUTO 2 - Plano de Comunicacédo e Mobilizagdo Social,
ETAPA Il - DIAGNOSTICO TECNICO-PARTICIPATIVO
v PRODUTO 3 - Diagnostico Técnico-Participativo dos Servicos de Saneamento Basico;
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ETAPA |11 —-PROGNOSTICO E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZA(;AO DOS
SERVICOS
v PRODUTO 4 - Prognostico com Objetivos e Metas dos Servicos de Saneamento Basico
e Alternativas Institucionais de Gest&o;
v' PRODUTO 5 — Programas, Projetos e AcBes e Hierarquizacio das Areas e/ou
Programas de Intervencéo Prioritarios;
v" PRODUTO 6 - Plano de Investimentos;
v PRODUTO 7 - Sistema de Informacdo Municipal de Saneamento Basico com Selecédo
dos Indicadores para Monitoramento do PMSB;
ETAPA IV PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E CONSULTA PUBLICA
v" CONSULTA PUBLICA
PRODUTO 8 — Relatério Final e Proposicdo da Minuta de Lei do PMSB.
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O desenvolvimento e a qualidade de vida da populagdo de um municipio estdo
diretamente relacionados a situacdo dos servigcos de saneamento basico nele ofertados. Nesse
contexto, aliado a necessidade da melhoria da qualidade de vida e das condi¢6es de salubridade
do meio ambiente, necessarias para garantir a satde da populagdo, bem como a importancia de
diversos recursos naturais para a manutencdo da vida; o estado brasileiro adotou uma politica
de saneamento basico integrada, materializada na Lei n°. 11.445/07.

Essa politica emerge em contraposi¢cdo a fragmentacdo das acBes de planejamento
municipal; isto é, a limitada analise integrada dos aspectos sociais, econdmicos e ambientais,
que pode ocasionar uma série de problemas e conflitos socioambientais, com reflexos na
qualidade de vida da populagdo. PressupGe-se, nesse sentido, que acGes adequadas nos eixos
estruturantes do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) podem conduzir a uma
reducdo de desperdicio de recursos, menos gastos com a satde publica e a um desenvolvimento
mais equilibrado.

De acordo com Britto (2012), o PMSB €é um instrumento estratégico de gestdo
participativa que permite a continuidade administrativa no setor de saneamento, bem como a
sustentabilidade e perenidade dos projetos de saneamento. O municipio ao formular o PMSB
passa a ter a prerrogativa de orientar 0s investimentos em saneamento, a serem realizados em
seu territorio.

A elaboragdo do PMSB do municipio de Galiléia foi aprovada pela Prefeitura, para ser
financiada com os recursos procedentes da cobranca do uso da agua pelos usuério, geridos pelo
Comité da Bacia Hidrografica do Rio Suacui — CBH Rio Suacui.

Apdbs o Diagndstico Técnico Participativo dos Servigos de Saneamento Basico e a
proposicdo do Prognéstico com Objetivos e Metas dos Servicos de Saneamento Basico e
Alternativas Institucionais de Gestdo, apresentam-se 0s programas, projetos e acfes para o
efetivo alcance das metas estabelecidas e ainda que compatibilizem o crescimento econdmico,
a sustentabilidade ambiental e a equidade social do municipio. Além disso, a partir de
indicadores sociais, ambientais, de saude e de acesso aos servigos de saneamento basico, e tendo
em vista o processo participativo de elaboracdo do PMSB, deve ser proposta metodologia para
hierarquizacdo das areas e/ou programas de intervencdo prioritarios no municipio para um
horizonte previsto de quatro anos.

Os programas, projetos e agdes previstos neste produto estdo apresentados em funcao

do prazo de implementacéo: Imediato (até 3 anos — 2016-2019), Curto (entre 4 e 8 anos — 2020-
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2024), Médio (entre 9 e 12 anos — 2025-2028), Longo (entre 13 e 20 anos — 2019-2036) e
Constante (a0 longo do horizonte do plano — 2016-2036); e apresentados por Eixo do
saneamento (Abastecimento de Agua, Esgotamento Sanitario, Limpeza Urbana e Manejo de
Residuos Solidos e Drenagem Urbana e Manejo de Aguas Pluviais), além do Eixo Institucional.

Nesta etapa, ainda, sdo indicadas agdes de intervencdo para os casos de emergéncia e
contingéncia.
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Este item apresenta, de maneira sintetizada, os objetivos e metas propostos para cada
eixo do saneamento bésico, além do Eixo Institucional.

Com relagdo aos prazos estabelecidos para as metas e, por consequéncia, as acoes;
alguns divergem dos estabelecidos no produto anterior (Produto 4), em fungéo da percepcéo de
que, no que tange a priorizacdo em intervencdes (cronograma fisico-financeiro/obras) nos 04
eixos, por questbes de disponibilidade de recursos financeiros, nem sempre sera possivel
atender o pedido da populacdo com relacdo aos prazos (imediato, curto, médio, longo e
constante).

Como as intervencdes estruturais no saneamento basico exigem um montante
significativo de recursos, a maior parte dos municipios precisam de financiamento na realizacédo
das ac0es, seja por transferéncia a fundo perdido, recursos onerosos, dentre outros, que na atual
conjuntura econdmica, tornam o acesso aos mesmos mais dificeis e complexos.

Do mesmo modo, algumas metas foram acrescentadas neste produto para garantir a
universalizacdo do saneamento basico, proporcionando uma delimitacdo mais completa dos
objetivos.

Dessa forma justificam-se as diferencas ocorridas no Produto 5 (Programas, Projetos e
Acdes e Hierarquizacdo das Areas e/ou Programas de Intervencdo Prioritarios) no que diz
respeito aos prazos, quando comparados aos do Produto 4.

A 32 Oficina, a qual refere-se a apresentacdo aos CC, CE e delegados do produto em
questdo, apresenta elementos diferentes dos utilizados no produto apresentado, devido a
preocupacado de usar recursos de linguagem visual cuidada e de qualidade no intuito de ajudar
0 apresentador a captar e reter a atencao da audiéncia, proporcionando um melhor entendimento

aos que assistem.
2.1 Abastecimento de Agua (SAA)

Diante dos dados resultantes do Diagnostico Técnico Participativo do PMSB do
municipio de Galiléia, no Eixo de Abastecimento de Agua, o cenario encontrado retrata, que
79,45 % da populacéo total do municipio possui acesso ao servigo de abastecimento de agua
(SAAE, 2016). A reservacao foi considerada satisfatoria para os sistemas coletivos presentes
na sede municipal, distritos de Sapucaia do Norte, Santa Cruz de Galiléia e Comunidade
Larangeiras. As ETA’s da sede e do distrito de Sapucaia do Norte atendem parcialmente os

padrdes estabelecidos por lei acerca da potabilidade da agua, no distrito de Santa Cruz de
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Galiléia e comunidades Laranjeiras e Corrego Branco e demais comunidades rurais ndo
possuem atendimento com agua tratada.

Especificamente no municipio de Galiléia, a autarquia municipal SAAE ¢ responsavel
pelos Servigos de Abastecimento de Agua, entretanto a responsabilidade pelo servico é da
Gestdo Municipal, a qual deve avaliar, estudar e fiscalizar a qualidade dos servigos prestados.
Contudo cabe a gestdo estabelecer metas a serem cumpridas pela autarquia municipal e
exigindo a apresentacdo de relatorios de qualidade e indicativos de investimento no municipio.
Tais informacBes sdo imprescindiveis ao processo de gestdo do saneamento basico,
acompanhamento do PMSB e disponibilizacdo de informacoes a partir do SNIS.

A seguir sdo apresentados 0s objetivos propostos para o Eixo Abastecimento de Agua
no PMSB do municipio de Galiléia.

OBJETIVO 1: Ampliacdo do Abastecimento de Agua — SAA da Sede e distritos-
Atender com &gua potével a 100% dos domicilios urbanos, de forma continuada.

OBJETIVO 2: Otimizag&o do Sistema de Abastecimento de Agua — Implementar a
regulacdo das atribuicdes das agéncias reguladoras, definidas pela Lei n® 11.445/2007 e pelo
decreto que a regulamenta, visando reduzir as perdas e promover o uso racional da dgua. Ainda,
deve-se adequar a capacidade de producéo e reservacéo.

OBJETIVO 3: Melhoria da Qualidade da Agua Distribuida — Adequacio do
Sistema de Tratamento de Agua — Melhorar a qualidade da agua distribuida no municipio,
no meio urbano e especialmente nas comunidades rurais.

OBJETIVO 4: Ampliacdo do Sistema de Abastecimento de Agua - Zona Rural -
Implantar alternativas técnicas para o abastecimento e tratamento de agua simplificado, através
de instalacdo de pocos subterraneos, instalacdo de equipamentos cloradores e Sistema para
captacdo, armazenamento de agua de chuva.

OBJETIVO 5: Controle e Monitoramento da Qualidade da Agua Utilizada em
Solucdes Individuais - Proporcionar condigfes para que a populagéo rural, que adota solugdes
individuais, tenha acesso a meios apropriados de abastecimento.

OBJETIVO 6: Protecdo dos Mananciais de Abastecimento de Agua - Elaborar e
implementar acGes de protecdo do entorno dos pontos de captacdo utilizados no municipio.

No Quadro 1 sdo apresentadas as metas para cada objetivo proposto, de forma

sistematizada, além dos prazos para cada meta.
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Quadro 1: Objetivos e metas do Eixo Abastecimento de Agua

OBJETIVOS

METAS

PRAZOS

1. Ampliacdo do abastecimento de
agua — SAA da sede e distritos

1.1.1. Ampliar a operagdo dos sistemas de abastecimento através da melhoria na operacionalizagdo ponto de
captacdo, seguindo de aducdo e tratamento e distribuicio

Imediato e Curto

1.1.2. Promover melhorias estruturais (reforma) dos atuais reservatorios da sede, distritos e comunidades.

Imediato e Curto

1.1.3. Elaborar e implementar plano de manuteng@o dos SAA’s do municipio.

Imediato e Curto

1.1.4.Realizar programa de monitoramento da qualidade da &gua no manancial de captagdo

Imediato e Curto

1.1.5.Realizar estudo detalhado para melhor localizar os futuros reservatérios.

Imediato e Curto

2. Otimizacéo do sistema de
abastecimento de &gua

1.2.1. Criar e implantar programas de prevencdo, controle e reducéo de perdas

Imediato e Curto

1.2.2. Substituir as redes antigas com funcionamento comprometido ou com proibigdo de uso, como € o caso do
cimento amianto - CA.

Imediato e Curto

1.2.3. Promover instalagdo de micromedidores (hidrdmetros) nas ligagdes domiciliares que ndo existam.

Imediato, Curto e
Constante

1.2.4. Implantar sistema de dosadores de cloro, principalmente nos pequenos sistemas.

Imediato e Curto

1.2.5. Realizar setorizacdo dos SAA’s com 0 objetivo de minimizar a quantidade de vazamentos na rede de
distribuicdo, além de diminuir o intervalo no abastecimento, caso haja necessidade de algum reparo na rede.

Imediato e Curto

1.2.6. Implantar o sistema de telemetria para facilitar a operacionaliza¢do do sistema geral.

Constante

1.2.7 Isolar e identificar, como objetivo de seguranga, as unidades de tratamento e dos locais de reservacéo.

Imediato e Curto

1.2.8 Melhorar e ampliar a rede de abastecimento de dgua na sede, distritos e comunidades para atender a populagéo
periférica dos nicleos urbanos

Imediato e Curto

1.2.9 Instalar programa de Fluoretacdo no sistema de abastecimento de agua de Galiléia.

Imediato e Curto

1.2.10 Implantar plano de emergéncia e contingéncia da agua no municipio de Galiléia.

Imediato e Curto

1.2.11 Criar e implantar plano de reducdo de energia elétrica nas estruturas que constituem os SAA’s. No caso dos
SAA’s da sede e distritos o responsavel do Servigo de Abastecimento de Agua, especificamente 0 SAAE e
Prefeitura Municipal.

Imediato e Curto

1.2.12 Implantar plano de combate a incéndio nas estruturas dos SAA’s do municipio.

Imediato e Curto

1.2.13 Implantar programa de capacitacdo profissional para os servidores publicos municipais e funcionarios da

. b Constante
empresa prestadora dos servigos de saneamento do municipio
1.2.14 Implantar plano de cargos e salarios uniformemente para os servidores publicos do municipio, que possuem Curto
fungbes na area de saneamento.
1.2.15 Tratar e destinar adequadamente os residuos gerados no processo de tratamento de agua. Imediato
1.2.16 Contratar empresa especializada para projetar as ETA’s do distrito de Santa Cruz de Galiléia e comunidade Imediato

Laranjeiras.

1.2.17 Contratar empresa especializada para construir as do distrito de Santa Cruz de Galiléia e comunidade
Laranjeiras.

Imediato e Curto

21




e ‘l"<\ /%
I"l -
= FUNDACAO
=i EDUCACIONAL DE
CARATINGA

MUNICIPIO DE GALILEIA - MG
Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB
Programas, Projetos, Acdes e Hierarquizagiio das areas e/ou Programas de Intervencio Prioritarias

"1

CBH-SUACUI/MG

OBJETIVOS METAS PRAZOS

3. Melhoria da qualidade da gua 1.3.1. Implantar um programa dg m.onitoramento da.qualidade_das aguas sup,er_ficial e s.ubterréneg por meio_de '
distribuida — adequacio do sistema de pontos de amostragem na sede, distritos e nas comunidades rurais, com o proposﬁo_de acionar medida alternativa Imediato e
para abastecimento e promover agdo conjunta (6rgdos municipais de salde e meio ambiente) para controle de Constante

tratamento de agua

poluicao hidrica.

4. Ampliacdo do sistema de
abastecimento de 4gua - zona rural

1.4.1. Universalizar o abastecimento de agua na zona rural, construindo sistemas individuais de tratamento
utilizando tecnologias de tratamento simplificado.

Imediato, Curto e
Constante

5. Controle e monitoramento da

1.5.1. Criar e implantar sistema de assisténcia para monitorar a qualidade da agua de solugdes individuais e dar

Imediato, Curto,

qualidade da agua utilizada em orientacdo técnica quanto a construcao de pocos e utilizacdo de nascentes para o abastecimento, adotando medidas Médio e

solugdes individuais de protecéo sanitéria. Constante
1.6.1. Elaborar e implementar a¢des de protecdo do entorno dos pontos de capta¢do utilizados no municipio. Imediato, Curto e

x - Constante
6. Protecdo dos mananciais de ~ < —
. . 1.6.2. Elaborar e Implantar ac8es voltadas para a preservacdo dos mananciais e nascentes (Reflorestamentos)

abastecimento de 4gua o . ! . ~ g ! L

utilizados para abastecimento de agua, salientando que esta acdo a medio e longo prazo trara uma diminuicéo da Constante

escassez hidrica no municipio de Galiléia.

Fonte: FUNEC (2016)
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2.2 Esgotamento Sanitario (SES)

Diante dos dados resultantes do Diagnostico Técnico Participativo 0 municipio possui
uma infraestrutura adequada para a coleta e tratamento de esgotos somente no distrito de
Sapucaia do Norte, coletando e tratando o esgoto de aproximadamente 429 habitantes, em todo
0 restante do municipio ndo possui uma coleta e tratamento adequado dos efluentes, o que
sugere a ampliacdo e otimizagdo dos sistemas de esgotamento sanitario na sede, distritos e
comunidades, além de subsidios ao controle de sistemas individuais nas areas rurais dispersas.

No que tange a priorizagdo em intervencdes (cronograma fisico-financeiro/obras) nos
04 eixos, nem sempre sera possivel atender o pedido da populacdo com relagdo aos prazos
(imediato, curto, médio e longo). Leva tempo e custos a elaboracao de um projeto de um sistema
de esgotamento sanitario, além das condicionantes de localizacdo das ETE’s, como
licenciamento, desapropriacao, dentre outros.

Depois de elaborado o projeto do sistema, 0 passo seguinte € ter acesso a recursos nas
fontes de financiamento do Estado e da Unido, que pela atual conjuntura econémica, tornam a
situacdo mais complexa. Apds a aprovacao do projeto e finalizada a linha de financiamento, a
execucdo do projeto também € lenta, devido as especificidades desse tipo de sistema. Dessa
forma justificam-se as diferencas ocorridas no Produto 5 (Programas, Projetos, Acles e
hierarquizacdo das areas e/ou Programas de Intervencdo Prioritarias) no que diz respeito aos
prazos quando comparados aos do Produto 4.

Os objetivos para o Eixo Esgotamento Sanitario sdo descritos a seguir:

OBJETIVO 1: Ampliacdo e Otimizagdo do Sistema de Esgotamento Sanitario
(SES) — Atender com servicos de coleta, transporte até a ETE e tratamento de 100% dos
esgotos gerados nas areas urbanizadas, aglomerados populacionais e zona rural do municipio.

OBJETIVO 2: Controle de Sistemas Individuais para Esgotamento Sanitario —
Eliminar as fossas sépticas implantadas de forma inadequada e os langamentos diretos, de
esgoto nos cursos d’dgua, procurando que o saneamento rural seja realizado de maneira
adequado.

No Quadro 2 sdo apresentadas as metas para cada objetivo proposto, de forma

sistematizada, além dos prazos para cada meta.
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Quadro 2: Objetivos e metas do Eixo de Esgotamento Sanitario
OBJETIVOS METAS PRAZOS

1. Ampliacdo e otimizacdo do sistema de
esgotamento sanitario (SES).

2.1.1. Ampliar a rede coleta de esgoto doméstica na sede municipal, distritoS e comunidades, universalizando a
coleta de esgoto sanitario.

Curto e Médio

2.1.2. Realizar levantamento das ligacGes clandestinas de aguas pluviais ao sistema de esgotamento sanitario e
realizar fiscalizacdo das ligacGes.

Curto

2.1.3 Criar programa de combate a ligagdes irregulares na rede de esgoto

Curto e Médio

2.1.4 Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto no SES da sede municipal, e de acordo com a viabilidade no
distrito Santa Cruz de Galiléia e Povoado de Laranjeiras, universalizando o tratamento de esgoto sanitario.

Curto

2.1.5 Implantar programa de monitoramento dos corpos receptores do efluente das ETE’s, para adogéo de medidas
preventivas e corretivas evitando a alteracdo das caracteristicas dos corpos da agua.

Curto, Médio e

Constante
2.1.6 Desenvolver um cadastro técnico fidedigno das redes coletoras, de forma digital e realizar um mapeamento | cyrto, Médio e
georreferenciado da rede de esgoto existente, incorporando as informacdes no SIG PMSB, com dimensionamento, Constante
estruturas e acessorios.
2.1.7 Reestruturar corpo técnico da Prefeitura Municipal responsavel pelo servigo de esgotamento sanitario Constante

visando a universalizagdo do servi¢o publico.

2.1.8 Criar plano de manutencéo da rede coletora de esgoto

Médio e Longo

2. Controle de sistemas individuais para
esgotamento sanitario

2.2.1 Criar e implantar programa de assisténcia aos sistemas individuais de esgotamento sanitario, principalmente

x ) X \ X o x x Imediato e
aos adotados como solugdo na zona rural, a fim de orientar quanto a construgdo e & manutencdo adequada dos Constante
mesmos, minimizando o risco de contamina¢do ambiental
2.2.2. Criar exigéncia legal de implantacdo de sistemas de tratamento individual para efluentes ndo domésticos, Curto e
criando meios eficiente de fiscalizacdo dos estabelecimentos geradores, a fim de minimizar o risco de Constante
contaminacdo ambiental.

2.2.3 Controlar e orientar a desativa¢do de fossas em conjunto com a ligacdo a rede coletora (atuais e futuras). Constante

Fonte: FUNEC (2016)
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2.3 Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos

Considerando que Galiléia € um municipio com uma populacdo predominante na area
urbana, os objetivos e metas devem ir de encontro a essa realidade.

Para que o cenario atual atinja a universalizacdo, faz-se necessaria a modernizagdo do
setor, incluindo a adequacao do quadro funcional e da infraestrutura disponivel a demanda real;
capacitacdo dos servidores; estabelecimento de parcerias estratégicas para o desenvolvimento
setorial e o levantamento e monitoramento de indicadores de performance que possam medir
estas melhorias.

Os objetivos propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos séo
descritos a sequir:

OBJETIVO 1: Reestruturacdo, Monitoramento e Incremento da Coleta de RSU —
Atender com qualidade e de forma ininterrupta o servigo de coleta convencional dos RSU a
100% dos domicilios e com coleta seletiva a 100% do municipio.

OBJETIVO 2: Implantacdo e Monitoramento da Coleta Seletiva — Aumento
quantitativo e qualitativo na segregacdo dos residuos, de forma a reduzir o volume de residuos
a serem aterrados.

OBJETIVO 3: Ampliacéo da Cobertura do Servico de Varricao - Ampliar a area de
atendimento com servico de varricdo na sede. Implantar Programa de conscientiza¢do da
populacdo para diminuir o descarte inadequado de residuos solidos e diminuir o indice de
obstrucdo das redes de drenagem das aguas pluviais na sede do municipio de Galiléia.

OBJETIVO 4: Estabelecer Cronogramas e Ampliacdo da Area Atendida com
Servicos de Poda, Capina, Rocagem e Limpeza de Bocas de Lobo — Ampliar a abrangéncia
dos servicos de poda, capina, rocagem e limpeza de bocas de lobo na sede.

OBJETIVO 5: Reestruturacdo do Sistema Tarifario — Reestruturacdo do sistema
tarifario, conforme prevé a Politica Nacional de Residuos Solidos (PNRS) - Lei Federal n°
12.305/2010 e a Politica Nacional de Saneamento Basico (PNSB) - Lei Federal n° 11.445/2007.

OBJETIVO 6: Regularizacdo Ambiental - Regularizar licengas ambientais para
execucdo de obras e operacdo dos servigos de limpeza urbana e manejo dos residuos solidos.

OBJETIVO 7: Projecéo e construgdo da usina de triagem e compostagem —
Elaborar projeto e construir Usina de Triagem e Compostagem para atendimento a Politica
Nacional de Residuos Solidos (Lei 12.305/2010), como forma de permitir o aproveitamento

dos residuos solidos e o descarte apenas dos rejeitos.
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OBJETIVO 8: Construgdo do Aterro Sanitario — Implantar aterro sanitario de
pequeno porte de acordo com a Norma Brasileira de Referéncia (NBR) 15.849/2010 da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

OBJETIVO 9: Capacitacédo dos Servidores da Limpeza Publica — Implementar um
programa de capacitacdo permanente e continuado que atenda as necessidades institucionais no
sentido de proporcionar aos servidores as condi¢des e requisitos necessarios ao cumprimento
de seu papel profissional, pleno desenvolvimento das atividades, promovendo melhorias de
competéncias e atitudes na execucdo das atividades de limpeza publica, potencializando o
desempenho individual e coletivo, bem como promovendo o desenvolvimento humano,

profissional e institucional.

OBJETIVO 10: Gerenciamento dos Residuos Soélidos dos Servicos de Saude —
Elaborar e Implementar os PGRSS das unidades publicas de salde; exigir que as unidades

privadas de saude elaborem e implementem seus PGRSS.

OBJETIVO 11: Gerenciamento dos Residuos de Construcédo Civil — A prefeitura
deve elaborar e implementar o PGRCD, estabelecendo regras para elaboracdo dos Planos de
Gerenciamento pelos grandes geradores de RCD, assim como regras para a coleta transporte,
triagem, reciclagem e disposicdo final, conforme previsto na Resolugdo n°® 307/2002 do
CONAMA.

No Quadro 3 sdo apresentadas as metas para cada objetivo proposto, de forma

sistematizada, além dos prazos para cada meta.
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Quadro 3: Objetivos gerais do Eixo limpeza urbana e manejo de residuos sélidos.

OBJETIVOS METAS PRAZOS
3.1.1 Avaliar se a quantidade e qualidade dos equipamentos disponiveis para a limpeza publica e da mao de Imediato, Curto e

1. Reestruturagcdo, monitoramento e obra atendem & demanda municipal no periodo de planejamento Constante
incremento da coleta de RSU 3.1.2 Avaliar as rotas, horérios e frequéncia do servico de coleta de residuos se atendem as demandas da sede Imediato, Curto e

e zona rural. Constante

3.2.1 Implantar o servigo de coleta seletiva Imediato

2. Implantagdo e monitoramento da
coleta seletiva

3.2.2 Implementar o Plano de Gestéo Integrada de Residuos Solidos (PGIRS)

Imediato e Curto e
Médio

3.2.3 Promover programas de educagdo ambiental (EA) para divulgar o sistema de coleta seletiva e sensibilizar
0s geradores para separagdo dos residuos na fonte

Imediato, Curto,
Médio e Constante

3.2.4 Fomentar e fiscalizar a implementacdo de pontos de recebimento de residuos especiais (logistica reversa)

Imediato e Curto

3.2.5 Diminuicdo da geragdo per capta de residuos sélidos domiciliares Imediato
3.26 Aumento da quantidade de material reciclado  comercializado (toneladas); Imediato, Curto e
Estabelecimento/fortalecimento de redes de comercializagdo de materiais reciclaveis Constante

3.2.7 Aumento do numero de cooperativas ou outras formas de associacdo de catadores de materiais
reciclaveis; aumento de postos de trabalho em cooperativas ou outras formas de associacdo de catadores de
materiais reciclaveis

Imediato, Curto e
Médio

3.2.8 Elaboragdo, implementacdo e acompanhamento de planos setoriais; articulacdo e propostas para gestdo
consorciada de residuos solidos

Imediato e Curto

3. Ampliacéo da cobertura do servigo
de varricao

3.3.1 Ampliar area de atendimento com servico de varri¢do tanto na sede quanto nos distritos e nas comunidades.
Implantar Programa de conscientizacdo da populagdo para diminuir o descarte inadequado de residuos e
diminuir o indice de obstrucdo das redes de drenagem das aguas pluviais e bocas de lobo.

Curto e Médio

3.3.2 Implantar Programa de conscientiza¢do da populag¢do para diminuir o descarte inadequado de residuos

Imediato, Curto e

solidos. Médio
3.3.3 Diminuir o indice de obstrugdo das redes de drenagem das &guas pluviais e bocas de lobo. Imedls/tlgai%urto €

4. Estabelecer cronogramas e
ampliagdo da area atendida com
servicos de poda, capina, rogagem e
limpeza de bocas de lobo

3.4.1. Ampliar e manter o quadro de servidores na area atendida com os de poda, capina, rocagem e limpeza
de bocas de lobo na sede, de forma a atender as demandas e o incremento necessario, com a expansao urbana
e criacao de novas areas verdes

Imediato e Curto

3.4.2. Melhorar a eficiéncia na fiscalizacdo dos lotes particulares quanto a limpeza e manutencdo da
capina/rocagem tanto na sede como nos distritos, notificando os proprietarios, por meio de Lei ou Decretos
especifico, regulamentando o sistema de execugdo do servico e cobranga de valores/multas, como exemplo, a
implantacdo de IPTU progressivo para efetuarem o fechamento do lote.

Imediato

5. Reestruturacdo do sistema tarifario

3.5.1. Contratar empresa especializada para fazer a reestruturagdo tarifaria dos servicos de limpeza publica.

Imediato e Constante

27




e, 77 o
Lfe ‘H’(\ /%
PR |
— FUNDACAO
= EDUCACIONAL DE
CARATINGA

MUNICIPIO DE GALILEIA - MG
Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB
Programas, Projetos, Acoes e Hierarquizacio das areas e/ou Programas de Intervencio Prioritarias

"1

CBH-SUACUI/MG

OBJETIVOS

METAS

PRAZOS

6. Regularizagdo ambiental

3.6.1. Obter licengas ambientais das atividades do manejo e disposi¢do final dos residuos e monitoramento de
suas validades.

Imediato

3.6.2. Recuperacao da atual e das antigas areas de disposicéo final de RSU

Imediato, Curto,
Médio e Longo

3.7.1. Contratar empresas especializadas para elaborar o projeto e construgdo da Usina de Triagem e

_— x . Imediato
7. Projecdo e construcdo da usina de Compostagem
triagem e compostagem 3.7.2. Capacitar mdo de obra para operagdo do sistema implantado Imediato
3.7.3. Providenciar o Licenciamento Ambiental do sistema implantado Imediato e Constante
3.8.1. Contratar empresa especializada para elaborar o projeto e construgdo do aterro sanitério. Imediato
3.8.2 Avaliar éareas e com base em critérios legais e de engenharia adquirir a mais adequada para implantar .
x s . Imediato
8. Construcdo do aterro sanitario aterro sanitario.
3.8.3. Capacitar méo de obra para operacdo do sistema implantado. Imediato
3.8.4. Providenciar o Licenciamento Ambiental do sistema implantado. Imediato e Constante
3.9.1. Contratacdo de empresa especializada para fazer a capacitagdo dos servidores da limpeza publica. Imediato
3.9.2. Implementar o Programa de Capacitacdo dos Servidores (PCS) contribuindo na formacdo para a
compreensdo e assuncdo de seu papel como profissional responsavel por pensar e concretizar objetivos e metas Imediato
— . institucionais, visando a realizacdo das tarefas inerentes aos servicos de limpeza publica que Ihe sdo confiadas.
9. Capacitacdo dos servidores da - — - - - -
. ot 3.9.3. Realizar a avaliagdo de Desempenho e de Dimensionamento do quadro dos servidores da limpeza
limpeza publica b . : A . . .
Publica tendo por objetivo o aprimoramento das competéncias pessoais, interpessoais, de seguridade, de
inclusdo e integragdo, dentro de uma visdo integral trabalhando aspectos da dimensdo fisica, emocional, Curto
sociocultural, profissional e ético, visando a superagdo das dificuldades detectadas na avaliacdo de
desempenho, seja no plano individual, seja nas unidades de trabalho
3.10.1. Garantir o adequado manejo dos RSS, desde a segregacdo na fonte, minimizando a quantidade de
residuos encaminhada para sistemas de tratamento, conforme previsto na Resolugdo n° 358/2005 do Imediato
. . CONAMA, na Resolucédo de Diretoria Colegiada n° 304/2004 e n° 306/2004 da ANVISA e outras normas
10. Gerenciamento de residuos de f RSS
servicos de salde referentes aos - ~ - - >
3.10.2. Elaborar e implantar os Planos de Gestdo Integrada de Residuos de Servicos de Saude (PGIRSS) das
unidades publicas de salde e fiscalizar a elaboragdo e implantagcdo dos PGIRSS das unidades privadas de Imediato

salde.

11. Gerenciamento de residuos da
construgdo civil

3.11.1. Garantir o adequado manejo dos RCD, desde a segregacdo na fonte, de formar a possibilitar a
ampliagdo do indice de reciclagem e a minimizagao da quantidade de residuos encaminhada para sistemas de
disposicdao final, conforme previsto na Resolucdo n° 307/2002 do CONAMA.

Imediato e Curto

3.11.2. Elaborar e implementar o Plano de Gestdo Integrada de Residuos da Construgdo Civil e Demoligdo
com definicBGes sobre a exigéncia da elaboracdo dos Planos de Gerenciamento pelos grandes geradores de
RCD.

Imediato e Curto

Fonte: FUNEC (2016)
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2.4 Drenagem Urbana e Manejo de Aguas Pluviais

Seguindo as determinagcfes do diagndstico técnico-participativo, para o eixo de
Drenagem Urbana e Manejo de Aguas Pluviais, foram propostos cinco objetivos, que atendem
as necessidades do municipio, para satisfazer as condicbes legais e de universalizagdo com
qualidade dos servigos neste eixo.

Por outro lado, é importante salientar que dos pilares que envolvem o saneamento
basico, a Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais é o eixo com maiores dificuldades em ter
acesso a linhas de financiamento, alem da complexidade na elaboracdo de projetos, como
também na propria execucdo dos mesmos.

Dessa forma, em funcdo das dificuldades na captacdo de recursos financeiros para a
execucdo de trabalhos neste eixo, justificamos as diferencas ocorridas no Produto 5 (Programas,
Projetos, Acdes e hierarquizacao das areas e/ou Programas de Intervencao Prioritarias) no que
diz respeito aos prazos quando comparados aos do Produto 4.

Os objetivos propostos para o Eixo Drenagem Urbana e Manejo de Aguas Pluviais sdo
descritos a sequir:

OBJETIVO 1: Mapeamento, Digitalizacdo e Georreferenciamento de Todo o
Sistema de Drenagem do Municipio — Mapear o Eixo Drenagem Urbana de &guas pluviais.
Elaborar os projetos a serem executados e 0 georreferenciamento de todo o Eixo Drenagem
Urbana do municipio de Galiléia.

OBJETIVO 2: Elaboracdo do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Aguas
Pluviais — Elaborar o Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais do municipio de
Galiléia.

OBJETIVO 3: Controle das Aguas Pluviais na Fonte (Lotes ou Loteamentos) —
Realizar o controle das aguas na fonte, ou seja, criar mecanismos para que os lotes ou
loteamentos realizem a retencdo das aguas que precipitam em suas areas.

OBJETIVO 4: Ampliagdo da Rede de Drenagem e Otimizacdo do Sistema de
Drenagem Urbana — Realizar manutenc¢do do sistema, com vistas a diminuir riscos de eventos
criticos.

OBJETIVO 5: Recuperacdo e Revitalizacdo das Areas Verdes — Ampliar e
revitalizar as areas verdes, objetivando a diminui¢cdo do volume escoado e atendimento ao
codigo florestal.

No Quadro 4 estdo apresentados o0s objetivos e as respectivas metas de forma

sistematizada, além dos prazos de realizagdo para cada meta.
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Quadro 4: Objetivos gerais do Eixo drenagem urbana e manejo de aguas pluviais

OBJETIVOS

METAS

PRAZOS

1 Mapeamento, digitalizacdo e
georreferenciamento de todo o sistema
de drenagem do municipio

4.1.1 Elaborar mapeamento e cadastramento /banco de dados do sistema de drenagem com o auxilio da ferramenta
Sistema de Informacdo Georreferenciadas (SIG), com o objetivo de promover meios de identificacdo dos pontos
criticos, Sistemas existentes (amplitude de Atendimento da rede existente, caréncias, didmetros, das tubulagdes
existentes, emissarios etc.). Pessoas atingidas pelos problemas de alagamentos, enxurradas, inundagdes e erosoes,
integragdo do sistema de drenagem com os demais sistemas de infraestrutura e setores municipais, entre outros.

Meédio e Longo

2. Elaboracdo do Plano Diretor de
Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais

4.2.1 Elaborar Termo de Referéncia e contratar empresa para elaboragéo do Plano Diretor de Drenagem e Manejo
de Aguas Pluviais, segundo estudo da CPRM.

Médio

3. Controle das aguas pluviais na fonte
(lotes ou loteamentos)

4.3.1 Elaborar projetos de lei e a¢des para que todos os empreendimentos publicos e privados e lotes residenciais
realizem o controle e reutilizagdo das aguas pluviais na fonte, além da priorizacdo de uso de calgadas ecoldgicas

Curto, Médio e

e beneficiamento tributario (IPTU) para proprietarios que aderirem a agao. Constante
Curto, Médio,

4.3.2 Fiscalizacdo dos indices de permeabilidade do solo nos lotes urbanos. Longo e

constante

4. Ampliacdo da Rede de Drenagem e
Otimizagdo do Sistema de Drenagem
Urbana

4.4.1. Adquirir equipamentos para manutencdo e limpeza periddica dos dispositivos, como robd para
monitoramento da rede, caminhdo-prancha para transporte, pa carregadeira, retroescavadeira hidraulica,
caminh&o-cagamba (5m3), caminhdo com succéo para limpeza de bueiros e galerias

Médio e Longo

4.4.2. Realizar limpeza e manutencdo periddica nos dispositivos de drenagem (em conjunto, realizar levantamento
dos dispositivos), destinando corretamente estes residuos e verificando possiveis ligagdes clandestinas de esgoto.

Constante

4.4.3. Realizar levantamento de ligagdes clandestinas de esgoto sanitario na rede de drenagem urbana e erradica-
las.

Curto

4.4.4. Diminuir a geragéo de sedimentos oriundos de processos morfodindmicos.

Imediato, médio
e Constante

4.4.5 Realizar a Ampliagdo e Otimizacéo do sistema de drenagem urbana. Meédio e longo
4.4.6 Construir novas redes de drenagem com objetivo de universalizar o atendimento. Megz)on’slt‘;nrlgo €

5. Recuperacdo e revitalizagdo das areas
verdes

4.5.1 Realizar estudo e executar a desapropriacdo das casas/edificagdes localizadas em éreas de risco

Imediato, Curto,
Médio, Longo e

Constante
4.5.2 Realizar um estudo detalhado das pragas e parques, diagnosticando problemas e potencialidades, além de Imediato e
realizar levantamento de possiveis areas para criagdo de novos equipamentos. Constante
4.5.3 Recuperar Areas de Preservacdo Permanente por meio da recomposicdo da mata ciliar, utilizando esta Mé:é?gdllgao’o e
recuperagdo como atividade de educacao e sensibilizacdo ambiental da populagéo. Con’stant%

Fonte: FUNEC (2015)
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2.5 Institucional

Especificamente no municipio de Galiléia, a Secretaria Municipal de Obras, através do
Setor de Limpeza Publica da PMG, responde pelos servicos de Drenagem Urbana e Manejo das
Aguas Pluviais e Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos, apresentando
deficiéncia em relacdo as informac@es e historico, planejamento e execucgdo dos servigos, 0s
quais sdo realizados por demanda. Os Servicos de Abastecimento de Agua e Esgotamento
Sanitario (sede e distritos Sapucaia do Norte, Santa Cruz de Galiléia e Comunidade
Laranjeiras), sdo realizados por uma autarquia municipal criada e administrada pela propria
Gestdo Municipal, firmado através da Lei Municipal n° 04/1983 de concessdo ao Servigo
Auténomo de Agua e Esgoto (SAAE).

Para a universalizacdo dos servicos é necessaria a estruturacdo de um setor responsavel,
o0 qual deve contar com espaco fisico, material técnico e humano, para tal, sdo propostos 0s
seguintes objetivos:

OBJETIVO 1: Estruturacdo dos Setores Responsaveis pelo Saneamento -
Estabelecer um arranjo institucional capaz de articular os quatro eixos do saneamento basico
municipal de forma centralizada, sistemética e transparente.

OBJETIVO 2: Adequacdo e Implantacdo das Taxas, Tarifas e Investimentos
Mantendo o Equilibrio Econémico-Financeiro, a Qualidade dos Servicos para a
Universalizacdo do Atendimento a Todas as Classes Sociais — Integrar a gestdo financeira,
operacional e administrativa dos quatro eixos, por meio do uso do Sistema de InformacGes
Municipais em Saneamento Basico (SIMSB).

OBJETIVO 3: Implantagéo, Atualizagéo e Incremento do Banco de Dados do SIG
do PMSB/Galiléia — O banco de dados do PMSB precisa ser incrementado e atualizado
constantemente, proporcionando o calculo de indicadores de forma periddica e uma melhor
gestdo do PMSB/Galiléia, uma vez que o saneamento basico no municipio é administrado por
diversos setores e 0s mesmos devem trabalhar em consonancia (SAAE e Prefeitura Municipal).

OBJETIVO 4: Fortalecimento Institucional — Deve-se organizar e instrumentalizar
setores das administracdes direta e indireta, conselhos municipais, instituir fundos, estabelecer
convénios e parcerias, criar mecanismos internos para integracdo dos projetos, programas e
acoes, bem como ampliar o acesso e integrar o banco de dados de todas as secretarias,
departamentos e divisoes.

OBJETIVO 5: Controle Social — Estabelecer mecanismos de controle social do

saneamento basico municipal nos quatro eixos.
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OBJETIVO 6: Fiscalizacdo e Regulagdo dos Sistemas e Servicos de Saneamento -
A fiscalizacdo referente ao saneamento no municipio deve ser otimizada, adaptada,
incrementada e mantida com a cria¢do de novas sistematicas advindas das a¢des do Plano.

OBJETIVO 7: Educacdo Ambiental e Sanitaria — Implementar um Programa de
Educacdo Ambiental e Saneamento Basico no ensino publico municipal.

No Quadro 5 séo apresentadas as metas do Eixo Institucional para cada objetivo

proposto, de forma sistematizada, além dos prazos para cada meta.
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Quadro 5: Objetivos e metas do Sistema Geral de Saneamento Basico

OBJETIVOS

METAS

PRAZOS

1. Estruturagdo dos setores
responsaveis pelo saneamento

5.1.1 Contratar, para adequar a estrutura institucional e satisfazer as necessidades do PMSB do municipio de Galiléia,
correspondentes a cada ano proposto nos programas, projetos e acoes (PPA), empresa especializada e capaz de atualizar
o plano de carreira cargos e salarios dos servidores publicos, considerando a necessidade de execugdo dos programas e
obras previstos. Dessa forma, devem ser adaptados e estruturados, os setores do saneamento, incluindo as areas das
comunidades rurais e 0s seus nlcleos responsaveis pelo saneamento, viabilizando o sucesso da implementagdo do
PMSB, disponibilizando espaco fisico, equipamentos e implementos indispensaveis ao funcionamento ideal.

Imediato

5.1.2 Estabelecer agilidade no funcionamento da estrutura institucional para atender as prioridades da administrag&o,
em relacdo ao PMSB do municipio de Galiléia proposto neste produto. Readequar o plano de cargos e salérios dos
servidores, considerando necessidades para execugdo dos programas e obras previstas. Melhoria nos espacos fisicos da
estrutura da Prefeitura Municipal assim como equipamentos e métodos de praticidade.

Imediato

5.1.3. Estruturar o setor da Prefeitura Muncipal responsavel pela Coleta seletiva adotada como politica publica, em
termos de gestdo e gerenciamento.

Imediato

2. Adequacdo e implantacdo das
taxas, tarifas e investimentos
mantendo o equilibrio econémico-
financeiro, a qualidade dos
servigos para a universalizacdo do
atendimento a todas classes
sociais.

5.2.1. Contratar empresa externa para realizar estudo de adequacéo das taxas e tarifas dos servigos de abastecimento de
agua, esgotamento sanitario e manejo de residuos sélidos considerando os custos dos servigos e necessidades de
investimentos, visando a manutencao da qualidade, 0 acesso da populagdo mais carente atraves de subsidios a ampliacdo
do atendimento para universalizagdo. Em sintese analisar estudo tarifario do SAAE e Prefeitura Municipal.

Imediato

5.2.2. Implantar o sistema tarifario dos servigos de esgotamento sanitério e manejo de residuos sélidos e limpeza publica.

Imediato

3. Implantagdo, atualizacdo e
Incremento do Banco de Dados do
SIG do PMSB/Galiléia

5.3.1. Implantacdo do Sistema de Informag6es Georreferenciadas - SIG elaborado no Produto 7 do PMSB e incremento
de atualizagdo do Banco de Dados com informagdes detalhadas (considerar areas historicas do municipio),
guantitativas e qualitativas, do PMSB/Galiléia

Imediato

5.3.2. Manter de forma articulada com o Sistema Nacional de Informages do Saneamento - SNIS, uniformizando as
unidades de planejamento dos diversos setores municipais possibilitando o calculo dos indicadores, periodicamente, e
avaliacdo constante da situacdao do saneamento no municipio de Galiléia. Este sistema devera manter ampla integragdo
com o futuro Plano Diretor Municipal, para amarrar as questdes de planejamento urbano e saneamento.

Imediato

5.3.3 Atualizar informac0es, diferenciadas por regides, da geracdo de residuos, por perimetros urbanos, comunidades
rurais e por bacia hidrogréfica, com o objetivo de montar uma estimativa dessa geragdo no municipio.

Imediato

4. Fortalecimento institucional.

5.4.1 Criar o Conselho Municipal de Saneamento Basico (para atuar como um érgdo consultivo vinculado a Secretaria
de Obras, propondo planos de trabalhos, apresentando estudos e atuando permanentemente nos debates, proposicdes e
normatizacdes das politicas publicas relativas ao Saneamento Basico do Municipio) para que, em conjunto com 0s
demais conselhos ligados ao saneamento (Meio Ambiente e Politica Urbana), utilize os recursos do Fundo Municipal
de Meio Ambiente, nas acdes voltadas ao saneamento bésico.

Imediato

5.4.2 Desenvolver um Concurso Publico para contratagdo de pessoal técnico com capacidade de melhorar o servico de
Abastecimento de Agua, Esgotamento Sanitario, Residuos Sélidos e Drenagem Urbana visando & universalizagéo do
servigo publico.

Imediato
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OBJETIVOS

METAS

PRAZOS

5.4.3. Fortalecer e instrumentalizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Imediato

5.4.4. Promover um programa de palestras e Workshop destinado a divulgacédo do PMSB/Galiléia, para toda a equipe
dos profissionais responsaveis pelo saneamento do municipio, assim como para a integracdo externa entre os setores
ligados ao saneamento no planejamento, execucao e avaliacdo das agdes.

Imediato

5.4.5 Incluir as prioridades de investimentos decorrentes do PMSB/Galiléia no Plano Plurianual (PPA), nas Diretrizes
Orcamentarias (LDO) e no Orcamento Anual (LOA), instrumentos atuais e seguintes, na viabilizacdo de agdes
institucionais e de investimentos em estrutura e equipamentos, com vistas a execucdo e implantacdo dos objetivos,
metas, programas e agoes

Imediato

5.4.6 Elaborar e implantar Plano de Emergéncia e Contingéncia e combate a incéndio nas estruturas do saneamento do
municipio

Imediato

5. Controle social

5.5.1. Criar sistema de ouvidoria (Disque Denuncia) para processar e encaminhar ao setor responsavel pelo
recebimento das reclamagfes referentes aos servigos e para o registro de reivindicagcdes, nos quatro eixos do
saneamento.

Imediato

6. Fiscalizacdo e regulacdo dos
sistemas e servicos de saneamento

5.6.1. Criar sistema de fiscalizag8o dos servicos referentes ao saneamento, de forma integrada entre os diversos setores
e Orgdos prestadores dos servi¢os de saneamento.

Imediato

5.6.2. Regularizar no 6rgéo de regularizagdo fundiaria e ambiental os imoveis que possuem instalagdes dos SAA’s da
SAAE e dos SAA/SES da Prefeitura Municipal

Imediato

5.6.3. Aderir a agéncia j& constituida ou criar, mediante lei, a Agéncia Reguladora dos Servi¢os Municipais de
Saneamento Basico de Galiléia.

Imediato

5.6.4. Criar procedimento operacional para obtencdo de licencas ambientais necessarias incluindo possibilidade de
terceirizages.

Imediato

7. Educagdo ambiental e sanitaria

5.7.1. Criar e desenvolver programa de educacao sanitaria e ambiental junto a comunidade, instituicdes de ensino e
demais setores (comercial, de servi¢os e industrial), envolvendo aspectos de todas as areas do saneamento,
incentivando a adogdo de posturas adequadas, tendo em vista a preservacdo e conservagdo ambiental, redugéo,
reutilizacéo e reciclagem, manejo adequado dos residuos, limpeza das vias e logradouros, uso racional da &gua,
reaproveitamento da dgua da chuva, dentre outros. Integrando este programa com as a¢fes municipais de salde, para
redugdo do ndmero de casos de doencas relacionadas a falta de saneamento.

Imediato

5.7.2. Intensificar o programa de educacdo ambiental junto a populagdo, para a separagdo dos residuos, na geracao e
coleta diferenciada e na reservacdo de gua de chuva para reuso domiciliar, com incentivos fiscais e apoio as empresas
privadas, em consonancia com a Legislacdo pertinente.

Imediato

5.7.3 Realizar campanhas educativas para a minimizacdo do risco de contaminagdo ambiental, principalmente dos
mananciais de abastecimento de Galiléia, salientando a importancia da recuperacdo e conservacao das APP, dos corpos
d'agua e nascentes, de tratar os efluentes, antes de lancgar nos rios, de realizar a ligagdo a rede de esgoto, de destinar
corretamente dejetos de limpeza de fossas e de construir adequadamente e adotar fossas sépticas, em substituicdo as
fossas negras, principalmente na rea rural e pequenas localidades.

Imediato

Fonte: FUNEC (2016).
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3 HIERARQUIZACAO DAS AREAS E/OU PROGRAMAS DE
INTERVENCAO PRIORITARIOS

Planejamento é uma ferramenta dindmica, em que as avaliagdes serdo frequentes e
necessarias, além da identificacdo dos pontos criticos, para que 0s mesmos sejam corrigidos,
assim, possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial futuro, o
tramite adequado e reavaliar todo o processo a que o acoplamento se destina.

A partir de indicadores sociais, ambientais, de salde, e de acesso aos servigos de
saneamento bésico, e tendo em vista 0 processo participativo de elaboragdo do PMSB, foi
proposta uma metodologia para hierarquizacdo dos programas de intervencao prioritarios no
municipio para um horizonte previsto de quatro anos.

Nessa etapa da elaboracdo do PMSB, € que serdo compatibilizadas as demandas e
necessidades da populacéo apuradas no diagndstico técnico participativo, porém, numa ordem
de hierarquizacdo em que a capacidade técnica, operacional e financeira do municipio terad que
ser muito bem avaliada, sob pena de propor uma determinada intervencdo, e a mesma nao se

efetivar.
3.1 Critérios de Hierarquizacéo

O objetivo deste produto é apresentar programas, projetos e acdes para que 0s objetivos
do progndstico (Produto 4) sejam alcancados e, por consequéncia, seja obtida a universalizacdo
do acesso aos servigos de saneamento basico.

De acordo com Pereira et al. (2015) o indicador de qualidade do saneamento basico
urbano é composto por quatro subindicadores (INDICADORES SECUNDARIOS):

¢ Indicador de qualidade de abastecimento de agua (IQAB);
e Indicador de qualidade de esgotamento sanitario (IQES);
¢ Indicador de qualidade de coleta e disposi¢ao dos residuos solidos (IQRS);

¢ Indicador de qualidade de Drenagem de aguas pluviais (IQD).

Cada indicador secundario apresenta um dado ou varidvel como é apresentado no
Quadro 6:
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Quadro 6 - Composicao do Indicador de qualidade do saneamento basico

Indicador Subindicador Dado ou variavel

Tarifa média de 4gua

Consumo médio per capita de 4gua

indice de atendimento de agua

Abastecimento de agua indice de atendimento urbano de 4gua

indice de perdas na distribuicio

indice de conformidade de agua tratada

Térifa média de esgoto

indice de coleta de esgoto

Indicador de qualidade Esgotamento Sanitario indice de tratamento de esgoto

do saneamento basico indice de atendimento urbano de coleta
esgoto

Taxa de cobertura de coleta de residuos

Taxa de recuperacdo de materiais

Residuos Solidos AR
reciclaveis

Disposicao dos residuos sélidos

Numero anual de enchentes ou
Drenagem urbana e manejo de | alagamentos

agua pluviais indice de Cobertura de Drenagem

indice de ineficiéncia de Drenagem

Fonte: Adaptado de Pereira et al. (2015)

Levando em consideracdo os dados ou variaveis, citados no Quadro 6, as quais foram
levantadas durante a etapa de diagnostico deste PMSB, foi realizada a hierarquizacdo dos
servicos, o que possibilita a implementacao dos programas de maneira relacionada as demandas
municipais, considerando tanto as areas urbanas quanto as rurais

O processo participativo utilizou a metodologia da Matriz GUT, conforme exposto na
Figura 1, foi desenvolvida por Kepner e Tregoe (1981), consistindo em uma ferramenta para
tomada de decisdo e resolucao de problemas, uma vez que possibilita priorizar acdes corretivas
e preventivas para atenuacdo ou extingdo de diversos problemas identificados a ser tratados,
levando em conta: sua gravidade ou impacto sobre pessoas e operagdes, que pode variar de 1
(sem gravidade) até 5 (extremadamente grave); a urgéncia ou o tempo disponivel e necessario
para resolver os problemas, que também varia de 1 (ndo tem pressa) até 5 (extremadamente
urgente, exigindo agdo imediata); e a tendéncia ou o potencial de crescimento (piora) do
problema, que pode assumir valores de 1 (sem tendéncia de piorar) até 5 (vai piorar ou agravar

rapidamente, se nada for feito).
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Figura 1: Esquema da Matriz GUT
Valor Gravidade Urgéncia Tendéncia GxUxT

5 Extremadamente grave Extremadamente grave Agrava rapido 125

4 Muito grave Muito grave Piora curto prazo 64

3 Grave Urgente Piora médio prazo 27

2 Pouco grave Pouco grave Piora longo prazo 8

1 Sem gravidade Sem urgéncia Sem tendéncia de piorar 1
Impacto do problema sobre operacdes e pessoas da empresa. Efeitos que surgirdo a

G GRAVIDADE longo prazo em caso de ndo solugdo

U URGENCIA O tempo disponivel é necessario para resolver o problema

T TENDENCIA Potencial de crescimento (piora) do problema

Fonte: Adaptado de CANTIDIO (2015)

Considera-se que a priorizacdo dos problemas de saneamento basico, coletados
inicialmente junto as liderangas socioinstitucionais (delegados setoriais) e consolidados pela
populacao local, possibilita que a leitura técnica se torne participativa, quando é possivel ouvir
e identificar as percepcBes locais sobre o saneamento bésico, delimitando-se o0s principais
problemas enfrentados em cada um dos quatro pilares integrantes dos servicos de saneamento
bésico.

Como afirma Carvalho (2004), envolver a populacdo no diagnéstico dos problemas e
necessidades e na concepcao de solucdes € torna-la protagonista, sujeito da acdo e ndo cidaddo
tutelado, sendo que inumeros resultados podem emergir dessa pratica, tais como: a agilidade
das respostas, a compatibilidade da solucdo técnica, a reducéo de custos, o uso do conhecimento
tacito, a ampliacdo da inteligéncia a servico da coletividade e a alocacdo mais efetiva dos
servicos prestados a populacgéo.

A partir da metodologia citada acima, relacionou as areas e/ou Programas de

Intervencdo Prioritaria, relativas a cada eixo do PMSB.
3.2 Programas e areas prioritarias — em até quatro anos

No Quadro 7 apresenta-se a hierarquizacdo dos eixos do saneamento basico, extraida

da leitura popular-participativa.
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Quadro 7: Hierarquizacao dos Eixos do Saneamento Basico de acordo com a Matriz

GUT

Setores de Mobilizagéo

Problemas e Acbes

SETOR 1 — Sede

1- Residuos soélidos - Reciclagem dos residuos solidos e
destinacdo adequada

2- Esgotamento sanitério - Coleta e tratamento

3- Rede de drenagem - Redimensionamento da tubulacéo

4-  Abastecimento de dgua - Melhorias na distribuicdo e qualidade

SETOR 2 - Sapucaia do Norte, Corrego
Palmeiras, Corrego Jacutinga, Corrego
Sapucaia, Cérrego Novo e Corrego
Santa Clara

1- Abastecimento de dgua - Melhorias na distribuicao e
qualidade

2- Esgotamento sanitario - Coleta e tratamento

3- Residuos sélidos - Reciclagem dos residuos solidos e
destinagdo adequada

4- Rede de drenagem - Implantagdo de redes

SETOR 3 - Bom Jardim, Ribeirdo Séo
Paulo, Lagodo, Lagoa Perdida, Santa
Cruz, Cérrego Sédo Paulo Pequeno,
Cdrrego Sossego, Corrego Vasantdo,
Barra do Esquadréo e Bela Vista

1- Esgotamento sanitario - Coleta e tratamento

2-  Abastecimento de dgua - Melhorias na distribuigéo e
qualidade

3- Residuos s6lidos - Reciclagem dos residuos sélidos e
destinacdo adequada

4- Rede de drenagem - Implantagéo de redes

SETOR 4 - Laranjeiras, Corrego
Paraiso, Trés Ilhas, Sdo Tomé, Cérrego
da Piorra, Corrego Boa Vista e Ribeirdo

1- Abastecimento de gua - Coleta e tratamento
2- Esgotamento sanitério - Melhorias na distribuicdo e qualidade
3- Residuos s6lidos - Reciclagem dos residuos sélidos e

destinacdo adequada

4- Rede de drenagem - Implantagéo de redes

1- Esgotamento sanitario - Coleta e tratamento

2-  Abastecimento de &gua - Melhorias na distribuicéo e
qualidade

3- Rede de drenagem - Implantag&o de redes

4- Residuos solidos - Reciclagem dos residuos sélidos e
destinacdo adequada

Laranjeiras

SETOR 5 - Cérrego Branco, Corrego
do Alto, Cdrrego Barreiro, Cérrego
Mutunzinho e C6rrego Trés Pedras

Fonte: FUNEC (2016)

A mesma revelou que no municipio de Galiléia, os participantes mostraram maior
insatisfacdo com o servico de abastecimento de agua, visto que ndo ha tratamento de agua nas
comunidades rurais, ainda salientaram a preocupacdo com a protecdo das nascentes e dos
mananciais potenciais para o abastecimento do municipio .Em relacdo ao pilar esgotamento
sanitario, ndo ha uma coleta adequada e carece de tratamento dos efluentes gerados, tanto na
sede, quanto no distrito Santa Cruz de Galiléia, comunidade Laranjeiras e na area rural, apenas
no distrito Sapucaia do Norte existe tratamento de esgoto, porém necessita de intervencdes e
melhorias. No que se refere a residuos solidos urbanos a principal queixa da populacdo foi a
falta de um local apropriado para o tratamento e disposicdo final e nos demais setores além da
destinacao inadequada ao Lix&o, a coleta que também é feita de forma inapropriada. No que se
refere a drenagem a principal reclamacéo foi a necessidade de melhorias e amplia¢do na rede
de drenagem.

Com a finalidade de permitir a realizagdo de um comparativo entre as informagoes da
leitura popular-participativa, com os indicadores técnicos, apresenta-se no Quadro 8 os valores

dos indicadores dos eixos do saneamento basico municipal.
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Quadro 8: Indicadores do saneamento basico municipal

Sistema Indicadores (SNIS, 2013) Situagdo em 2015 Ideal
Tarifa média de agua 1,69 R$/m3 -
Consumo meédgllj)aper capita de 150,0 L/hab.dia i
Indice de atendimento de 4gua 79,45% 100,00%
Abastecimento de agua Indice de atenQ|mento urbano 83,67% 100%
de agua
Indice de perdas na 41.21% Abaixo de 25%
] distribuico
Indice d/e conformidade de 83.67% 100%
agua tratada
0,507 R$/m3 (30% do
Tarifa média de esgoto valor cobrado pela -
] agua)
Esgotamento sanitario ] Indice de coleta de esgoto 83,39% 100,00%
| pdice de tratamento de esgoto 5,77% 100,00%
Indice de atendimento urbano 98.97% 100,00%
de coleta de esgoto
Taxa de cobertura de coleta de 0 0
residuos 83,67% 100,00%
Limpeza grbana e manejo de Taxa dg r_ecupgraf;ao_de 0% 100,00%
residuos solidos materiais reciclaveis
D|sp05|ga9 _dos residuos Lixao Aterro Sanitério
solidos
NUmero anual de enchentes ou
2 a 3 vezes 0
alagamentos
Drenagem urbanae_ manejo de Indice de Cobertura de 10,52% 100,00%
aguas pluviais Drenagem
Indice de ineficiéncia de 233% 0%
Drenagem

Fonte: FUNEC (2016)

Em relagdo ao abastecimento de agua tratada observa-se que na area urbana, 0 mesmo

é suficiente e na area rural inexistente, mais uma vez se confirmando os anseios da populacéo.
No que se refere ao esgotamento sanitario observa-se que a coleta € deficitaria (83,39%) e o
tratamento existe apenas no distrito Sapucaia do Norte, confirmando as demandas do restante
da populacéo pelo tratamento adequado.

Quando se trata de RSU as maiores caréncias sao da deficiéncia da coleta (83,67%) e o
tratamento e disposicao final inadequado, uma vez que o lixdo é uma forma de disposicdo final
inapropriada e inclusive ilegal. No quesito drenagem urbana se observa que a cobertura é
deficiente, além de que aquela que existe é insuficiente.

Quanto a priorizagdo, a Matriz GUT representa uma importante ferramenta para
avaliacdo dos problemas mais urgentes na percep¢do da populagéo, contudo, em certas
situacOes, torna-se complexo compatibilizar as necessidades e demandas percebidas pela
populacéo e a capacidade técnica financeira do municipio.

Como as intervencOes estruturais no saneamento basico exigem montante de recursos

significativos, muitas das vezes 0s municipios precisam de financiamento das a¢0es, seja por
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transferéncia a fundo perdido, recursos onerosos, dentre outros, que na atual conjunta
econdmica, tornam o acesso aos mesmos mais dificeis e complexos.

Por ordem de componentes, sugere-se:

AGUA - E o elemento vital para a sobrevivéncia do ser humano, sendo que identificada
a falta de tratamento da &gua de alguma localidade, ndo ha o que discutir para a priorizagdo nas
intervencgdes, devendo ser a mesma imediata.

Ha situacdes em que nem sistema de abastecimento de agua existe, obrigando a
populacdo a utilizar alternativas individualizadas, sem a devida assisténcia técnica para o
tratamento primario.

Muitos municipios tém sua area urbana operando o sistema de abastecimento de dgua
de forma eficiente, porém, nas areas rurais a situacao é de completo abandono. O principio da
EQUIDADE estd na nossa constituicdo, seja pelos DIREITOS e DEVERES. O PMSB é
elaborado para todo o municipio, ndo sendo possivel deixar de priorizar esse €ixo.

RESIDUOS SOLIDOS - E o eixo que por norma legal, em conformidade com o Art.
54 da Lei n.° 12.305, de 02 de agosto de 2010:

“A disposi¢do final ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no 8

’

1°do Art. 9°, devera ser implanta em até 4 (quatro) anos apos a data de publicagdo desta Lei.’

Considerando a publicacdo em 03 de agosto de 2010, o prazo ja expirou em 03 de agosto
de 2014, impossibilitando aos municipios terem acesso a recursos da Administracdo Publica
Federal, desde entdo. Mesmo tendo sido aprovado a adiamento desse prazo pelo Senado Federal
0 normativo legal ainda néo foi sancionado pela Presidéncia da Republica, portanto, prevalece
a data instituida na mencionada Lei 12.305/2010.

A prevaléncia do Aedes Aegyti provocando epidemias de dengue, zika virus e
chikungunya em todo o pais é uma alerta para avaliacdo desse eixo, sendo que o residuo sélido
operado de forma ineficiente € um dos maiores motivos da propagagéo do vetor.

ESGOTAMENTO SANITARIO — Considerando a metodologia de elaboracdo dos
projetos, a propria execucdo das obras, 0s entraves da separacdo das &guas pluviais das de
drenagem das aguas servidas, associado aos elevados custos, observa-se que a elaboracdo de
um projeto de um sistema de esgotamento sanitario leva tempo, soma-se ainda o tempo
necessario para atender as condicionantes de localizagdo das ETE’s, como licenciamento,

desapropriacéao, dentre outros.
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Depois de elaborado o projeto do sistema, 0 passo seguinte € ter acesso a recursos nas

fontes de financiamento do Estado e da Unido, que pela atual conjuntura econémica, tornam a
situacdo mais dificil e complexa.

Ap0s aprovacdo do projeto e finalizada a linha de financiamento, a execucdo do projeto
também ¢é lenta, devido as especificidades desse tipo de sistema.

DRENAGEM PLUVIAL - E o eixo com maiores dificuldades em ter acesso a linhas
de financiamento, além da complexidade na elaboracédo de projetos, como também na execugédo
dos mesmos.

A hierarquizacéo dos eixos de residuos e esgotamento sanitério pode variar conforme a
condigdo operacional e financeira de cada municipio. Analisando os Quadro 7 e Quadro 8, é
possivel perceber que as necessidades mais urgentes de solucdes no saneamento basico
municipal sdo dos eixos de abastecimento de dgua e 0 manejo de residuos sélidos. Ha de se
destacar também que ndo ha tratamento de esgotos sanitérios e os efeitos dessa situacdo sao
perceptiveis e causam incomodos a populago.

Por esse motivo, 0s programas prioritarios, ou seja, aqueles que devem ser implantados
nos quatro primeiros anos, depois da aprovacao do plano sao:

e Ampliagdo do Sistema de Abastecimento de Agua.
e Reestruturacdo, Monitoramento ¢ Incremento da coleta e disposi¢do final de RSU.

e Elaboracdo de Projetos para otimizacao do sistema de esgotamento sanitério.

No Quadro 9 sdo apresentadas, por eixos do saneamento basico, as areas prioritarias,
assim como sua respectiva justificativa. Essas areas foram elencadas seguindo a leitura técnica-

participativa de acordo com as justificativas financeiras.

Quadro 9: Areas prioritarias para a implantacdo de cada um dos eixos

Eixo Area prioritaria Justificativa
SAA Comunidades e Zona | Né&o existem sistemas de abastecimento de dgua que atendam as
rural diretrizes da Lei 11.445/2007.
Na sede, distritos e comunidades a coleta € insuficiente e na zona
Sede, distritos, rural inexistente. Ndo existe coleta seletiva sistematizada. A
Residuos Sélidos| comunidades e zona disposicdo final é realizada em lix&o, pelo que ha a necessidade
rural de implantar uma UTC e um aterro sanitario, além de fechar e
recuperar a area dos antigos “lixdes”.
Sede, distritos, Mesmo existindo uma insuficiente coleta do esgoto na sede do
SES comunidades e zona municipio e distritos, ndo ha tratamento. Apenas no distrito
rural Sapucaia do Norte existe tratamento.
A rede de drenagem na sede e distritos é deficitaria na sua area de
cobertura, além da que ja existe é insuficiente. Outra medida a
Drenagem Sede e distritos ser implantada, que aumentaria a eficiéncia do sistema de
Urbana € d P  qui ~ x
renagem urbana é a de contencdo de erosdo e arraste de
particulas em toda a bacia.

Fonte: FUNEC (2016)
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3.3  Ac0es para area atingidas pelo acidente da barragem de Fundao, Mariana-MG

O lancamento de rejeitos no leito do rio Doce, proveniente do rompimento da barragem
da mineradora Samarco, vem provocando alteracfes na qualidade da dgua, consequentemente
podendo, entre outros impactos afetar a cadeia alimentar no meio hidrico, caracterizada por
uma rede de relagGes entre espécies presentes no ambiente.

O rompimento da barragem de Fund&o provocou a liberacdo de cerca de trinta e quatro
milhdes de metros cubicos de rejeito no meio ambiente, atingindo Areas de Preservacio
Permanente (APP), provocando alteragdo na qualidade dos cursos d'dgua e a mortandade de
organismos aquaticos (em particular peixes e invertebrados), principalmente pela quantidade
de sedimentos que ficaram disponiveis na coluna d'agua (IBAMA, 2015).

No municipio de Sobralia devera ser instituido um Programa de Abastecimento de Agua
envolvendo um conjunto de servicos, infraestruturas e instalacbes operacionais de
abastecimento de 4gua para as comunidades que tem o rio Doce como manancial de agua bruta.

Devem ser aplicadas medidas que visam corrigir a situacdo existente, para as
comunidades que ndo possuem um manancial alternativo, visando a universalizacdo da

qualidade da &gua nas comunidades afetadas. Entre elas estdo:

. Implantagdo de ETEs nas fontes poluidoras localizadas na bacia hidrogréfica do
manancial

. Eliminacdo de microrganismos patogénicos

. Remocéo de algas

. Remocdo do lodo e sedimentos

. Instalacdo de ETA adequada a qualidade da agua bruta

Em uma abordagem regional, deverdo ser realizados esforcos, por igual, para
diminuicdo do impacto de efluentes ndo tratados nos corpos hidricos, implantacdo de
alternativas de captacédo e tratamento acompanhadas de medidas para a reducéo de perdas nos
sistemas de captacdo, tratamento e distribuicdo de agua, além de um amplo programa de
educacdo ambiental (IBAMA, 2015).

No caso do tratamento de efluentes urbanos, o Plano de Acdo de Recursos Hidricos do
Rio Doce (PARH DOCE) coloca que até 2020 todos os municipios devem ter algum tipo de
tratamento dos efluentes urbanos. Estas datas foram fixadas considerando-se os investimentos
ja previstos, a convocacdo para licenciamento dos sistemas de tratamento de esgotos do

SEMAD de Minas Gerais, que estabelece, conforme apresentado no diagndstico, o
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licenciamento de todas iniciativas de tratamento de esgoto; e o projeto Rio Doce Limpo, que
prevé uma reducgdo de 90% da carga de esgoto até 2020 (PARH DOCE, 2010).
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4  PROGRAMAS, PROJETOS E AC’()ES PARA O EIXO
ABASTECIMENTO DE AGUA

4.1 Programas, projetos e acoes

As acdes para o alcance da universalizacdo dos servigos de abastecimento de agua no
municipio de Galiléia sdo apresentadas do Quadro 10 ao Quadro 15. Como citado
anteriormente, para cada acéo foi estabelecido um prazo variando de: Imediato, Curto, Médio,
Longo ou Constante.
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Quadro 10: Programas e a¢des propostos para o Eixo Abastecimento de Agua - Objetivo 1

MUNICIPIO DE GALILEIA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO

1

ABASTECIMENTO DE AGUA.

OBJETIVO

1

A Ampliagio do Abastecimento de Agua — SAA da Sede Municipal

METAS

Meta 1.1 Ampliar a operagdo dos sistemas de abastecimento através da melhoria na operacionalizagdo ponto de captagdo no cérrego do sujo, seguindo de adugdo e
tratamento e distribuico.

Meta 1.2 Promover melhorias estruturais (reforma) dos atuais reservatérios da sede, distritos e comunidades .

Meta 1.3 Elaborar ¢ implementar plano de manuten¢do dos SAA’s do municipio.

Meta 1.4 Realizar programa de monitoramento da qualidade da &gua no manancial de captacéo

Meta 1.5 Realizar estudo detalhado para melhor localizar os futuros reservatorios

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

CcODIGO DESCRICAO IMEDIATO |[CURTO PRAZO |MEDIO PRAZO | LONGO PRAZO
(e/o/mla) * (2016 a 2019), (2020 a 2024) (2025 a 2028) (2029 a 2036)
1111 Aclo 1:  Realizar cadastro minucioso do sistema de abastecimento de agua da X
o sede.
Acdo 2:  Avaliar os sistemas, a partir do cadastro, quanto a sua funcionalidade
1112 . . ~ L X
e necessidade de novas instalagdes e ampliagdes
Acdo 3:  Projetar, a partir do cadastro do sistema, as novas infraestruturas e
1113 ampliagOes necessdrias para atender o restante da populagdo da area X X
urbana, além das amplia¢des ja previstas.
1114 Ac8o4: Realizar obras para atender aos projetos da aglo anterior e as X
o ampliagOes ja previstas.
1125 Ac8o5:  Projetar, a partir da avaliagdo, as novas instalagdes e ampliagdes X X
o necessarias para os reservatorios.
1.12.6 Acio 6:  Realizar obras para atender aos projetos da A¢do 1.1.1.3. X
Acdo 7:  Obter/renovar as licencas ambientais de operacdo das unidades do
1.1.3.7 SAA X
1.1.3.8 Aclo 8:  Estabelecer programa de manutengdo preventiva X X
Acdo 9:  Elaborar estudos e projetos para a reforma e atualizagdo do sistema
1.1.3.9 . X
de tratamento de dgua bruta
Acédo 10: Elaborar estudos para a implantagdo de sistema de automacdo no
1.1.3.10 . X
tratamento de agua bruta
1.13.11 Acado 11: Executar obras e ampliar infraestrutura apos a conclusdo do projeto X
1.1.3.12 Acdo 12: Implantar sistema de tratamento e destinag@o do lodo X
1.1.3.13 Acéo 13: Acompanhar a estrutura laboratorial para o monitoramento da X
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qualidade da agua
11314 Ac8o 14: Monitorar atendimento ao padrdo de potabilidade (Portaria n. X
T 2.914/2011)

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- A¢éo.
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Quadro 11: Programas e a¢des propostos para o Eixo Abastecimento de Agua - Objetivo 2

MUNICIPIO DE GALILEIA — PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO 1 ABASTECIMENTO DE AGUA

OBJETIVO 2 OTIMIZACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

METAS

Meta 2.1 Criar e implantar programas de prevencao, controle e reducdo de perdas

Meta 2.2 Substituir as redes antigas com funcionamento comprometido ou com proibicdo de uso, como é o caso do cimento amianto - CA.

Meta 2.3 Promover instalagdo de micromedidores (hidrdmetros) nas ligagcGes domiciliares que ndo existam.

Meta 2.4 Implantar sistema de dosadores de cloro, principalmente nos pequenos sistemas.

Meta 2.5 Realizar setorizagdo dos SAA’s com o objetivo de minimizar a quantidade de vazamentos na rede de distribui¢do, além de diminuir o intervalo no abastecimento,
caso haja necessidade de algum reparo na rede.

Meta 2.6 Implantar o sistema de telemetria para facilitar a operacionaliza¢do do sistema geral.

Meta 2.7 Isolar e identificar, como objetivo de seguranga, as unidades de tratamento e dos locais de reservagéo.

Meta 2.8 Melhorar e ampliar a rede de abastecimento de agua na sede, distritos e comunidades para atender a populagdo periférica dos nicleos urbanos

Meta 2.9 Instalar programa de Fluoretacdo no sistema de abastecimento de dgua de Galiléia.

Meta 2.10 Implantar plano de emergéncia e contingéncia da agua no municipio de Galiléia.

Meta 2.11 Criar e implantar plano de reducéo de energia elétrica nas estruturas que constituem o SAA. No caso do SAA da sede e distritos a entidade detentora da concessao
do Servico de Abastecimento de Agua, especificamente a SAAE e Prefeitura Municipal (comunidades rurais).

Meta 2.12 Implantar plano de combate a incéndio nas estruturas dos SAA’s do municipio.

Meta 2.13 Implantar programa de capacitagdo profissional para os servidores publicos municipais e funcionarios da empresa prestadora dos servi¢os de saneamento.

Metas 2.14. Tratar e destinar adequadamente os residuos gerados no processo de tratamento de agua.

Meta 2.15 Contratar empresa especializada para projetar as ETA’s do distrito de Santa Cruz de Galiléia e comunidade Laranjeiras.

Meta 2.16 Contratar empresa especializada para construir as do distrito de Santa Cruz de Galiléia e comunidade Laranjeiras

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

c(:e(/)o?rlnclaa()) DESCRICAO IMEDIATO CURTO PRAZO MEDIO PRAZO LONGO PRAZO
- (2016 a 2019) (2020 a 2024) (2025 a 2028) (2029 a 2036)
Acéo 1: Elaborar, a partir do cadastro minucioso dos sistemas,
Plano de Manutengdo preventiva para o municipio, contendo
1211 mecanismos sistematicos para substituicdo de tubulagdes antigas, X

avaliacdo continua e monitoramento das redes de distribui¢do para
controle de incrustagdes, substituicido de bombas, equipamentos
eletronicos e mecanicos, entre outros.

1.2.1.2 Aco 2: Implantar as a¢des do Plano de Manutencdo preventiva. X X

1223 Acdo 3: Diagnosticar as redes antigas com funcionamento
T comprometido ou com proibi¢do de uso, como no caso do cimento
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amianto — CA

Ac8o 4: Substituir as redes antigas com funcionamento
1224 comprometido ou com proibi¢do de uso, como no caso do cimento X
amianto — CA

Ac80 5: Providenciar os tramites legais para renovagdo da

1.235 concessao entre SAAE e prefeitura municipal

Acdo 6: Avaliar a situacdo atual dos sistemas de macromedigdo e
1.2.3.6 micromedi¢do do municipio quanto a sua funcionalidade e X
necessidade de substituicdes e novas instalacdes.

Ac80 7: Realizar novas instalagdes, substituigdes e ampliagdes dos

1.2.3.7 ) . o
sistemas de macro e micromedigao.

Ac80 8: Implantar campanhas continuas de monitoramento e
1238 fiscalizagdo de ligacdes clandestinas e residéncias ndo interligadas a Constante
rede (Programa “ZéGato”).

Acdo 9: Implementar melhorias continuas no sistema de macro e
1.2.3.9 micromedi¢do, contemplando principalmente as necessidades de Constante
substitui¢des e novas instalagdes advindas da evolugdo tecnoldgica.

Acéo 10: Identificar pequenas comunidades, onde podem ser

12410 |. . . . X X
implantados pequenos sistemas de abastecimento de agua.
Acéo 11: Implantar sistemas simplificados de tratamento de agua, a

1.2.4.11 } . X
partir de dosadores de cloro nas pequenas comunidades
Acdo 12: Reavaliar a setorizagdo dos sistemas do municipio para
equalizagdo das pressdes, com delimitagdo de bairros e setores a fim

1.25.12 . o AR X X
de reduzir problemas na distribui¢do e diminuir as perdas e
paralisagdes

12613 Acao 13.: Implantar e/ou atualizar e modernizar o sistema de Constante
telemetria.
Ac8o 14: Executar obras para o isolamento no entorno do sistema de

1.2.7.14 ~ X
tratamento e dos pontos de reservagao.

12715 A(;ao. 15: Instalar placas de identificacdo nos locais citados no item X X
anter1or.
Acao 16: Identificar as populagdes periféricas do nticleo urbano nao

1.2.8.16 . . A . X
atendidas por abastecimento publico de dgua.
Acao 17: Realizar obras de ampliagdo dos sistemas de

1.2.8.17 |abastecimento de agua de modo a atender as populacdes atendidas X
identificadas no item anterior.
Acdo 18: Identificar os sistemas de abastecimento de dgua passiveis

1.2.9.18 . ~ ~ X
de implantagdo de programa de fluoretacao
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1.2.9.19

Acéo 19: Implantar programa de fluoretagdo nos sistemas passiveis
de sua implantagdo.

1.2.10.20

Acéo 20: Programar ag¢les preventivas e elaborar projetos e
convénios que viabilizem a realizagdo de acdes de emergéncia ¢
contingéncia no municipio.

1.2.10.21

Acao 21: Implantar o plano de emergéncia e contingéncia de agua

1.2.11.22

Acéo 22: Elaborar plano de redugdo de energia elétrica nas
estruturas detentoras da concessdo do servico de abastecimento de

agua.

1.2.11.23

Ac8o 23: Implantar plano de reducdo de energia elétrica no item
acima, avaliar continuamente cortes de gastos com energia elétrica
do sistema, realizando substitui¢do de equipamentos que tenham
maior consumo energético por equipamentos de menor consumo.

1.2.12.24

Acao 24: Elaborar plano de combate a incéndios nas estruturas dos
SAA’s

1.2.12.25

Acéo 25: Implantar o plano de combate a incéndios nas estruturas
dos SAA’s

1.2.13.26

Ac80 26: Avaliar constantemente o quadro de funcionarios para
verificar a necessidade de contratagdes frente as novas instala¢des e
ampliagdes dos sistemas.

Constante

1.2.13.27

Ac8o 27: Realizar com periodicidade programada a capacitagdo dos
funcionarios (atuais e novos), conforme as novas instalagdes dos
sistemas de abastecimento de agua, substituicdes e novas praticas.

Constante

1.2.13.28

Ao 28: Definir funcionarios, dentro da Prefeitura Municipal, que
sejam responsaveis por organizar os dados operacionais e
administrativos do setor de abastecimento do municipio e alimentar
o Sistema Municipal de Informag¢des de Saneamento (SMIS) e,
consequentemente, o SNIS.

Constante

1.2.14.29

Ac80 29: Contratar empresa especializada, capaz de atualizar o
plano de carreira, cargos e salarios dos servidores publicos dos
servigos de abastecimento de 4dgua, considerando a necessidade de
execucdo dos programas e obras previstas.

1.2.15.30

Acao 30: Implantar Sistemas de Tratamento do Lodo e de
Recirculagdo das Aguas de Lavagem dos Filtros na ETA

1.2.16.31

Acéo 31: Elaborar e publicar edital licitatorio para contratacdo de
empresa especializada para realizar o projeto e construcao das ETA’s

1.2.16.32

Acdo 32: Contratar a empresa vencedora do processo licitatorio

1.2.17.33

Acao 33: Elaborar e publicar edital licitatério para contratacdo de

X|X| X | X
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empresa especializada para a execugdo das obras da ETA’s

1.2.17.34 | Ac¢do 34: Contratar a empresa vencedora do processo licitatorio X X

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- A¢do.
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Quadro 12: Programas e a¢des propostos para o Eixo Abastecimento de Agua - Objetivo 3

MUNICIPIO DE GALILEIA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO 1 ABASTECIMENTO DE AGUA.
OBJETIVO | 3 MELHORIA DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA — ADEQUACAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA
METAS

Meta 3.1 Implantar um programa de monitoramento da qualidade das &guas superficial e subterranea por meio de pontos de amostragem na sede e nas comunidades
rurais, com o propdsito de acionar medida alternativa para abastecimento e promover acdo conjunta (6rgdos municipais de salide e meio ambiente) para controle de

poluicéo hidrica.

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

CODIGO | eecricAo IMEDIATO | CURTO PRAZO QAREEzlg LONGO PRAZO
(elo/mla) * (201622019) | (202022024) | (y056 5 5038) (2029 a 2036)

Acéo 1: Elaborar programas de monitoramento da qualidade das aguas

1311 superficiais e subterraneas. 2

Acdo 2: Controlar a qualidade da agua por meio da disponibilizagdo de
1312 resultados de analises fisico-quimicas no Sistema de Informagdes Constante
(Programa de Aferigdo da Qualidade da Agua).

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- A¢éo.
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Quadro 13: Programas e acdes propostos para o Eixo de Abastecimento de Agua - Objetivo 4

MUNICIPIO DE GALILEIA — PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO

1

ABASTECIMENTO DE AGUA.

OBJETIVO

4 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ZONA RURAL

METAS

Meta 4.1 Universalizar o abastecimento de agua na zona rural, construindo sistemas individuais de tratamento utilizando tecnologias de tratamento simplificado.

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

implementados nas areas rurais.

CcODIGO DESCRICAO IMEDIATO CURTO PRAZO MEDIO PRAZO LONGO PRAZO
(e/o/mla) * (2016 a 2019) (2020 a 2024) (2025 a 2028) (2029 a 2036)
Acdo 1: Realizar levantamento das populagdes rurais ndo
1411 . . . X
atendidas por abastecimento de agua.
Ac8o 2: Implementar sistemas de abastecimento coletivo com
1412 N . X
tratamento simplificado nas pequenas comunidades.
Acdo 3: Implementar sistemas individuais de abastecimento nos
1413 domicilios rurais isolados, com tecnologia de tratamento X
simplificado.
1414 AG80 4: Monitorar e ampliar os sistemas de abastecimento Constante

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- A¢éo.
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Quadro 14: Programas e a¢des propostos para o Eixo de Abastecimento de Agua - Objetivo 5

MUNICIPIO DE GALILEIA — PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO

1

ABASTECIMENTO DE AGUA

OBJETIVO

5 CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA UTILIZADA EM SOLUCOES INDIVIDUAIS

METAS

Meta 5.1. Criar e implantar sistema de assisténcia para monitorar a qualidade da agua de solu¢des individuais e dar orientacdo técnica quanto a construcao de pogos e
utilizacdo de nascentes para o abastecimento, adotando medidas de protecdo sanitaria

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

de protegao sanitaria.

CODIGO DESCRICAO IMEDIATO CURTO PRAZO MEDIO PRAZO LONGO PRAZO
(e/o/m/a) * (2016 a 2019) (2020 a 2024) (2025 a 2028) (2029 a 2036)
1511 Acéo 1: Elaborar programa de assisténcia a populagdo rural X
atendida por sistemas individuais de abastecimento.
15.1.2 Acdo 2: Incluir em programas especificos as localidades rurais
. : < X X
sem acesso ao Servico de Abastecimento de Agua.
Acdo 3: Realizar campanhas de orientagdo técnica quanto a
15.1.3 construcdo de pogos, captagdo em nascentes, adotando medidas Constante

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- A¢éo.
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Quadro 15: Programas e a¢des propostos para o Eixo de Abastecimento de Agua - Objetivo 6
MUNICIPIO DE GALILEIA — PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
EIXO 1 ABASTECIMENTO DE AGUA.
OBJETIVO 6 PROTECAO DOS MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

METAS

Meta 6.1. Elaborar e implementar a¢Bes de protecdo do entorno dos pontos de captacdo utilizados no municipio.

Meta 6.2. Elaborar e Implantar acGes voltadas para a preservacdo dos mananciais e nascentes (Reflorestamentos) utilizados para abastecimento de agua, salientando que

esta acdo a médio e longo prazo trara uma diminuicdo da escassez hidrica no municipio de Galiléia.

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

cODIGO DESCRICAO IMEDIATO |CURTO PRAZO|MEDIO PRAZO |LONGO PRAZO
(e/o/m/a)* (2016 2 2019) | (2020 a 2024) (2025a2028) | (2029 a 2036)
1611 Acéo 1: Realizar levantamento de mananciais e nascentes degradadas utilizados X
o para o abastecimento de agua.
Acd0 2: Implementar programa de recuperagdo das éareas de mananciais e
1.6.1.2 1 . . X
nascentes degradados utilizados para o abastecimento de agua.
16.13 Acdo 3: Monitorar a qualidade ambiental das areas de mananciais e nascentes Constante
degradadas recuperadas
Acd0 4: Realizar os estudos técnicos necessarios para regularizagdo das portarias
de outorga de direito de uso dos recursos hidricos e licenciamento das unidades dos
16.14 . . . . C X X
sistemas de abastecimento de dgua atuais e protocolar as solicitacdes junto aos
orgaos competentes.
Acd0 5: Verificar os prazos de validade e promover estudos complementares para
1.6.15 manutengdo das portarias de outorga de direito de uso dos recursos hidricos e das Constante
licengas ambientais.
1626 Ag80 6: Instituir sistema de outorga de usos da agua para atender a Lei n. 9.433/97 Constante
no seu art. 12
1627 Acdo 7: Implantar medidas e intervengdes necessarias a efetiva protecdo Constante

ambiental das areas de preservacao
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PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

hidrograficas dos mananciais de abastecimento de agua.

cODIGO . IMEDIATO |CURTO PRAZO|MEDIO PRAZO |LONGO PRAZO
(e/o/m/a)* DESCRIGAO (2016 a2019) | (2020 a2024) | (2025a2028) | (2029 a 2036)

1628 ggi(r)n i:slz\;aﬁli?;ior?pactos de estruturas/instalagdes potencialmente poluidoras nos Constante

1629 ﬁgigi:i(;ic;ntrolar vazdo de captacdo para a manutencdo da vazdo de recarga dos Constante

16.2.10 ﬁiignlc(i)e:lgesenvolver mecanismos que permitam a identificacdo e o uso dos Constante

L6211 |G car aue s tratar de s potivel pars o sbastecimento da populaga CESEE

16212 Q;;ti(i)cg’:iiizn;i)]li\é?lrégcr;gzzﬁgr?z analise e inspe¢do de pocos, particulares e Constante

16213 Ac8o 13:Desenvolver atividades para reflorestar areas degradadas nas bacias Constante

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- Acéo.
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4.2 Detalhamento de programas, projetos e acdes

4.2.1 Programa de Controle e Reducio de Perdas: Programa “Zero Agua Ilegal =
Z¢éGato”

Segundo ABES (2015) o quadro vivenciado pelo prestador de servicos de saneamento
apresenta elevados déficits no atendimento dos servigcos de dgua, remanescendo importantes
lacunas a serem eliminadas com vistas a alcangar a Universalizacdo. Por sua vez, as condi¢des
operacionais dos sistemas de agua (e de esgotos) ainda estdo longe do que seria um padrao
adequado de prestacao de servigos, destacando-se, a questao das perdas na rede de distribuicéo
de agua.

Um Programa de Controle e Reducdo de Perdas deve fazer parte do Planejamento
Estratégico da operadora de dgua. O objetivo do Programa “ZéGato” é realizar acfes para
gerenciar o controle e a reducdo de perdas de agua na distribuicdo de agua potavel. Esse
programa devera utilizar ferramentas de gestdo como combate de casos de ligacdes
clandestinas na rede de abastecimento de &gua, comumente conhecidos como “gatos”. O
programa devera atuar em:

e (Campanhas de pesquisa de vazamentos, com equipe capacitada e engajada;

e Pesquisas de vazamentos nao visiveis no periodo noturno;

e Criacdo de canal de atendimento telefonico para reclamacdes e comunicagdo de
vazamentos;

e Analisar do histdrico de problemas e renovagao da infraestrutura em pontos criticos;

e Conscientizar a populagdo para a questdo das fraudes.

A gestdo de perdas de dgua € muitas vezes retratada apenas como a implementacao de
solucdes técnicas para um problema oculto; isto €, na verdade, parte da solucdo global, a qual
requer também a gestdo de pessoas da companhia, provendo a todos responsabilidades,
treinamentos, ferramentas e técnicas comprovadas, motivando-os a realizar e inspirando-os a
acreditar que eles podem fazer a diferenca. O Programa “ZéGato” deverd incentivar o
treinamento dos profissionais e 0s mesmos deverdo passar em seguida por exames tedricos e
praticos para demonstrar as suas habilidades técnicas a partir de uma certificacdo. Segundo a
ABES (2015), as certificacdes disponiveis no Brasil sdo as seguintes:

v" Certifica¢do profissional para as atividades de detecg¢do acustica de vazamentos nio
visiveis:

a) O Treinamento: Privado;

b) O Campo de prova e aplicagdo de exames praticos: SABESP;
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¢) O Entidade certificadora: Associa¢do Brasileira de Ensaios Nao Destrutivos e
Inspe¢ao - ABENDI.

v' Certificacdo profissional para as atividades de leitura e entrega de contas:

a) O Treinamento: SABESP; o Campo de prova ¢ aplicagdo de exames praticos:
SENATI;

b) O Entidade certificadora: Associagdo Brasileira de Engenharia Sanitaria e
Ambiental - ABES.

v Certificacdo profissional para as atividades de instalagdo de ramais e reparo de
vazamentos: ainda em fase de reconhecimento de experiéncia, comprovada por meio
de curriculo; esse reconhecimento ¢ valido até o inicio efetivo do processo de
certificagdo; em principio, o sistema estara estruturado da seguinte forma:

a) O Treinamento: Servi¢o Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI;
b) O Campo de prova e aplicagdo de exames praticos: SABESP;
c) O Entidade certificadora: Associagdo Brasileira de Ensaios Ndo Destrutivos e

Inspe¢do - ABENDI.

Ha certificacGes especificas no Brasil para os setores de manutencdo mecanica, soldas
e soldas de tubos de polietileno, que integram varias agdes do setor de saneamento. As
atividades de certificagdo profissional podem e devem ser ampliadas, incorporando todas as
acOes ligadas a reducdo de perdas. Mais do que simplesmente existir o processo de Certificacdo
€ muito importante a ampla difusdo e a efetiva incorporacdo desse processo nas operadoras de
saneamento do Brasil.

O Programa necessita de uma legislacéo especifica para regulamentar assuntos como
infracOes devido a ligacGes clandestinas e meio de punicéo do infrator. A Camara Municipal
devera legislar sobre o assunto para fornecer instrumentos legais para o controle do problema.

O Prestador do Servico de abastecimento de dgua devera ser o ente responsavel por
fornecer informac@es existentes e estrutura técnica, disponibilizando funcionarios para visitas
a campo e vistorias periddicas, além de estruturas para agdo social, como a disponibilizacdo
de agentes sociais e educadores para dialogarem com os cidad&os, principalmente os
infratores; além de salas para realizagdo de reunides, etc.

A seguir apresenta-se um exercicio, proposto pela ABES (2015), propositadamente
exposto na forma coloquial, que tem a pretensdo de marcar e reforcar as questdes mais
importantes para atingir o publico-alvo (técnicos e populacdo). Os "20 Mandamentos” do

controle e reducgéo de perdas sdo:
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1. TER E ATUALIZAR CADASTRO SOBRE TODAS AS COISAS

2. SEM MEDIR NAO HA O QUE CONTROLAR

3. ENGENHARIA DA OPERACAO SEM DADOS E INFORMACOES E BRUXARIA, SEM
DIAGNOSTICO E LOTERIA

4. INDICADOR COM DADOS DE ENTRADA "FURADOS" INDICA CABECADAS A
VISTA

5. MATERIAL "DE PRIMEIRA" COM MAO DE OBRA "DE SEGUNDA" DA
RESULTADO "DE TERCEIRA"

6. MAO DE OBRA "DE PRIMEIRA" COM MATERIAL "DE SEGUNDA" NAO FAZ
MILAGRE

7. EQUIPAMENTO SOFISTICADO NA MAO DE TECNICO DESPREPARADO E JOGAR
DINHEIRO FORA

8. NA GESTAO DA PRESSAO, CADA MCA REDUZIDO VALE A PENA; PRESSAO
ALTA "MATA"

9. SER PASSIVO NA BUSCA E CORRECAO DOS VAZAMENTOS ACARRETA UM
"PASSIVO" NAS CONTAS DA EMPRESA

10. AGILIDADE NO REPARO DE VAZAMENTOS, SEM QUALIDADE, E
INUTILIDADE

11. TUBULACOES E EQUIPAMENTOS ENVELHECEM; RENOVAR E PRECISO, SO
MANUTENCAO CORRETIVA NAO E PRECISO (“ENXUGAR GELO”)

12. CONTROLE DE PERDAS EM GRANDES AREAS GERA GRANDES DUVIDAS:
DIVIDIR, MODULAR E MODELAR E GANHAR

13. HIDROMETRO VELHO NA REDE MEDE MAL; MEDIR "BEM" E DIFERENTE DE
MEDIR "A MAIS"

14. SE DEIXAR ROUBAR AGUA, CADA VEZ MAIS SERA ROUBADO

15.  ACOES OPERACIONAIS SEM  PLANEJAMENTO, TECNICA E
RESPONSABILIDADE TAMBEM DAO CERTO..ATE A HORA EM QUE
COMECAM A DAR ERRADO!

16."CIRCULO VIRTUOSO" E EXECUTAR BEM O QUE FOI PLANEJADO E AVALIAR;
"CIRCULO VICIOSO" E NAO PLANEJAR E EXECUTAR, EXECUTAR,
EXECUTAR...

17. FAZER BEM-FEITO E MAIS BARATO A LONGO PRAZO

18. SEM ENVOLVIMENTO E COMPROMISSO DAS EQUIPES E GERENCIAS NAO HA
EXCELENCIA OPERACIONAL

19. SEM PERSISTIR NAO HA COMO DIMINUIR (E DEPOIS MANTER) AS PERDAS
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20. NAO EXISTE "PERDA ZERO" EM SISTEMAS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO
DE AGUA

4.2.2 Programas especificos aplicaveis a area rural

A area rural de Galiléia é formada pelas seguintes localidades: Corrego Palmeiras,
Corrego Jacutinga, Corrego Sapucaia, Corrego Novo e Corrego Santa Clara, Bom Jardim,
Ribeirdo S&o Paulo, Lagodo, Lagoa Perdida, Corrego Sdo Paulo Pequeno, Corrego Sossego,
Corrego Vasantdo, Barra do Esquadrdo e Bela Vista, Corrego Paraiso, Trés Ilhas, Sdo Tomé,
Corrego da Piorra, Cérrego Boa Vista e Ribeirdo Laranjeiras, Corrego Branco, Corrego do Alto,
Corrego Barreiro, Cérrego Mutunzinho e Corrego Trés Pedras e entorno, cuja solucao atual de
abastecimento de agua se resume, individualmente, na perfuracdo de pogos profundos ou
utilizacdo de nascentes.

Para Magalhdes et al. (2010) dentre os diversos problemas apresentados pelo setor, o
déficit de atendimento ao usuério de baixa renda e as regies menos desenvolvidas faz da
equidade e da universalizacdo os principais desafios da Politica Nacional de Saneamento
Basico, n® 11.445/07. E neste sentido, as areas rurais sao as mais negligenciadas. O saneamento
rural sempre esteve em segundo plano, com total prioridade ao saneamento ambiental urbano.

Para o0 atendimento da populacéo dispersa, entre o periodo de 2008 a 2015 foram criados
programas para visando planejamento e investimentos estratégicos para o setor. Magalhées et
al. cita quatros programas:

v O Sistema Integrado de Saneamento Rural — SISAR, programa modelo, originalmente
desenvolvido no estado do Ceard, cuja experiéncia vem servindo de exemplo para a
expansdo deste servigo basico no meio rural;

v A Central de Associa¢des Comunitarias para Manutengio de Sistemas de Abastecimento
de Agua — CENTRAL-BA, desenvolvido no semi-arido baiano;

v' O Programa de Saude e Saneamento Basico na Area Rural do Piaui — PROSAR-PI,
desenvolvido no semi-arido piauiense;

v E o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentavel a Zona da Mata de

Pernambuco — PROMATA

Cada SISAR ¢ responsavel pela administracdo do patriménio instalado pelo Programa
de Saneamento Rural, incluindo bens fisicos e financeiros que venha a receber do governo ou
de particulares, bem como os recursos decorrentes das taxas pela prestacdo de servicos de

saneamento. Enquanto que o papel da CAGECE (Companhia de Saneamento do estado do
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Ceard) é de planejar, projetar e construir os sistemas, o papel do SISAR é de administrar e

operar estes sistemas, de forma conjunta e participativa, garantindo sua continuidade. O sistema
beneficia pequenas comunidades e visa garantir, a longo prazo, o desenvolvimento e
manutencdo dos sistemas implantados pela Companhia de forma autossustentavel.

No caso da CENTRAL, cada localidade e sistema implantado tém um
associado/operador treinado pela CENTRAL, que, juntamente com a associacdo, faz a
administracdo local do sistema de abastecimento de agua e, quando é o caso, do sistema de
esgotamento sanitario.

Magalhdes et al. lista as principais caracteristicas de sucesso dos programas rurais
SISAR E CENTRAL.:

v Ambos assumem a forma de associa¢do civil sem fins lucrativos, dotadas de
personalidade juridica propria, aberta a participacao das associagdes comunitdrias que
sejam responsaveis pelo funcionamento de sistemas de abastecimento de agua
implantados;

v' Possuem estrutura de federagdo de associagdes comunitarias, que tem a
responsabilidade de administrar os servigos, garantir o acesso da populagdo e a
sustentabilidade financeira dos mesmos;

v' Tém como 6rgdo supremo a Assembleia Geral, onde cada associada se faz presente,
com um representante com direito a voz e a voto. Possuem também um Conselho
Deliberativo responsavel por executar as decisdes tomadas em Assembleia e um
Conselho Fiscal responsavel pela fiscaliza¢do contabil, financeira, legal, orcamentaria
e funcional. Nenhum dos funcionarios que compdem estes quadros possuem vinculos

empregaticios.

O PLANSAB (BRASIL, 2014) desenvolveu o Programa 2: Saneamento Rural, no qual
visara atender, por acBes de saneamento béasico, a populacdo rural e as comunidades
tradicionais, como as indigenas e quilombolas e as reservas extrativistas. O Programa dara
énfase para iniciativas de integralidade, com um olhar para o territorio rural e o conjunto das
necessidades nos componentes do saneamento basico. Devera, ainda, procurar integragdo com
o0 Programa Territorios da Cidadania, com o Programa de Desenvolvimento Rural Sustentavel
e com a politica publica estabelecida para as populagdes tradicionais, visando maior
racionalidade nas intervencGes. A elaboracdo do Programa devera contar com a participacéo

dos movimentos sociais do campo e da floresta e organizac6es da sociedade civil.
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O objetivo do programa é financiar, em &reas rurais e de comunidades tradicionais,
medidas de abastecimento de agua potavel, de esgotamento sanitario, de provimento de
banheiros e unidades hidrossanitarias domiciliares e de educacdo ambiental para 0 saneamento,
além de, em funcdo de necessidades ditadas pelo enfoque de saneamento integrado, acdes de
limpeza urbana e manejo de residuos solidos e de manejo de &guas pluviais. A coordenacdo do
Programa é atribuida ao Ministério da Salde, além da inclusdo do Ministério das Cidades
(BRASIL, 2014).

Na identificacdo das acdes, sera levado as caracteristicas locais de cada area rural. Além
disso, deverd ser realizada andlise cuidadosa da Plano Nacional de Saneamento Basico
integracdo de iniciativas atuais e da necessidade de particulariza-las em um primeiro momento,
para evitar riscos de descontinuidade, a exemplo do Projeto Cisternas, sob a responsabilidade
do MDS, e do Projeto Agua Doce, sob a responsabilidade do MMA (BRASIL, 2014).

A FUNASA ¢ o 6rgao do governo federal responsavel pela implementacdo das a¢des de
saneamento nas areas rurais de todos os municipios brasileiros. No Produto 6, constardo varios
programas de financiamento, incluindo a area rural e as comunidades isoladas, no ambito
estadual e no ambito federal (FUNASA).

A capacitacdo da populacdo para a administragdo e manutengdo dos sistemas feita em
algumas experiéncias também merece destaque, tendo em vista que torna a comunidade
independente de atores externos para a realizacao de tarefas primordiais e, obviamente, no trato
administrativo (MAGALHAES et al., 2010).

Em cada localidade deverdo ser coletadas, inicialmente, informacdes quanto a situacédo
atual de abastecimento de &gua, principalmente quanto a infraestrutura instalada e ao
atendimento da demanda da populagdo de maneira satisfatéria. Posteriormente, seré necessario
avaliar as condicBGes de reaproveitamento dos equipamentos e a solucdo ideal para cada
localidade; ou seja, implantar solucdo coletiva ou individual, manancial a ser explorado, tipo

de tratamento, etc.

4.2.3 Programa de Vigilancia em Saude Ambiente na Zona Rural.

Em 2003, foi criado o Sistema Nacional de Vigilancia Ambiental em Salde (SINVAS)
que se caracteriza por um conjunto de agfes que visam proporcionar o conhecimento e a
deteccdo de qualquer mudanca nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente
que interferem na saiude humana. Tem como finalidade identificar medidas de prevencéo e

controlar fatores de risco relacionados ao meio ambiente (BRASIL, 2016).
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Como parte integrante do SINVAS, se desenvolve o Programa, relacionado a
Qualidade da Agua para Consumo Humano (VIGIAGUA), que tem por objetivo garantir a
populacdo o acesso a agua em quantidade suficiente e qualidade compativel com o padrao de
potabilidade estabelecido na legislacdo vigente e, ainda identificar fatores de risco a saude
(BRASIL, 2016).

Este programa também tem a finalidade de mapear areas de risco em determinado
territério através da vigilancia da qualidade da agua consumida pela populagéo, seja ela
distribuida por sistema de abastecimento ou provenientes de solucGes alternativas - coletadas
diretamente em mananciais superficiais, po¢os ou caminhdes pipa (BRASIL, 2016).

Uma das acdes do Programa de Vigilancia em Salde Ambiental na Zona Rural é a
disponibilizacdo do poco tubular permite melhorar a qualidade de vida do meio rural, fixar o
cidaddo no campo e melhorar a qualidade ambiental e a sadde publica através da reducdo do
indice de doencas de veiculacéo hidrica. Além disso, cria uma alternativa de autogerenciamento
de abastecimento de 4gua gerando a independéncia dos nucleos populacionais rurais.

A execucdo desses programas também possibilita ao Estado a geracdo de informacGes
hidrogeologicas basicas fornecidas pela documentacdo dos pocos perfurados, possibilitando
assim de forma combinada o0 uso e pesquisa da dgua subterranea no Estado.

Um exemplo de Programa é o que é adotado no estado do Parand, ¢ o Programa
AGUASPARANA (PARANA, 2016) que funciona da seguinte forma:

v A viabilidade técnica de atendimento, das solicitagdes cadastradas, se da por meio de
Contrato Administrativo com as Prefeituras Municipais, no modelo de parceria
Estado/Municipio.

v O Poder publico participa com o equipamento de perfuragio e o pessoal técnico, sendo
a contrapartida das Prefeituras a definicdo do local da perfuragdo, tubos de
revestimentos/e ou filtros, combustivel (6leo diesel), areia, brita, cimento e custeio.

v' Apos a conclusido dos servigos de perfuragdo, a coordenagdo do Programa encaminha
o relatdrio técnico conclusivo com respectiva analise fisico-quimica a Prefeitura ou
Comunidade, sendo de responsabilidade destas a regularizagdo da area de uso em
comum, a operacionalizacdo do poco (bomba, reservatério, energia e aducio) e a

solicitagdo da outorga de uso do manancial.

4.3 Ac0Oes para emergéncia e contingéncia

A seguranga do sistema de abastecimento de agua potavel é essencial para propiciar a

operacdo permanente do sistema. Nesse contexto, foram identificados eventos de emergéncia
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e contingéncia no Produto 4 — Prognostico com Objetivos e Metas do Servigo de Saneamento
basico e Alternativas Institucionais de Gestdo. De carater preventivo, em sua maioria, buscam
conferir grau adequado de seguranca aos processos e instalacfes operacionais, evitando

descontinuidades.

4.3.1 Planos para Situagdes de Racionamento e Aumento de Demanda Temporaria
4.3.1.1 Possibilidades do Racionamento de Agua e Medidas Mitigadoras

Acidentes relacionados a avarias em equipamentos e instalacbes do sistema de
distribuicdo de agua ou situagcfes que provoquem secas prolongadas, de grande impacto sobre
0 manancial, sdo eventos considerados como criticos e imprevistos, e podem gerar acoes de
racionamento no fornecimento de dgua potavel a populacéo.

Nesse contexto as possibilidades de mitigacdo dependem mais da agilidade operativa
do prestador do servico em adotar as medidas corretivas, onde a agdo central consiste na
contratacdo emergencial de obras de reparos das instalacfes atingidas, se for o caso, fazendo
com que a situacdo do abastecimento de agua para abastecimento publico possa ser rapidamente
solucionada e retornar ao normal.

Contudo, na ocorréncia de seca prolongada onde o manancial ndo atenda as condic¢Ges
minimas de captacdo, o impacto € mais duradouro e as agOes deverdo ser voltadas ao
planejamento operacional, entre elas: o controle da &gua disponivel nos reservatorios; a
realizacdo de rodizio do abastecimento; a disponibilidade de caminhdes pipa para fornecimento
emergencial de agua; campanhas de comunicacgéo e educacgdo para o uso racional da agua.

Especificamente em relacdo ao abastecimento de &gua do municipio de Galiléia, as
condicdes de vazdo do manancial apresentam histérico de situacdo critica nas estiagens, o que
ndo da ao sistema relativo conforto quanto a possibilidade de racionamento prolongado por
falta de condicdo do manancial.

As situacBes que envolvam acidentes na captagio e na aducio, podem ser minimizadas
em curto prazo com acao(Bes) agil e eficaz. Outro ponto que pode comprometer a quantidade e
a qualidade da &gua de abastecimento da populacdo do municipio de Galiléia é o uso e ocupacéo
do solo no entorno dos mananciais superficiais, este fator € preocupante e de relevancia para os

servigos de agua.

4.3.1.2 Possibilidade de Aumento da Demanda e Medidas Mitigadoras

As possibilidades de aumento temporario da demanda existem em geral como

decorréncia do aumento do afluxo turistico em algumas ocasifes festivas ou religiosas ou
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mesmo do verdo onde h4 aumento de temperatura e, consequentemente, de consumo de agua.

No caso do municipio de Galiléia pode-se dizer, contudo, que o afluxo turistico tem pequeno
impacto sobre as demandas de servigos, ja que o Municipio ndo possui atrativos para esse
aumento temporario de populacdo. Ha sim, um aumento do consumo devido a estacdo de maior
temperatura do ano, onde o consumo de &gua aumenta, levando a um incremento do
abastecimento de &gua, poréem esta demanda é bastante minimizada, dado o porte das
instalacBes do sistema de dgua existente, além de que este momento coincide com o periodo de
maior indice pluviométrico na regido.

De qualquer forma e salutar estabelecer medidas mitigadoras caso a demanda
temporaria venha a se tornar expressiva e 0s mananciais ndo consigam suprir a demanda, como
no caso de periodos extensos de seca e calor, onde o volume de agua per capita consumido
aumenta em funcdo da alta temperatura.

No caso do abastecimento de &gua, as medidas devem ser similares as situacdes de
racionamento, entre as quais estdo a disponibilidade de caminhdes pipa e 0s procedimentos
operacionais de manobras na distribuicdo e controle de reservatérios. Contudo, dada a
previsibilidade dos eventos que acarretam aumento da demanda, ha que se planejar de forma
mais consistente, através da existéncia de contrato prévio para caminhdes pipa, rodizio de
abastecimento de agua mais organizado, comunicacdo a populacdo para que faga a reserva
domiciliar prévia e o controle ordenado do consumo.

A seguir, no Quadro 16, estdo apresentadas as a¢fes de emergéncias e contingéncias

para o setor de abastecimento de agua.
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Quadro 16: Acdes de emergéncias e contingéncias para o Eixo Abastecimento de Agua

OCORRENCIA

ORIGEM

ACOES PARA EMERGENCIA E CONTINGENCIA

Falta de agua total

Inundacdo das captacBes de agua com danificacdo de equipamentos
eletromecénicos / estruturas

Reparar os equipamentos e as instalagdes danificadas

Deslizamento de encostas / movimentacdo do solo / solapamento de
apoios de estruturas com arrebentamento da aducéo de agua bruta

Comunicar a populacao/ instituicdes/ autoridades / Defesa Civil e adotar
imediatamente as medidas cabiveis com equipe especializada para
resolucdo do problema

Interrupcdo prolongada no fornecimento de energia elétrica nas
instalagdes de producgdo de 4gua

Comunicar & empresa de energia elétrica para as providéncias cabiveis.
Instalar equipamento gerador de energia elétrica.

Qualidade inadequada da 4gua dos mananciais

Monitorar as condi¢fes qualitativas do manancial e, enquanto o mesmo
permanecer inadequado, buscar agua para abastecimento da popula¢do em
outro manancial com caminhd@es pipas

Ac0es de vandalismo

Comunicar a policia; implantar sistema de vigilancia; recuperar as avarias.

Falta de 4gua
parcial ou
localizada

Deficiéncias de gua nos mananciais em periodos de estiagem/seca

Deslocar caminhdes pipa para buscar &gua em mananciais que tenham
disponibilidade de agua.

Interrupcéo temporaria no fornecimento de energia elétrica nas instalagoes
de producdo de agua

Informar imediatamente a comissdo de prevencao de acidentes e a empresa
de energia elétrica (CEMIG). Uso de equipamento gerador de energia
elétrica.

Interrupcéo no fornecimento de energia elétrica em setores de distribuicdo

Informar imediatamente a comissao de prevencao de acidentes e a empresa
de energia elétrica (CEMIG). Uso de equipamento gerador de energia
elétrica.

Danos de equipamentos e/ou estruturas de reservatorios e elevatorias de
agua tratada

Reparar imediatamente 0s equipamentos e/ou estruturas e fazer as
manutengdes necessarias; Controlar da agua disponivel em reservatorios

Rompimento de redes e linhas adutoras de agua tratada

Informar a populacéo para periodo de racionamento de 4gua, implantando
as acdes necessarias para o plano de racionamento

Ac0es de vandalismo

Comunicacdo a Policia e implantar sistema de vigilancia

Interrupcéo do fornecimento de dgua em decorréncia de problemas na
reservacéo, capacidade de tratamento insuficiente, populacéo flutuante

Comunicar a populacdo/ instituicdes/ autoridades/ Defesa Civil
informando o periodo de racionamento de agua, implantando as agdes
necessarias para o0 plano de racionamento; Implementar rodizio de
abastecimento; Disponibilizar caminhdes pipa.
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4.3.2  Controle e Remogao de algas, Cianobactérias e Cianotoxinas nos Sistemas de
Abastecimento de Agua

Os reservatorios de &gua utilizados para o abastecimento da populacéo que séo sujeitos
ao aparecimento de floragc6es de cianobactérias, precisam ser cuidadosamente monitorados para
evitar riscos potenciais adversos a saude humana.

O gerenciamento e controle de algas, cianobactérias e cianotoxinas nos sistemas de
abastecimento de dgua envolvem agOes de carater preventivo e de carater corretivo, que devem
ser desenvolvidas segundo niveis hierarquicos. As acBes de prevencdo do processo de
eutrofizacdo no manancial de abastecimento devem ser prioritarias, e baseiam-se no manejo
dos fatores que controlam o crescimento das algas e cianobactérias, particularmente do aporte
de nutrientes.

Em atendimento a Portaria n°® 2.914/2011 do Ministério da Saude, que dispBe sobre 0s
procedimentos de controle e de vigilancia da qualidade da agua para consumo humano e seu
padrdo de potabilidade deve ser feito 0 monitoramento dos mananciais, haja vista que € um
passo importante para a identificacdo de floragdes de cianobactérias ou de microalgas
(BRASIL, 2011). De acordo com a referida Portaria, até 10.000 células/mL o monitoramento
deve ser mensal e acima desse valor, 0 monitoramento passa a ser semanal. Acima de 20.000
células/mL, além de continuar a monitoramento semanal, deve ser feita a analise de
cianotoxinas no manancial e na saida do tratamento (Art. 40, 8 4° da supracitada Portaria).

E por meio do monitoramento que se identifica se é realmente floracio de cianobactérias
ou de microalgas; e, no caso de floracdo de cianobactérias, quais géneros estdo envolvidos e em
gue concentracdo esta ocorrendo. Em seguida, sera constatada a toxidade e a verificacdo do tipo
de cianotoxina presente no meio aquatico do manancial.

Devem-se colocar em pratica processos fisico-quimicos ou medidas de biodegradacao
e bioremediacéo para a remocéo das toxinas; e, diante dos resultados obtidos com os processos
empregados, tomar medidas de interdicdo do ponto de captacdo da agua para abastecimento
publico impedindo 0 uso como agua potavel, de um ambiente impactado por cianotoxinas.

Além de implantar o monitoramento exigido pela Portaria, € importante um processo de
investigacdo e de vistorias no entorno do manancial com o objetivo de localizar a origem do
problema, haja vista que as floragbes podem ocorrer a montante do manancial e chegar até o
ponto de captacdo. Isso pode acontecer devido a efluentes sem tratamento, lavouras que chegam
até as margens dos mananciais e até mesmo o lancamento indevido de residuos sélidos no

entorno da bacia hidrografica.
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Se identificado presenca de cianotoxinas no manancial deve-se usar barreira de

contencdo para que a floracdo de cianobactérias ndo chegue ao ponto de captacdo de agua bruta,
sendo similar as usadas para conter derramamentos de 6leo. Essas barreiras fisicas tém
profundidade limitada (0,5m a 1m) e ndo afetam significativamente o fluxo de &gua. Essa
técnica pode ser considerada boa em situagdes de emergéncia para floragdes em processo de
evolucdo e sua aplicacdo dependera de aspectos préaticos de instalacéo.

De acordo com Chorus e Bartram (1999) os métodos de prevencdo de floracGes de
cianobactérias incluem técnicas como:

a. Manejo da bacia hidrografica, para minimizar a entrada de nutrientes, especialmente
nitrogénio e fosforo;

b. Tratamento da agua represada com técnicas de aeragdo e/ou inativa¢do dos nutrientes
dissolvidos, para criar condi¢gdes de menor disponibilidade desses nutrientes para a
populacdo de cianobactérias; e

c. Controle bioldgico como a biomanipulagdo, que modifica a estrutura da comunidade
aquatica de alguma maneira.

Além disso, é importante implantacdo de programas de monitoramento para alertar as
autoridades sobre a presenca de cianotoxinas e melhorias nas técnicas de tratamento de dgua
que permitam a sua remocdo da agua tratada mudanca no tratamento convencional de agua,
uma vez que somente os processos de floculacdo, precipitacdo, filtracdo e cloragdo ndo séo
suficientes para remover toxinas de cianobactérias, principalmente de mananciais apresentando
altos niveis de eutrofizacdo, com dominancia de cianobactérias, como vem sendo observado na
maioria dos reservatorios brasileiros.

Sabendo-se que as cianotoxinas sdo endotoxinas, isto €, que s sdo liberadas para a 4gua

guando ocorre a analise celular, deve-se evitar o uso de algicidas, tal como sulfato de cobre e
interromper a pré-cloracdo. Um dos procedimentos mais adotados nas estacfes de tratamento
de 4gua (ETAs) é a dosagem de carvdo ativado, o que vem garantindo a producéo de agua livre
de toxinas.
Para acelerar a recuperagdo de um corpo d’agua eutrofizado segundo o Ministério da
Saude/FUNASA (2003), as medidas de controle das fontes externas de nutrientes podem ser
complementadas por medidas de controle interno de nutrientes e cianobactérias, ou seja, agcdes
gue envolvem o “tratamento” do proprio corpo d’agua. As medidas de controle interno podem
ser divididas em:

a. M¢étodos fisicos, envolvendo a circulagdo artificial da agua, a aeragdo do hipolimnio,

retirada (exportagdo) de dgua do hipolimnio, dragagem dos sedimentos, entre outros;
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b. Meétodos quimicos, tais como precipitagdo e inativacdo do fosforo e uso de algicidas
(sulfato de cobre, permanganato de potassio etc.); e

Cc. Me¢étodos biologicos, como o uso de cianofagos € myxobactéria, ¢ a biomanipulagao.

4.3.3 Diretrizes para Planos Locais de Risco e para formulacéo dos Planos de Seguranca
da Agua (PSA)

O gerenciamento da qualidade da 4gua, baseado em uma abordagem preventiva de risco,
auxilia na garantia da seguranca da agua para consumo humano. O controle da qualidade
microbioldgica e quimica da agua para consumo humano requer o desenvolvimento de planos
de gestdo que, quando implementados, fornegcam base para a protecdo do sistema e o controle
do processo, garantindo-se que o nimero de patdgenos e as concentracdes das substancias
quimicas ndo representem risco a satde publica, e que a dgua seja aceitavel pelos consumidores
(WHO, 2011).

Segundo Brasil (2012) tais planos de gestdo é conceituado pela Organizacdo Mundial
da Saude (OMS) como Planos de Seguranca da Agua (PSA) e, de uma maneira geral,
constituem-se das seguintes etapas:

1. Etapas preliminares, que envolvem o planejamento das atividades; o levantamento das
informacdes necesséarias; e a constituicdo da equipe técnica multidisciplinar de elaboracao
e implantacéo do PSA;

2. Avaliacdo do sistema, que envolve a descricdo do sistema de abastecimento de agua, a
construcdo e validacdo do diagrama de fluxo; a identificacdo e analise de perigos
potenciais e caracterizacdo de riscos; e o0 estabelecimento de medidas de controle dos
pontos criticos;

3. Monitoramento operacional, cujo objetivo € o de controlar os riscos e garantir que as
metas de saude sejam atendidas. Envolve a determinacdo de medidas de controle dos
sistemas de abastecimento de &gua; a selecdo dos parametros de monitoramento; e o
estabelecimento de limites criticos e de agdes corretivas;

4. Planos de gestdo, que possibilitem a verificacdo constante do PSA e envolvam o
estabelecimento de acBes em situacOes de rotina e emergenciais; a organizacdo da
documentacdo da avaliacdo do sistema; o estabelecimento de comunicacédo de risco; e a
validacdo e verificacdo periddica do PSA;

5. Reviséo do PSA, que deve considerar os dados coletados no monitoramento; as alteracfes
dos mananciais e das bacias hidrograficas; as alteracdes no tratamento e na distribuicéo;

a implementacdo de programas de melhoria e atualizacdo; e 0s perigos e riscos
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emergentes. O PSA deve ser revisado apds desastres e emergéncias para garantir que estes
n&o se repitam;

6. Validacéo e verificacdo do PSA, com o objetivo de avaliar o funcionamento do PSA e
saber se as metas de saude estdo sendo alcancadas.

A Figura 2 resume os objetivos do PSA.

Figura 2: Objetivos do Plano de Seguranca da Agua

MINIM IZAR ELIML
as fontes de MAR i
contaminacao a contaminacao
pontual & difusa durante o processo
no manancial de tratamento

OBIJETIVOS

DO PSA
PREVENIR

a (re) contaminacao
da agua durante

o armazenamento
& no sistema

de distnbuicio

Fonte: Bastos {2010).
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5.1 Programas, projetos e acoes

A falta de esgotamento sanitario implica em prejuizos sanitarios e econémicos. De
acordo com a Fundacdo Nacional de Salude — FUNASA, sobre a perspectiva sanitaria, a
destinagdo correta do esgoto sanitario visa a qualidade de vida, controle e prevencéo de doengas,
a qual reflete diretamente sobre o lado econdmico, pois a ocorréncia de enfermidades leva o
homem a reduzir ou parar a sua producéo.

Diante dos cendrios sanitarios e econdmicos as solugdes para alcancar qualidade na
prestacdo dos servicos de esgotamento sanitario passam pelos seguintes objetivos (FUNASA,
2007):

e Evitar a poluicao do solo e dos mananciais de abastecimento de agua;
e Evitar contato de vetores com as fezes;
e Propiciar a promog¢ao de novos habitos higiénicos da populagio;

e Promover conforto e atender ao senso estético

O alcance de tais objetivos, apresentam os seguintes aspectos (FUNASA,2007):
e Aumento da vida média do homem, pela redugdo da mortalidade em
consequéncia da redu¢do dos casos de doencas;
e Diminui¢do das despesas com tratamento de doengas evitaveis;
e Redugio no custo de tratamento da 4gua de abastecimento, através da prevengao
da polui¢@o dos mananciais;

e Preservagdo da fauna aquatica, especialmente os criadouros de peixes.

Considerando o objetivo proposto no PMSB, universalizacdo do saneamento basico, 0s
objetivos, metas e acfes propostas nos quadros seguintes (Quadro 17 e Quadro 18), vao de
encontro a realidade do municipio de Galiléia, o qual possui redes coletoras deficientes na zona
urbana, ndo trata 0 esgoto gerado e ndo possui programa para solugdes individuais na zona rural,
para que o municipio alcance a qualidade na prestacdo dos servi¢os e melhores condicdes de

habitacdo e saude.
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Quadro 17: Programas e acfes propostos para o Eixo de Esgotamento Sanitario - Objetivo 1

MUNICIPIO DE GALILEIA — PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO 2 ESGOTAMENTO SANITARIO.
OBJETIVO 1 AMPLIACAO E OTIMIZACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES).
METAS

Meta 1.1 Ampliar a rede coleta de esgoto doméstica na sede municipal e distritos de Conceicao de Tronqueiras e Sdo Sebastido do Bugre, universalizando a coleta de esgoto
sanitario

Meta 1.2 Realizar levantamento das ligagdes clandestinas de &guas pluviais ao sistema de esgotamento sanitario e realizar fiscalizacdo das ligaces.

Meta 1.3 Criar um programa de combate a ligagdes irregulares na rede de esgoto

Meta 1.4 Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto no SES da sede municipal e distritos de Concei¢do de Tronqueiras e Sdo Sebastido do Bugre, universalizando o
tratamento de esgoto sanitario.

Meta 1.5 Implantar programa de monitoramento dos corpos receptores do efluente das ETE’s, para ado¢do de medidas preventivas e corretivas evitando a alteracdo das
caracteristicas dos corpos da agua.

Meta 1.6 Desenvolver um cadastro técnico fidedigno das redes coletoras, de forma digital e realizar um mapeamento georreferenciado da rede de esgoto existente,
incorporando as informagdes no SIG PMSB, com dimensionamento, estruturas e acessorios.

Meta 1.7 Reestruturar corpo técnico da Prefeitura Municipal responsdvel pelo servigo de esgotamento sanitario visando a universaliza¢do do servigo publico.

Meta 1.8 Criar plano de manutencdo da rede coletora de esgoto

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

CODIGO DESCRICAO IMEDIATO CURTO PRAZO MEDIO PRAZO LONGO PRAZO
(e/o/m/a) * (2016 a 2019) (2020 a 2024) (2025 a 2028) (2029 a 2036)
2111 Acdo 1: Elaborar projeto para ampliagdo das redes coletoras da X
T sede e distritos
2112 Acédo 2: Elaborar projeto dos interceptores e das ETE’s para a sede X

e distritos

2.1.1.3 Ac8o 3: Realizar as obras dos projetos supracitados. X

2114 Ac80 4: Avaliar as possibilidades de gestdo e implementar, caso
e se opte, um modelo diferente do atual.

Acdo 5: Implementar Projeto de “Esgoto Limpo” para
identificar langamentos clandestinos e efetuar as ligacdes prediais
ndo conectadas a rede publica, de acordo com levantamento da
campanha

2125

Acéo 6: Elaborar minuciosamente o cadastro do sistema
2.1.3.6 existente nas comunidades rurais agrupadas (rede coletora e X
langamentos).

Acéo 7: Monitorar as liga¢des clandestinas (dando continuidade

2137 . . ~ .
3 ao “Esgoto Limpo” com base nos dados cadastrais da a¢do anterior.
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Ac8o 8: Projetar novas redes coletoras para conducdo dos

2.148 efluentes para o tratamento do esgoto em ETE da zona urbana
2149 Ac8o 9: Implantar novas redes coletoras para condugdo dos
o efluentes para o tratamento do esgoto em ETE da zona urbana

Acéo 10: Elaborar manuais de operagio para cada ETE, incluindo

2.1.4.10 procedimentos corretos para o langamento de esgotos ¢ destinagdo
dos lodos.
Ac8o 11:Realizar o enquadramento dos corpos hidricos do

2.1511 L « . .
municipio (programa “Esgoto Limpo™)
Ac8o 12:Diagnosticar as areas de risco de contaminagdo por

2.1.5.12 s S e . ’ Constante
efluentes domésticos no municipio (programa “Esgoto Limpo™)

21513 Acéo 13:1\/{9nitorar ~os . corpos receptores continuamente Constante
(programa “Esgoto Limpo™)

21614 Ac8o 14: Elaborar minuciosamente o cadastro do sistema existente

T na sede e distritos.
Acéo 15:Mapear e digitalizar os mapas contendo as redes

2.1.6.15
coletoras.
Acao 16:Projetar, a partir da avaliagdo, as ampliagdes,

216.16 substitui<;6~es e qdequaqées necessarias %1 rede coletora Constante
(manutencgdo), principalmente para atender os bairros sem coleta de
esgoto

2.1.6.17 Acao 17: Executar obras previstas na a¢do 2.1.6.16
Acéo 18:Projetar, a partir da avaliagdo, as ampliagdes,

2.1.6.18 substituicdes e adequagdes necessarias a rede coletora das
comunidades rurais agrupadas.

2.1.6.19 Ac8o 19: Executar obras previstas na agdo 2.1.6.18
Ac8o 20: Avaliar o quadro de funcionarios para verificar as

2.1.7.20 necessidades de novas contratagdes frente as novas instala¢des e Constante
ampliacGes dos sistemas.
Ac8o 21:Realizar a capacitagdo dos funcionarios conforme as

2.1.7.21 novas instalacdes dos sistemas de esgotamento sanitirio, com Constante
substitui¢des e novas praticas.
AG80 22: Avaliar, a partir do cadastro, sistema existente na sede

2.1.8.22 quanto a sua funcionalidade e necessidade de ampliagdes, X
substituicdes e adequacdes.

21823 Ac8o 23: Avaliar, a partir do cadastro, sistema existente nas X

comunidades rurais agrupadas quanto a sua funcionalidade e
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necessidade de ampliagdes, substitui¢des ¢ adequagdes

2.1.8.24 Ac8o 24: Elaborar plano de manutengdo dos SES’s X

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- A¢éo.
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Quadro 18: Programas e a¢des propostos para o Eixo de Esgotamento Sanitario - Objetivo 2

MUNICIPIO DE GALILEIA — PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO

2

ESGOTAMENTO SANITARIO.

OBJETIVO

2 CONTROLE DE SISTEMAS INDIVIDUAIS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO

METAS

Meta 2.1 Criar e implantar programa de assisténcia aos sistemas individuais de esgotamento sanitario, principalmente aos adotados como solugdo na zona rural, a fim de
orientar quanto a construcdo e a manutencdo adequada dos mesmos, minimizando o risco de contaminagdo ambiental

Meta 2.2 Criar exigéncia legal de implantacdo de sistemas de tratamento individual para efluentes ndo domésticos, criando meios eficiente de fiscalizacdo dos
estabelecimentos geradores, a fim de minimizar o risco de contaminacdo ambiental.

Meta 2.3 Controlar e orientar a desativacdo de fossas em conjunto com a ligacao a rede coletora (atuais e futuras).

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

sistemas de esgotamento sanitario de todo o municipio.

CODIGO DESCRICAO IMEDIATO CURTO PRAZO MEDIO PRAZO LONGO PRAZO
(elo/m/a) * (2016 a 2019) (2020 a 2024) (2025 a 2028) (2029 a 2036)

Acéo 1: Fazer levantamento cadastral das propriedades rurais
isoladas quanto a existéncia de banheiros e sanitarios, tipo de

2211 solugdo para o esgotamento sanitario ¢ demandas (Programa de ConsEie
Esgotamento Sanitario Rural).
Acdo 2: Criar um programa municipal para capacitar ¢ orientar a

2212 populacdo sobre instalacdo, manutengdo e desativagdo de fossas X
sépticas nas comunidades rurais.

2923 Acdo 3: Criar lei municipal para regularizar a implantagdo de X

T sistemas de tratamento individual para efluentes ndo domésticos.

Acdo 4: Fiscalizar os estabelecimentos geradores, ara

2.224 minimizar o risco de contamina¢do ambiental. ¢ b ClolrsiEie
Acdo5: Fazer levantamento cadastral das propriedades ndo

2225 domésticas, para identificar os possiveis estabelecimentos X
geradores de efluentes.
Acdo 6: Monitorar continuamente os equipamentos instalados
de esgotamento sanitario nessas propriedades com solucdes

2.2.3.6 estaticas (individuais, principalmente), para verificar a situagdo Constante
do tratamento e necessidade de manutengdo (Programa de
Esgotamento Sanitdrio Rural).

2037 Acdo 7: Atualizar continuamente o levantamento cadastral dos Constante

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- Acéo.
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5.2 Detalhamento de programas, projetos e acdes
5.2.1 Situacdo atual do esgotamento sanitario

O municipio de Galiléia possui a maioria de sua populacao localizada na zona urbana,
0 que indica necessidade de maior atengéo por parte dos gestores as solugdes que atendam as
caracteristicas especificas desse cenario, sendo em sua maioria indicado solugdes coletivas.

O municipio de Galiléia ndo possui uma infraestrutura adequada para a coleta e
tratamento de esgotos na sede, no distrito Santa Cruz de Galiléia e na comunidade Laranjeiras,
conta apenas com uma ETE no distrito Sapucaia do Norte, porém, requer intervencdes e
melhorias. Por isso sugere-se a ampliacdo e otimizacao dos sistemas de esgotamento sanitario
em todo o municipio dando subsidios ao controle de sistemas individuais, como indicado no
item 6 do Diagnostico técnico participativo -P3 deste PMSB, os sistemas possuem deficiéncia
em suas redes coletoras e no tratamento, sendo relatado auséncia de redes, ineficiéncia devido
ao didmetro e inexisténcia de ETE’s.

As areas rurais sao caracterizadas pelo Cérrego Palmeiras, Corrego Jacutinga, Corrego
Sapucaia, Corrego Novo e Corrego Santa Clara, Bom Jardim, Ribeirdo S&o Paulo, Lagodo,
Lagoa Perdida, Corrego Sdo Paulo Pequeno, Coérrego Sossego, Corrego Vasantdo, Barra do
Esquadrédo e Bela Vista, Corrego Paraiso, Trés Ilhas, Sdo Tomé, Cdrrego da Piorra, Corrego
Boa Vista e Ribeirdo Laranjeiras, Corrego Branco, Corrego do Alto, Corrego Barreiro, Corrego
Mutunzinho e Cérrego Trés Pedras e entorno, os quais ndo sao atendidos por nenhum programa
relacionado ao eixo de esgotamento sanitario. Algumas minorias apresentam fossa séptica em
suas residéncias, entretanto as mesmas ndo possuem nenhum controle ou manutencao.

Diante do exposto é necessario atentar para alguns passos na resolucéo da problematica
do esgotamento sanitario, sendo elas:

. Colocar em pratica os objetivos, metas e agdes relacionadas ao fortalecimento
institucional proposto no Capitulo 8 deste produto;

° Utilizar deste PMSB como norteador das acoes;

. Levantar de forma detalhada como ¢ realizado o descarte de esgoto na zona rural,
para contabilizar o nimero de familias que serdo atendidas;

o Levantar de forma detalhada quais manutengdes sdo necessarias na rede coletora
na zona urbana

. Implantar sistema tarifario, para garantir a sustentabilidade do sistema;

o Buscar junto aos orgdos de fomento recurso para realizagdo e execucdo de
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projetos relacionados ao eixo em questdo, como implantagao de fossas sépticas e ETE para zona
rural e urbana respectivamente;
J Realizar processo licitatorio;

. Administrar através do 6rgao responsavel pelo saneamento basico todo processo.
5.2.2 Solugdes para o esgotamento sanitario

5.2.2.1 Solucbes Individuais para o Sistema de Esgotamento Sanitario

Os sistemas individuais de esgotamento sanitario sdo utilizados, mediante as
particularidades de cada area de planejamento, assim como foi levantado no produto 03
Diagnostico Técnico Participativo do Municipio de Galiléia, nota-se que deverdo ser
implementadas acGes individualizadas para os sistemas unifamiliares, ou seja deverad ser
adotado 1 (um) dispositivo de tratamento para cada uma das familias que integram as areas
rurais municipais, sendo elas Codrrego Palmeiras, Corrego Jacutinga, Cdrrego Sapucaia,
Corrego Novo e Corrego Santa Clara, Bom Jardim, Ribeirdo So Paulo, Lagodo, Lagoa Perdida,
Corrego Sao Paulo Pequeno, Corrego Sossego, Cérrego Vasantdo, Barra do Esquadréo e Bela
Vista, Cdrrego Paraiso, Trés llhas, Sdo Tomé, Corrego da Piorra, Cdorrego Boa Vista e Ribeirdo
Laranjeiras, Cdrrego Branco, Cérrego do Alto, Corrego Barreiro, Corrego Mutunzinho e
Corrego Trés Pedras e entorno, que permita a coleta, transporte e destinagdo correta do esgoto
domeéstico.

Uma solucdo muito utilizada nos sistemas individuais sdo as fossas sépticas, estas
deverdo seguir especificacbes técnicas e construtivas a fim de que garanta a qualidade e
eficiéncia do tratamento do esgoto recebido, reduzindo assim a carga de matéria organica
lancada nos corpos hidricos, e a contaminacdo do solo.

De acordo com informacdes da Sanesul (2016) tais sistemas podem funcionar de forma
satisfatoria, ja que, se construida dentro das especificacdes cabiveis tratam eficientemente o
esgoto pelo processo sedimentacdo dos sélidos e a retencdo do material graxo, além de serem
de fécil manutencdo, e tornam-se economicamente viaveis, em funcdo do baixo custo de sua
implantacdo. Essa solucdo somente deve ser adotada para habitacGes esparsas (grandes lotes
com elevada porcentagem de area livre e/ou em meio rural) e se 0 solo apresentar condi¢fes
favoraveis de infiltracdo. Deve ser levado em conta ainda que o nivel de agua subterranea
precisa estar a uma profundidade adequada, evitando assim o risco de contaminacdo do lencol

freético.
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Assim, as areas a serem atendidas de forma individual no municipio de Galiléia, deverdo
ser incluidas em programas especificos para localidades rurais, esses programas irdo subsidiar

e direcionar para que soluces particulares para cada lancamento de efluentes seja sanada.

5.2.2.2 Solugbes Coletivas para o Sistema de Esgotamento Sanitario

De acordo com o crescimento populacional e de ocupagdo das comunidades e
aglomerados, as solucdes individuais deixam de ser satisfatorias e economicamente viaveis,
dando assim lugar a solucbes de carater coletivo, assim nos aglomerados urbanos, a solucéo
coletiva mais indicada para a coleta dos esgotos é sistema de esgotamento sanitario unitario ou
combinado, onde 0 esgoto sanitario e as dguas de chuva sdo conduzidos ao seu destino final,
dentro da mesma canalizacdo e o sistema separador 0s esgotos sanitarios em as aguas pluviais
sdo direcionadas ao seu destino final, em canalizacdes separadas.

Conforme descrito por Nurede (2008) o sistema coletivo mais utilizado no Brasil é o
sistema separador absoluto que consiste no conjunto de condutos, instalacGes e equipamentos
destinados a coletar, transportar, condicionar e encaminhar, somente esgoto sanitario, a uma
disposicdo final conveniente, de modo continuo e higienicamente seguro.

Assim, observa-se a necessidade de implementar melhorias no SES da sede e distritos
e, ja que, nessas localidades, ndo ha estacOes de tratamento de efluentes, assim como existem

deficiéncias na rede coletora além de haver a necessidade de ampliacdo da area de atendimento.

5.2.3 Programa para identificar e eliminar langamentos indevidos de esgoto - Programa
“Zero Esgoto Ilegal = Esgoto Limpo”

Com a finalidade de contribuir para despoluicdo dos corpos d’4gua e com a melhoria
da qualidade de vida da populacéo, propde-se o programa “Esgoto Limpo”, esse programa deve
buscar desenvolvimento de um conjunto de ac¢des sociais, educativas e ambientais, bem como
0 comprometimento das comunidades atendidas para reavaliacdo e mudancas de habitos e
valores e busca por melhorias na qualidade de vida. Assim o projeto deve ter como objetivo
principal identificar e eliminar os lancamentos indevidos de esgoto em redes pluviais e
corregos, conduzindo-os para as Estacdes de Tratamento.

Para o bom funcionamento do programa cabe a Prefeitura Municipal de Galiléia devera
elaborar, implantar e monitorar o Plano Diretor de Esgotamento Sanitario do municipio,
elaborar legislagdo adequada, gerenciar uso e ocupacao do solo, além de fornecer informacoes,
recursos e mao de obra qualificada.

O Programa “Esgoto Limpo” deve, na fase de planejamento:
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e Identificar os locais em que nao ha sistema de coleta, conducao e tratamento
de esgoto;

e Apontar criteriosamente os locais em que hd a necessidade de se instalar
coletores tronco, interceptores e redes coletoras, bem como os locais onde
deverdo ser realizadas conexdes para corre¢do dos lancamentos em redes
pluviais e corregos;

¢ Identificar pontos passiveis de ligagdes de esgoto, com o objetivo de programar
acdes em conjunto com o0s usudrios para que as suas ligagdes sejam interligadas
ao sistema de esgotamento sanitario;

e Identificar pontos de lancamento de efluentes em cursos d’agua e monitorar os
resultados encontrados antes, durante e apos o desenvolvimento das agodes

estabelecidas.

Na busca pela efetividade do programa deve-se:

e Sensibilizar a populagdo para o reconhecimento dos direitos e deveres quanto
ao servico de esgoto sanitario;

e Desenvolver atividades coletivas e de organizacdo social estimulando
convivéncia social, bem com a responsabilidade compartilhada e a
solidariedade.

e Disponibilizar informacgdes a populacdo sobre saneamento basico e educagdo
ambiental e seus impactos na melhoria da qualidade de vida nos bairros e
Escolas;

e Criar estratégias para a melhoria das condi¢des socioeconomicas através de

cursos de capacitagdo/geragao de renda.

5.2.4 Programas Especificos aplicaveis a area rural

A Associacdo Brasileira de Engenharia Ambiental e Sanitdria — ABES apresenta
diversos programas, bem sucedidos, do saneamento rural, e consequentemente das solugfes
para 0 esgotamento sanitario na zona rural. O nordeste do pais é o pioneiro no desenvolvimento
de programas voltados para a area rural, como o Sistema Integrado de Saneamento Rural —
SISAR, no Ceara, dentre outros podemos citar 0 “Saneamento rural” (FUNASA), o qual ¢é
descrito mais detalhadamente no item “5.2.4.1”, o “Programa Pré Rural” (CESAN) e o

“Saneamento rural” (SAAE).
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Os programas citados contam em sua maioria com parcerias firmadas entre entes

publicos, 6rgdos municipais, setor privado e sociedade civil, através de associacdo de
produtores rurais, ONGs, empresas e sindicatos. A EMATER/MG é um exemplo de parceira
que ja atua em projetos de implantacdo de fossas septicas em varios municipios de Minas
Gerais.

Para resolucdo da problematica do esgotamento sanitario da zona rural de Galiléia
propdem-se um trabalho em conjunto com o programa “Zero esgoto Ilegal= Esgoto Limpo”
destinado as areas urbanas, inserindo as areas rurais, as quais poderdo ser contempladas com
um programa secundario, ‘“Zero esgoto rural = aguas limpas” 0 qual devera buscar
desenvolvimento de um conjunto de acgdes sociais, educativas e ambientais, bem como o
comprometimento das comunidades rurais, com a finalidade de identificar os pontos de
lancamento de esgoto in natura.

O Programa “Aguas Limpas” deve, na fase de planejamento:

e Identificar os locais em que ndo hé coleta e tratamento de esgoto;

e Apontar criteriosamente os locais em que ha a necessidade de se instalar fossas
sépticas;

e Capacitar da Comunidade para implantacdo, manutenc¢do, acompanhamento e

aproveitamento dos residuos gerados no sistema.

Na busca pela efetividade do programa deve-se:

e Sensibilizar a populagdo para o reconhecimento dos direitos e deveres quanto
ao servigo de esgoto sanitario;

e Desenvolver atividades coletivas e de organizagdo social estimulando
convivéncia social, bem com a responsabilidade compartilhada e a
solidariedade.

e Disponibilizar informacgdes a populacao sobre saneamento basico e educagdo
ambiental e seus impactos na melhoria da qualidade de vida na zona rural;

e Criar estratégias para a melhoria das condi¢cdes socioecondmicas através de

cursos de capacitagdo/geracao de renda.

O municipio de Galileia tem autonomia de decidir qual o melhor caminho para cumprir
0s objetivos, metas e a¢Oes propostas neste PMSB para atingir a universalizagdo do saneamento

béasico, entretanto é recomendavel que as solu¢des passem por experiéncias ou quando couber,
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admissdo em programas como os citados, abrindo espago para participacdo da populagéo e
criando parcerias com sindicatos, EMATER e setor privado.

5.2.4.1 Saneamento rural - FUNASA

Conforme definido no plano plurianual (PPA 2016-2019), o apoio aos estados e
municipios no que compete o sustento a implementacdo de medidas estruturais e estruturantes
em areas rurais e comunidades tradicionais, que assegurem a ampliacdo do acesso, a qualidade
e a sustentabilidade das agdes e servicos publicos de saneamento basico, cabe ao Ministério da
Saude o qual delegou tal competéncia a FUNASA (FUNASA, 2016).

A FUNASA dispde do programa “SANEAMENTO RURAL” o qual ¢ um dos trés
componentes do Plano Nacional de Saneamento Basico — PLANSAB, 0 programa possui como
objetivo o desenvolvimento do saneamento basico em areas rurais, visando a universalizacao
do servigo.

As linhas de acGes do programa sdo estruturais e estruturantes, financiando obras fisicas
e dando assisténcia politica e gerencial que os servigos prestados sejam sustentaveis.

As selecBes dos cadastros e propostas ao programa é realizada por meio de editais e ou
portarias de selecdo, apresentam como critérios indicadores epidemiol6gicos, socioecondmicos

e ambientais.
5.3 Ag0es para emergéncia e contingéncia

O sistema de esgotamento sanitario é parte fundamental do saneamento basico no tocante
a satde da populacdo e na qualidade ambiental do municipio como um todo. Problemas advindos
desse sistema devem ser sanados o mais rapidamente possivel, evitando maiores danos
ambientais.

O extravasamento de esgoto nas unidades do sistema e anormalidades no funcionamento
das estacOes de tratamento de esgoto podem causar prejuizos a eficiéncia de tratamento e
colocam em risco a qualidade ambiental do municipio, podendo contaminar recursos hidricos e
0 solo. Para estes casos, assim como para a interrupcao da coleta de esgoto, por motivos diversos,
como por rompimento de coletores, medidas de emergéncia e contingéncia devem ser previstas.

A seguir, serdo apresentados os Quadros das a¢Ges de emergéncia e contingéncia para o
esgotamento sanitario do municipio de Galiléia. As a¢Bes do Quadro 19 criam sistemas para
evitar a paralisacéo das estacdes de tratamento de esgoto e possivel contaminacdo do ambiente
por ineficiéncia temporéaria das ETEs e/ou unidades de tratamento ocasionados pela falta de

energia, falhas na operagdo vandalismo entre outros, evitando assim impacto de maiores
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unidades de elevacdo ou tratamento de esgoto em decorréncia de acidentes naturais como as
erosdes e desmoronamento de taludes ou rupturas em pontes por onde passam as rede de

esgotamento sanitario ocasionados por niveis de inundacéo elevados.
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Quadro 19: Acbes de Emergéncia para o Eixo Esgotamento Sanitario
OCORRENCIA ORIGEM ACOES PARA EMERGENCIA E CONTINGENCIA

Ineficiéncia das ETE’s

AlteracGes das caracteristicas e vazdo afluente
consideradas nos projetos das ETEs, alterando o
funcionamento dos sistemas e tempo de detengéo
hidraulico

Comunicar a Prefeitura Municipal

Reavaliar a capacidade de adequacdo das ETE’s para suportar as novas
condicBes e/ou manter o funcionamento para atender os principais padroes
de lancamento

Falhas operacionais; auséncia de monitoramento,
limpeza e manutencdo periédica

Comunicar aos 06rgdos de controle ambiental, FEAM, sobre a
ocorréncia  de ineficiéncia, avaliar a possibilidade de acumulagdo do
efluente final em tanques alternativos, retornar 0 mesmo para o inicio do
processo e/ou langar no corpo hidrico temporariamente, desde que ndo cause
danos ambientais irreversiveis, apesar de ndo atender todos os parametros de
langcamento

Comunicar a Policia Militar para investigacao do ocorrido

Identificar o motivo da ineficiéncia, executar reparos e reativar o
processo monitorando a eficiéncia para evitar contaminacdo do meio
ambiente

Extravasamento de esgoto em estacdes
elevatorias

Interrupcdo no fornecimento de energia elétrica
nas instalagdes de bombeamento

Comunicar & CEMIG a interrupcéo de energia

Acionar gerador alternativo de energia

Comunicar a prestadora

Instalar tanques de acumulacdo do esgoto extravasado com o objetivo
de evitar contaminagdo do solo e agua

Danificacdo de equipamentos eletromecénicos ou
estruturas

Comunicar aos 6érgéos de controle ambiental, FEAM, sobe o0s problemas
com 0s equipamentos e a possibilidade de ineficiéncia e paralisagdo das
unidades de tratamento

Comunicar a Prefeitura Municipal

Instalar equipamentos reserva

Ac0es de vandalismo

Comunicar a Policia Militar para investigacdo do ocorrido

Comunicar a Prefeitura Municipal

Executar reparo das instalacdes danificadas com urgéncia

Rompimento de linhas de recalque,
coletores, interceptores e emissarios

Desmoronamento de taludes ou paredes de canais

Executar reparo da area danificada com urgéncia

Comunicar a Prefeitura Municipal

Sinalizar e isolar a &rea como meio de evitar acidentes
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OCORRENCIA ORIGEM AGOES PARA EMERGENCIA E CONTINGENCIA

Comunicar a Prefeitura Municipal

Eros@es de fundo de vale - — —
Executar reparo da area danificada com urgéncia

Comunicar aos 6rgaos de controle ambiental, FEAM, sobre o rompimento
em alguma parte do sistema de coleta de esgoto

Comunicar as autoridades de transito, DNIT, sobre o rompimento da

Rompimento de pontos para travessia de | ravessia
veiculos. Sinalizar e isolar a &rea como meio de evitar acidentes

Comunicar a Prefeitura Municipal

Executar reparo da area danificada com urgéncia

Fonte: FUNEC (2016)
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6 PROGRAMAS, PROJETOS E AC()ES PARA O EIXO
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

6.1 Programas, Projetos e Agdes

No Quadro 20 ao Quadro 30, a seguir apresentados, estdo previstas as aces de carater
imediato, curto, médio, longo prazo e as ag¢Bes constantes, visando a implementacdo de
solugdes graduais e progressivas de forma a atingir os objetivos e metas propostos, destacando-

se dentre estes:

1. Reestruturagdo, monitoramento e incremento da coleta de RSU;
2 Reestruturagdo do sistema tarifario

3. Projecdo e construgdo da usina de triagem e compostagem;

4 Construcao do aterro sanitario
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Quadro 20: Programas e a¢bes propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos - Objetivo 1.

MUNICIPIO DE GALILEIA — PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.
OBJETIVO 1 REESTRUTURACAO, MONITORAMENTO E INCREMENTO DA COLETA DE RSU
METAS

Meta 1.1 Avaliar se a quantidade e qualidade dos equipamentos disponiveis para a limpeza publica e mao de obra atendem a demanda municipal no periodo de planejamento

Meta 1.2 Avaliar as rotas, horérios e frequéncia do servico de coleta de residuos se atendem as demandas da &rea urbana e zona rural.

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

cODIGO DESCRIGAO IMEDIATO CURTO PRAZO |MEDIO PRAZO|LONGO PRAZO
(e/o/m/a)* (2016 a 2019) (2020 a 2024) (2025 a2028) | (2029 a 2036)

Acao 1: Realizar o levantamento e vistorias dos veiculos prestadores dos

3.1.11 . . A . o Constante
servicos de limpeza publica e manejo de RSU do municipio
Acao 2: Definir os veiculos coletores para cada zona, tomando por base
informagdes seguras sobre a quantidade e as caracteristicas dos residuos a

3112 . , X
serem coletados e transportados, formas de acondicionamento dos residuos,
condigdes de acesso aos pontos de coleta

3113 Agap 3: Reallza‘r manutNenc;ao preventiva, e quando necessaria, corretiva dos Constante
equipamentos e instalagdes

3114 Acéao 4:: Acmnar empresas prev1am§gte cadastradas para assumirem no caso de Constante
emergéncia as manutengdes necessarias
Ag80 5: Aumentar o quadro de colaboradores das areas mais deficitarias do

3.1.15 setor, como a coleta de residuos sélidos na area rural, ampliando o quadro de X
servidores sempre que necessario
Ac8o 6: Equipar caso necessario a unidade de triagem existente, com

3.1.16 A ; . X
maquinas, veiculos e EPIs para os trabalhadores, manter esses equipamentos

3.1.1.7 A(;éo 7: Garantir fungionamento das instglac;Ges, equiparpentos e Constante
infraestruturas necessarias, aumentando gradativamente a capacidade para
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atender toda a populagdo

3.1.28 Acéo 8: Elaborar estudo de densidade e fluxo populacional
3.1.2.9 Acdo 9: Identificar trechos e/ou zonas com coleta ineficiente
Acdo 10: Efetuar levantamento das zonas de geragdo de residuos (zonas
residenciais, comerciais, setores de concentrag@o de residuos publico, area de
3.1.2.10 |lazer etc.), com respectivas densidades populacionais, tipificagdo urbanistica Constante
(informacdes sobre avenidas, ruas, tipos de pavimentagdo, extensdo,
declividade, sentidos e intensidade de trafego, areas de dificil acesso etc.)
Acao 11:Definir os veiculos coletores para cada setor, tomando por base
31211 informacdes seguras sobre a quantidade e as (faracteristicas dos ’residuos aserem Constante
coletados e transportados, formas de acondicionamento dos residuos, condi¢des
de acesso aos pontos de coleta etc.
Acao 12:Realizar um estudo da movimentagdo dos residuos, por tipologia,
3.1.2.12 |desde sua geracdo no territorio municipal, visando a identificagdo do trajeto Constante
mais curto e mais seguro, até a destinagao final
3.1.2.13 | Acéo 13:Elaborar mapa da rota de movimentag¢do de RSU otimizada
3.1.2.14 | Agéo 14: Atualizar mapa da rota de movimentag¢do de RSU otimizada Constante
3.1.2.15 |Acgdo 15: Estabelecer uma rota de coleta regular na area rural
31216 Ac8o 16:Levantar e adequar a frequéncia e horario da coleta das areas atendidas

no municipio de acordo com a demanda necessaria

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- Acéo.
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Quadro 21: Programas e a¢des propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Residuos So6lidos - Objetivo 2

MUNICIPIO DE GALILEIA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.
OBJETIVO 2 IMPLANTACAO E MONITORAMENTO DA COLETA SELETIVA
METAS

Meta 2.1 Implantar o servico de coleta seletiva

Meta 2.2 Implementar o Plano de Gestao Integrada de Residuos Sélidos Urbanos (PGIRS)

Meta 2.3 Promover Programas de Educacdo Ambiental para divulgar o sistema de coleta seletiva e sensibilizar os geradores para separa¢do dos residuos sélidos na fonte

Meta 2.4 Fomentar e fiscalizar a implementacdo de pontos de recebimento de residuos especiais (logistica reversa)

Meta 2.5 Diminuicdo da geracao per capta de residuos solidos domiciliares

Meta 2.6 Aumento da quantidade de material reciclado comercializado (toneladas); Estabelecimento/fortalecimento de redes de comercializacdo de materiais reciclaveis

Meta 2.7 Aumento do nimero de cooperativas ou outras formas de associacdo de catadores de materiais reciclaveis; aumento de postos de trabalho em cooperativas ou
outras formas de associacao de catadores de materiais reciclaveis

Meta 2.8 Elaboragdo, implementacdo e acompanhamento de planos setoriais; articulacdo e propostas para gestdo consorciada de residuos sélidos

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

CODIGO IMEDIATO |CURTO PRAZO |MEDIO PRAZO |[LONGO PRAZO

(e/o/m/a)* DESCRICAO (2016 2 2019) | (2020 a 2024) (2025 a 2028) (2029 a 2036)
3211 Acéo 1: Elaborar e publicar edital de licitagdo para contratagdo de empresa X
T especializada
3.21.2 Acao 2: Formalizar a contratagdo da empresa especializada X
3.2.2.3 Acdo 3: Implementar o Plano de Gesto Integrada de Residuos Sélidos Urbanos X
Ac8o 4: Implantar programas e agdes de capacitagdo técnica das Secretarias
3.2.24 envolvidas (Secretarias de Saude, Educacdo, Obras, Agricultura ¢ Meio Ambiente, X

etc.) voltados para a compreensdo e implantagdo do PGIRS

Acd0 5: Criar regulamentagdo para posturas relativas aos materiais de higiene,
limpeza, seguranga e outros procedimentos publicos relacionados aos residuos
3.225 solidos, bem como os relativos & sua segregacdo, acondicionamento, disposi¢ao X
para coleta, transporte e destinagdo, disciplinando aspectos da responsabilidade
compartilhada e dos sistemas de logistica reversa

Ac8o 6: Criar regulamento para disciplinar a operagdo de transportadores e
3.2.2.6 receptores de residuos privados (transportadores de entulhos, residuos de saude, X
residuos industriais, sucateiros e ferros-velhos e outros).

Ac8o 7: Criar regulamento para estabelecer procedimentos para a mobilizagdo

3.2.2.7 P . o . X
e transito de cargas perigosas no municipio ou na regiao.

3228 Agéo 8 Criar regulamento para deﬁnigﬁo dos instrumentos e normas de X
incentivo ao surgimento de novos negdcios com residuos

329209 Ac80 9: Criar legislagdo para defini¢do do 6rgdo colegiado, as representagdes e X

a competéncia para participacdo no controle social dos servicos publicos de
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limpeza urbana e manejo de residuos

Ac8o 10: Avaliar a legislagdo municipal existente, com o propoésito de identificar
3.2.2.10 | lacunas ainda ndo regulamentadas, inconsisténcias internas e outras
complementagdes necessarias

3.2.2.11 | Acdo 11: Revisar e atualizar as leis promulgadas frente 8 PNRS

32212 Ac80 12: Realizar os estudos técnicos necessarios para adequagdo e
T regulamentacdo do sistema de coleta seletiva em termos operacionais

Acéo 13: Criar regulamento que exija a separa¢do dos residuos domiciliares na
fonte

X | X [X| X

3.2.2.13

Acéo 14: Criar legislacdo e regulamento que definam o conceito de grande e
pequeno gerador de RCD e de residuos volumosos, articulando a autorizagao de
construgao/reforma da Prefeitura Municipal com o cadastro dos geradores,
estabelecendo procedimentos para exercicio das responsabilidades de ambos e
criando mecanismos para erradicar a disposi¢ao irregular de RCD e de residuos
volumosos, como, por exemplo, a aplicacdo de multas

3.2.2.14

Ac8o 15: Criar regulamento que exija a entrega do PGRS, definindo como data

3.22.15 limite o dia 30/04 do ano seguinte ao de referéncia

Ac8o 16: Criar regulamento para estabelecer procedimentos relativos aos Planos

3.2.2.16 . . ) . A1
de Gerenciamento que precisam ser recepcionados e analisados no ambito local

Acd0 17: Criar regulamento que diferencie pequenos geradores dos médios e

3.22.17 grandes geradores, atribuindo-lhes suas responsabilidades.

Acdo 18: Melhorar a eficiéncia do sistema de manutengdo e limpeza de lotes
particulares, através da criagdo de lei ou decreto especifico, regulamentando o
sistema de execugao dos servigos, bem como por meio de adverténcias e cobrangas
de valores /multas a serem aplicados ao proprietario dos lotes particulares

3.2.2.18

Acd0 19: Criar legislagdo para regulamentar a logistica reversa em nivel
municipal, versando sobre a entrega, por parte da populagédo, e o recebimento, por
3.2.2.19 parte dos estabelecimentos comerciais e industriais, dos residuos especiais, como X
medicamentos vencidos, pilhas e baterias eletroeletronicos e lampadas
fluorescentes.

Acéo 20: Incluir entre as atribui¢des dos fiscais municipais o controle do

3.22.20 cumprimento das leis previstas neste PMSB

Acdo 21: Elaborar programa de educagdo ambiental para o sistema de coleta

32321 seletiva do municipio

Ac8o 22: Elaborar e implementar calendério de eventos de cunho ambiental, com

32322 foco no eixo de residuos sélidos

Acéo 23: Criar meios ludicos ¢ interativos de conscientizagdo ambiental para o

3.23.23 publico em geral (jingles, personagens dos residuos (Patrulha da Limpeza), frases
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de efeito, slogans etc.), relacionando-os a importancia do sistema de drenagem para
uma cidade e & qualidade de vida da populagéo
Ac80 24: Integrar programas de educa¢do ambiental ao componente curricular,

3.2.3.24 : . ~ X
com apoio da Secretaria de Educacao.

32305 Agaoi 25: Realizar, quadrienalmente, avaliagdo do Programa de Educagéo Constante
Ambiental
Ac8o 26: Instituir um programa permanente para a conscientizacdo da populagio,

3.2.3.26 . . 1 X
exclusivamente sobre os residuos so6lidos

32327 Acéo 27: P.romg)ver a reahzage’lo de reunides e seminrios para o esclarecimento Constante
sobre a destinagao final dos residuos sélidos do municipio

32328 Acéo 28: .I.nstr1~11r a populggao, por meio da realizacdo c}e cursos de capacitacdo, Constante
sobre a utilizagdo dos servigos disponibilizados sobre residuos

32329 Acao 29: Definir meios de propagagdo e divulgagdo do sistema de coleta seletiva X

T no municipio

Acéo 30: Apoiar e incentivar programas de educacdo ambiental na educagido ndo

3.2.3.30 formal (associagdes de bairro, igrejas, sindicatos, encontros da terceira idade, entre Constante
outros).

32331 Acdo 31: Realizar treinamento com os catado’rc?s, para que os mesmos possam Constante
atuar como agentes multiplicadores das boas praticas ambientais
Acdo 32: Implantar programas e agdes de capacitagdo técnica, voltados para

32332 | ~ . R i X X
implantacdo e operacionalizacdo do sistema

32333 Acdo 33: Sensibilizar os geradores para a separagdo dos residuos em trés tipos X X

distintos (compostavel, reciclavel e rejeito doméstico) na fonte de geragdo

Acdo 34: Desenvolver trabalhos de conscientizagdo com a populagdo sobre a
3.2.3.34 | importancia da compostagem, instruindo, por meio de cartilhas e cursos, como deve X X X
ocorrer a separagdo e acondicionamento do material organico.

Ac8o 35: Realizar estudos para incentivar a criagdo de sistema de compostagem
3.2.3.35 caseira, principalmente na zona rural, inclusive com concessdo de beneficios por X X X
parte do poder publico.

Ac8o 36: Analisar a viabilidade de elaborar projeto de implantagdo de hortas

3.2.3.36 . . C
comunitarias em bairros do municipio

Acéo 37: Implantar postos de entrega voluntaria de materiais reciclaveis, com

3.2.3.37 . .. , . \ 1 Lt
recipientes acondicionadores, em locais estratégicos e prédios publicos

Acéo 38: Sistematizar as informagdes existentes relacionadas ao manejo de
3.2.3.38 | residuos so6lidos em um banco de dados, levantando dados e informagdes que se Constante
fizerem necessarios

Acéo 39: Disponibilizar anualmente o banco de dados a populag@o, como em web

32339 | Gites e sites oficiais para residuos.

Constante
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Ac8o 40: Contratar equipe responsavel para manutengéo do site e das informagdes

3.2.340 a serem disponibilizadas

Constante

Ac80 41: Realizar eventos publicos (como audiéncias) periodicamente, com o
3.2.3.41 | intuito de informar a populagdo sobre a situagdo do manejo de residuos sélidos no Constante
municipio e receber sugestoes/reclamacdes

Ac8o 42: Instruir a populagdo, por meio da realizagdo de cursos de capacitagio,

3.2342 sobre a utilizagdo dos servigos disponibilizados sobre residuos

Constante

Acao 43: Criar servico de atendimento aos usudrios, com procedimentos que
3.2.3.43 | viabilizem o acompanhamento das agdes em relacdo as reclamagdes realizadas, X
atendendo as demandas de maneira rapida e eficiente

Acao 44: Realizar periodicamente pesquisas de percepcdo e satisfacdo com a
3.2.3.44 | populacdo para obter feedbacks dos servigos prestados, de maneira a verificar os Constante
pontos passiveis de melhorias

Ac8o 45: Regularizar a coleta convencional e seletiva, incluindo toda a area

3.2.3.45 , ; . -
urbana e areas rurais, levantando a quantidade desses materiais coletados

Constante

Ac80 46: Instalar containers em locais mais proximos a populagdo rural, e ndo

2.34 . ,
3.2.3.46 somente nas extremidades da area urbana

Acd0 47: Criar regulamentagdo para posturas relativas a procedimentos piblicos
relacionados aos residuos especiais, bem como os relativos a destinagdo,
disciplinando aspectos da responsabilidade compartilhada e dos sistemas de
logistica reversa

3.2.4.47

Ac80 48: Criar legislagdo para regulamentar a logistica reversa em nivel
municipal, versando sobre a entrega, por parte da populagdo, € o recebimento, por
3.2.4.48 | parte dos estabelecimentos comerciais e industriais, dos residuos especiais, como X X
medicamentos vencidos, pilhas e baterias eletroeletronicos e lampadas
fluorescentes.

3.2.5.49 | Acdo 49: Realizar palestras de conscientizagdo a respeito do consumo consciente X

Acéo 50: Implantar programas de educagdo ambiental, focando no consumo
consciente, no principio dos 3R’s (reduzir o consumo, reutilizar materiais e reciclar,
32550 seguiqdo essa sequénciz} Qe acdes), na importancia da segregagao na fopte ger.adora,
na reciclagem de materiais e na compostagem de residuos organicos, incentivando
o direcionamento desses materiais para destinacdes finais ambientalmente
sustentaveis.

Acéo 51: Estruturar Programa de Coleta Seletiva, incluindo projeto de logistica

3.26.51 (coleta e destinagdo), infraestrutura, mao de obra e divulgacdo

3.2.6.52 | Acdo 52: Dar inicio as atividades do Programa de Coleta Seletiva X

32653 Acéo 53: Incentivar a separa¢do dos materiais ¢ sua valorizagdo econdmica. Para

~ . . ) Constante
a correta separacao dos residuos podem ser concedidos descontos na tarifa, com
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beneficios para as atividades de triagem, diminuindo os custos envolvidos na coleta

Ac8o 54: Estruturar a UTC para segregagdo e acondicionamento adequado dos

da Unido, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e servigos
relacionados a limpeza urbana e ao manejo de residuos sélidos

3.2.7.54 o e X
materiais reciclaveis
Acdo 55: Estabelecer contrato com empresa especializada na comercializagao dos

3.2.7.55 Y . X
materiais segregados na UTC do municipio

32756 Acéo 56.3:’ (?adastrar os catadores de residuos domiciliares, comerciais ¢ publicos X
no municipio

3.2.7.57 | Agéo 57: Criar e formalizar associagdes ou cooperativas de catadores X

3.2.7.58 | Acéo 58: Realizar programa de capacitagdo dos catadores associados X

32859 Acéo 59: Desenvolver alternatiyas técnicas para ﬁie.ﬁnigﬁo da setorizagdo,
desenvolvendo a cultura de planejamento e gestdo municipal
Acéo 60: Elaborar estudos para definicdo de alternativa de disposi¢do final

3.2.8.60 | ambientalmente adequada a realidade do municipio, verificando a possibilidade de X
gestdo consorciada com municipios vizinhos

3.2.8.61 | Aclo 61: Buscar articulagdo via consorcios intermunicipais
Aca0 62: Articulagdes politicas para a busca de solugdes consorciadas ou

32862 compartilhadas com outros Municipios, pois terdo prioridade no acesso a recursos

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- A¢éo.
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Quadro 22: Programas e a¢des propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos - Objetivo 3.

MUNICIPIO DE GALILEIA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.
OBJETIVO 3 AMPLIACAO DA COBERTURA DO SERVICO DE VARRICAO
METAS

Meta 3.1 Ampliar area de atendimento com servico de varri¢do tanto na sede quanto nos distritos e nas comunidades. Implantar Programa de conscientizacdo da
populacdo para diminuir o descarte inadequado de residuos e diminuir o indice de obstrucdo das redes de drenagem das aguas pluviais e bocas de lobo

Meta 3.2 Implantar programa de conscientizagdo da populacdo para diminuir o descarte inadequado de residuos sélidos

Meta 3.3 Diminuir o indice de obstrucao das redes de drenagem das aguas pluviais e bocas de lobo.

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

dos pedestres

CODIGO DESCRICAO IMEDIATO |CURTO PRAZO|MEDIO PRAZO |LONGO PRAZO
(e/lo/m/a) * (2016 a 2019) (2020 a 2024) (2025 a 2028) (2029 a 2036)

3.3.1.1 Acao 1: Levantar areas com deficiéncia no servigo de varri¢do X
Acéo 2: Elaborar novo cronograma de rotas e horarios de varri¢do e inclusdo das

3312 . . X
areas que demandam atendimento

3313 Agao 3: Contratar novos servidores para ampliagdo e frequéncia dos servigos de X
varri¢ao
Acéo 4:Implementar um programa para a participacdo dos grupos

3.3.24 interessados, em especial de cooperativas ou outras formas de associagdo de X X X
catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis
Acéo 5: Implementar programas continuados de treinamento junto aos

3.3.25 varredores ¢ a populagdo, instruindo quais os tipos de materiais que serdo X X X
recolhidos pelo sistema de varrigdo
Acéo 6: Implementar mecanismos operacionais e de conscientizagdo, que

3.3.2.6 regulem o envio dos materiais recolhidos na poda e capina para a compostagem X X
municipal
Ac8o 7: Implantar programa de sensibilizagdo e conscientizagido da

3337 populagdo quanto a descarte adequado de residuos, com o objetivo de reduzir X X X

o problemas de obstrugdo da rede de drenagem em fung@o do acumulo de residuos

nesses sistemas

3338 Acéo 8: Adquirir cestos para o acondicionamento dos residuos, destinados ao uso X

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- A¢éo.

92



e e /%
PR |
— FUNDACAO
1 EDUCACIONAL DE
CARATINGA

MUNICIPIO DE GALILEIA - MG
Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB
Programas, Projetos, Acdes e Hierarquizacio das areas e/ou Programas de Intervencio Prioritarias

"1

CBH-SUACUI/MG

Quadro 23: Programas e ac¢des propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos - Objetivo 4.

MUNICIPIO DE GALILEIA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.
OBJETIVO 4 ESTABELECER CRONOGRAMAS E AMPLIAGCAO DA AREA ATENDIDA COM SERVICOS DE PODA, CAPINA,
ROCAGEM E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO
METAS

Meta 4.1 Ampliar e manter o quadro de servidores na area atendida com os servicos de poda, capina, rocagem e limpeza de bocas de lobo tanto na sede quanto nos distritos,
de forma a atender as demandas e o incremento necessario, com a expansdo urbana e criagdo de novas areas verdes.

Meta 4.2 Melhorar a eficiéncia na fiscalizacdo dos lotes particulares quanto a limpeza e manutencéo da capina/rogagem tanto na sede como nos distritos, notificando os
proprietarios, por meio de Lei ou Decretos especifico, regulamentando o sistema de execucdo do servico e cobranga de valores/multas, como exemplo, a implantagéo de
IPTU progressivo para efetuarem o fechamento do lote..

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

?ecl)otl)rlrSac)) DESCRICAO IMEDIATO |CURTO PRAZO|MEDIO PRAZO|LONGO PRAZO
* (2016 a 2019) (2020 a 2024) (2025 a 2028) (2029 a 2036)

Acdo 1: Ampliar servicos de capina, rogagem e raspagem, de forma a atender todo

3.4.1.1 |o municipio e considerar o incremento necessario com a expansdo urbana e criagao X X
de novas areas verdes
Acéo 2: Criar Decreto ou Lei regulamentando quanto a limpeza e manutengio de

3422 capina/rogagem de lotes urbanos no municipio, estabelecendo multas ou penalidades X
caso este (a) ndo seja cumprido (a)
Acéo 3: Disponibilizar funcionarios para realizar a fiscalizagdo quanto a limpeza e

3.4.23 ~ . L X
manuten¢do de capina/rogagem de lotes urbanos do municipio

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- A¢éo.
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Quadro 24: Programas e a¢des propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos - Objetivo 5.

MUNICIPIO DE GALILEIA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO

3

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

OBJETIVO

5

REESTRUTURACAO DO SISTEMA TARIFARIO

METAS

Meta 5.1. Contratar empresa especializada para fazer a reestruturacao tarifaria dos servicos de limpeza publica

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

CODIGO DESCRICAO IMEDIATO |CURTO PRAZO|MEDIO PRAZO |[LONGO PRAZO
(e/lo/m/a) * (2016 a 2019) (2020 a 2024) (2025 a 2028) (2029 a 2036)
Acéo 1: Realizar anualmente o planejamento das receitas e das despesas do setor de
3511 . - . L Constante
residuos sélidos, especificando os gastos por atividade
Ac8o 2: Elaborar estudo para cobranga de taxas e/ou tarifas decorrentes da
prestagdo de servigo publico de manejo de residuos sélidos urbanos, a partir de
3.5.1.2 variaveis, como: destinacdo dos residuos coletados; peso ou volume médio X
coletado por habitante ou por domicilio. Esse estudo deve ser elaborado com base
nos resultados do estudo de geragao per capita de residuos sélidos
Acdo0 3: Definir critérios para cobranga de servigos de coleta e tratamento de
35.1.3 , . . X
residuos diferenciados
3514 Acd0 4: Regulamentar tarifagdes a serem cobradas pela prefeitura, caso ela X
T assume a recepc¢do dos residuos passiveis de logistica reversa

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- A¢éo.
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Quadro 25: Programas e a¢des propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos - Objetivo 6.

MUNICIPIO DE GALILEIA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO

3

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.

OBJETIVO

6

REGULARIZACAO AMBIENTAL

METAS

Meta 6.1 Obter licencas ambientais das atividades do manejo e disposicao final dos residuos e monitoramento de suas validades.

Meta 6.2 Recuperacdo da atual e das antigas areas de disposicdo final de RSU

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

CODIGO DESCRICAO IMEDIATO |CURTO PRAZO|MEDIO PRAZO |[LONGO PRAZO
(e/lo/m/a) * (2016 a 2019) (2020 a 2024) (2025 a 2028) (2029 a 2036)
AGCA0 1: Obter/renovar as licengas ambientais das unidades de transbordo e
3.6.11 S X
destinag¢do final
3.6.1.2 Ac80 2: Obter/renovar as licengas de transporte de residuos solidos urbanos X
3.6.1.3 IAcA0 3: Obter/renovar as licengas ambientais das unidades como pontos de apoio X
3.6.24 IAcA0 4: Delimitar area atual e antigas areas de disposi¢ao final X
IAca0 5: Efetuar sondagens para definir a espessura da camada de residuos ao
3.6.2.5 . X
longo da area degradada
3.6.2.6  |Ac8o 6: Promover o encerramento do lixdo e recuperagéio ambiental da area X
3627 AGA0 7: Realizar o monitoramento ambiental das areas de disposi¢do de RSU X X X
encerrado
AGA0 8: Realizar o licenciamento e solicitar os certificados ambientais das
3.6.2.8 unidades do sistema de residuos s6lidos em funcionamento que nao X
possuem licenciamento, protocolar a solicitacdo no 6rgdo ambiental

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- A¢éo.
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Quadro 26: Programas e a¢des propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos - Objetivo 7.

MUNICIPIO DE GALILEIA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO

3

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.

OBJETIVO

7

PROJECAO E CONSTRUCAO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM

METAS

Meta 7.1 Contratar empresas especializadas para elaborar o projeto e construgao das Usinas de Triagem e Compostagem

Meta 7.2 Capacitar mdo de obra para operacdo do sistema implantado

Meta 7.3 Providenciar o Licenciamento Ambiental do sistema implantado

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

CODIGO DESCRICAO IMEDIATO |CURTO PRAZO|MEDIO PRAZO [LONGO PRAZO
(efo/m/a) * (2016 a 2019) (2020 a 2024) (2025 a 2028) (2029 a 2036)

3.7.1.1 Acdo 1: Elaborar plano de gerenciamento de coleta seletiva e operagdo da UTC X

3.71.2 Acédo 2: Elaborar projeto executivo para implantar a UTC X

3.7.1.3 Acédo 3: Executar o projeto de construcdio da UTC X

3.7.2.4 Acdo 4: Realizar treinamento para os operadores da UTC X

3.7.25 |Aclo5: Adquirir EPI’s X

3.7.3.6 Acdo 6: Realizar o licenciamento ambiental da UTC X

3.7.3.7 Ac80 7: Monitorar e inspecionar a UTC Constante

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- A¢éo.
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Quadro 27: Programas e a¢des propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos - Objetivo 8.

MUNICIPIO DE GALILEIA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.
OBJETIVO 8 CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO
METAS

Meta 8.1 Contratar empresa especializada para elaborar o projeto e construcdo do aterro sanitario.

Meta 8.2 Avaliar areas e com base em critérios legais e de engenharia adquirir a mais adequada para implantar aterro sanitario.

Meta 8.3 Capacitar mdo de obra para operacdo do sistema implantado.

Meta 8.4 Providenciar o Licenciamento Ambiental do sistema implantado.

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

CODIGO DESCRICAO IMEDIATO |CURTO PRAZO II:\,ARE)Ezlg LONGO PRAZO
(efo/m/a) * (2016 a 2019) (2020 a 2024) (2025 a 2028) (2029 a 2036)
3.8.1.1 IAcao 1: Elaborar processo para contracdo de empresa especializada X
3.8.1.2 IAcao 2: Elaborar projeto executivo para implantar do Aterro Sanitario X
3.8.1.3 IAcao 3: Executar projeto do aterro sanitario X
AGA0 4: Contratar profissional devidamente habilitado, com indicagdo da
Anotagdo da Responsabilidade Técnica (ART) considerando os pardmetros
3824 técnicos descritos no item 5.6.5 “Identificagdo de areas favoraveis para disposi¢do X
T ambientalmente adequada de rejeitos” contido no Produto 04 - Progndstico com
Objetivos e Metas dos Servigos de Saneamento Bésico e Alternativas Institucionais
de Gestao.
3835 Agéq 5: Adquirir area que melhor atende os critérios estabelecidos no item X
anter1or.
3826 IACA0 6: Realizar o levantamento das areas para localizagdo do Aterro Sanitario X
T observando as normas operacionais especificas por meio de empresa especializada
3.8.2.7 Ac80 7: Realizar os tramites legais para desapropria¢do ou posse da area X
3.8.3.8  |Aclo 8: Realizar treinamento para os operadores do Aterro Sanitario X
3.8.3.9 Ac80 9:  Adquirir EPI’s X
3.8.4.10 |Acdo 10: Realizar o licenciamento ambiental do Aterro Sanitario X
3.8.4.11 |Acdo 11: Monitorar e inspecionar o Aterro Sanitdrio Constante

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- Acdo.
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Quadro 28: Programas e ac¢des propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos — Objetivo 9.

MUNICIPIO DE GALILEIA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO 3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
OBJETIVO 9 CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA
METAS

Meta 9.1 Contratacdo de empresa especializada para fazer a capacitagdo dos servidores da limpeza publica.

Meta 9.2 Implementar o Programa de Capacitacdo dos Servidores (PCS) contribuindo na formacdo para a compreensdo e assuncdo de seu papel como profissional
responsavel por pensar e concretizar objetivos e metas institucionais, visando a realizagdo das tarefas inerentes aos servi¢os de limpeza publica que lhe sdo confiadas.

Meta 9.3 Realizar a avaliacdo de Desempenho e de Dimensionamento do quadro dos servidores da limpeza Publica tendo por objetivo o aprimoramento das competéncias
pessoais, interpessoais, de seguridade, de inclusdo e integracdo, dentro de uma visdo integral trabalhando aspectos da dimens&o fisica, emocional, sociocultural, profissional
e ético, visando a superacdo das dificuldades detectadas na avaliacdo de desempenho, seja no plano individual, seja nas unidades de trabalho

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

CODIGO
(e/o/m/a) *

DESCRICAO

IMEDIATO
(2016 a 2019)

CURTO PRAZO
(2020 a 2024)

MEDIO PRAZO
(2025 a 2028)

LONGO PRAZQO
(2029 a 2036)

3911

Acdo 1: Contratar empresa especializada para fazer a capacitagdo dos servidores
da limpeza publica, para o bom funcionamento do Plano de Gestdo Integrada de
Residuos Soélidos (PGIRS) depende, dentre outros fatores, da capacitagdo técnica
dos tomadores de decisdo, bem como dos funcionarios da limpeza publica, a fim
de potencializar a qualidade e o rendimento dos servigos prestados.

3.9.2.2

Acéo 2: Contratar profissionais com expertise comprovada na area e sejam
legalmente habilitados pelo seu conselho de classe, que tenham conhecimento
técnico para ministrar tal capacitacdo permitindo aos servidores ampliarem a
capacidade de desempenho profissional.

3.9.2.3

Acéo 3: Aprimorar as competéncias pessoais, interpessoais, de seguridade, de
inclusdo e integracdo, dentro de uma visdo integral trabalhando aspectos da
dimensdo fisica, emocional, sociocultural, profissional e ético, visando a
superacao das dificuldades detectadas na avaliagdo de desempenho, seja no plano
individual, seja nas unidades de trabalho.

3.9.34

Acéo 4: Criar indicadores para dar suporte na tomada de decisdes

3.9.35

Acdo 5: Avaliar o desempenho (rendimento) e¢ a qualidade do servigo
mensurando as melhorias de competéncias e atitudes na execu¢do das atividades
de limpeza publica. A avaliagdo do desempenho permitira subsidiar os gestores e
os dirigentes em suas decisdes e escolhas

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- A¢do
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Quadro 29: Programas e agdes propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos — Objetivo 10.

MUNICIPIO DE GALILEIA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO

3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

OBJETIVO

10

GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE

METAS

Meta 10.1 Garantir o adequado manejo dos RSS, desde a segregacdo na fonte, minimizando a quantidade de residuos encaminhada para sistemas de tratamento, conforme
previsto na Resolucdo n° 358/2005 do CONAMA, na Resolucdo de Diretoria Colegiada n® 304/2004 e n° 306/2004 da ANVISA e outras normas referentes aos RSS

Meta 10.2 Elaborar e implantar os Planos de Gerenciamento de Residuos de Servicos de Saude (PGRSS) das unidades publicas de salde e fiscalizar a elaboracgéo e

implantacdo dos PGRSS das unidades privadas de salde

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

CODIGO
(e/o/m/a) *

DESCRICAO

IMEDIATO
(2016 a 2019)

CURTO PRAZO
(2020 a 2024)

MEDIO PRAZO
(2025 a 2028)

LONGO PRAZO
(2029 a 2036)

3.10.1.1

Acdo 1: Desenvolver e implantar programas de capacitagdo abrangendo todos os
setores geradores de RSS, os setores de higienizacdo e limpeza, a Comissao de
Controle de Infecgdo Hospitalar - CCIH, Comissdes Internas de Biosseguranga,
os Servicos de Engenharia de Seguranca ¢ Medicina no Trabalho - SESMT,
Comissdo Interna de Prevengao de Acidentes - CIPA, em consonancia com o item
18 deste Regulamento e com as legislagdes de satide, ambiental e de normas da
CNEN, vigentes.

3.10.1.2

Acéo 2: Prover a capacitagio e o treinamento inicial e de forma continuada para
o pessoal envolvido no gerenciamento de residuos, conforme orienta¢des contidas
na Resolugdo RDC/ANVISA N° 306/2004.

3.10.1.3

Acéo 3: Caso o estabelecimento de satde adote a reciclagem de residuos para os
Grupos B ou D, a elaboragdo, o desenvolvimento e a implantagdo de praticas, de
acordo com as normas dos 6rgdos ambientais e demais critérios estabelecidos pela
Resolugdo RDC/ANVISA N° 306/2004.

3.10.14

Acdo 4: Compete ainda ao gerador de RSS monitorar e avaliar seu PGRSS,
considerando o desenvolvimento de instrumentos de avaliagdo e controle,
incluindo a constru¢do de indicadores claros, objetivos, autoexplicativos e
confidveis, que permitam acompanhar a eficacia do PGRSS implantado.

3.10.2.5

Acdo 5: Analisar se 0 PGRSS obedeceu a critérios técnicos, legislagdo ambiental,
normas de coleta e transporte dos servigos locais de limpeza urbana e outras
orientagdes contidas na Resolugdo RDC/ANVISA N° 306/2004.

3.10.2.6

Ac8o 6: Observar se o estabelecimento de saude é composto por mais de um
servigo com Alvaras Sanitarios individualizados, em caso afirmativo exigir que o
PGRSS seja unico e contemple todos os servigos existentes, sob a
Responsabilidade Técnica do estabelecimento, conforme orientagdes contidas na
Resolugdo RDC/ANVISA N° 306/2004.
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Acdo 7: Exigir que estabelecimento de satide disponibilize a copia do PGRSS
para consulta sob solicitagdo da autoridade sanitaria ou ambiental competente, dos
funcionarios, dos pacientes e do publico em geral, conforme orienta¢des contidas
na Resolugdo RDC/ANVISA N° 306/2004.

3.10.2.7

Ac¢ao 8: Fiscalizar os servigos novos ou submetidos a reformas ou ampliagédo
3.10.2.8 para que encaminhem o PGRSS juntamente com o Projeto Bésico de Arquitetura X
para a vigilancia sanitéria local, quando da solicitacdo do alvara sanitario.

Acdo 9: Exigir que o estabelecimento gerador de RSS apresente profissional,
com registro ativo junto ao seu Conselho de Classe, com apresentagdo de
3.10.2.9 Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, ou Certificado de X
Responsabilidade Técnica ou documento similar, quando couber, para exercer a
fungdo de Responsavel pela elaboragdo e implantagdo do PGRSS.

Acéo 10: Requerer as empresas prestadoras de servigos terceirizados a
apresentacdo de licenga ambiental para o tratamento ou disposigdo final dos RSS,
¢ documento de cadastro emitido pelo 6rgéo responsavel de limpeza urbana para
a coleta e o transporte dos residuos.

3.10.2.10

Acdo 11: Requerer da empresa responsavel pela execugdo da coleta, transporte,
3.10.2.11 |tratamento ou disposicdo final dos RSS, documentagdo que identifique a X
conformidade com as orientagdes dos 6rgdos de meio ambiente.

Acéo 12: Exigir que o estabelecimento de satide mantenha registro de operagdo
de venda ou de doagdo dos residuos destinados a reciclagem ou compostagem,
obedecidos os preceitos legais. Os registros devem ser mantidos até a inspegdo
subsequente.

3.10.2.12

Acéo 13: Exigir do estabelecimento de satde que gere residuo classificado no
Grupo B fornega informagdes documentadas referentes ao risco inerente do
manejo e disposi¢ao final do produto ou do residuo. Estas informagdes devem
acompanhar o produto até o gerador do residuo.

3.10.2.13

Acédo 14: Exigir do estabelecimento de saide apresente e adote as medidas

3.10.2.14 . . . .
preventivas e corretivas de controle integrado de insetos e roedores.

Acdo 15: Exigir do estabelecimento de saide apresente e adote rotinas e
3.10.2.15 |processos de higienizagdo e limpeza em vigor no servigo, definidos pela Comissdo X
de Controle de Infeccdo Hospitalar - CCIH ou por setor especifico.

Acdo 16: Exigir do estabelecimento de saide apresente as agdes a serem
3.10.2.16 |adotadas em situagdes de emergéncia e acidentes, bem como as agdes referentes X
aos processos de prevengdo de saude do trabalhador.

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- Acéo.

100



e /%
PR |
— FUNDACAO
1 EDUCACIONAL DE
CARATINGA

MUNICIPIO DE GALILEIA - MG

Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB
Programas, Projetos, Acdes e Hierarquizacio das areas e/ou Programas de Intervencio Prioritarias

"1

CBH-SUACUI/MG

Quadro 30: Programas e a¢des propostos para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos — Objetivo 11.

MUNICIPIO DE GALILEIA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO

3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.

OBJETIVO

11

GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL

METAS

Meta 11.1 Garantir o adequado manejo dos RCD, desde a segregacdo na fonte, de formar a possibilitar a ampliacdo do indice de reciclagem e a minimizacdo da quantidade
de residuos encaminhada para sistemas de disposicao final, conforme previsto na Resolucdo n° 307/2002 do CONAMA.

Meta 11.2 Elaborar e implementar o Plano de Gestdo Integrada de Residuos da Construcdo Civil e Demoli¢do com definicdes sobre a exigéncia da elaboracéo dos Planos
de Gerenciamento pelos grandes geradores de RCD.

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

CODIGO
(e/o/m/a) *

DESCRICAO

IMEDIATO
(2016 a 2019)

CURTO PRAZO
(2020 a 2024)

MEDIO PRAZO
(2025 a 2028)

LONGO PRAZO
(2029 a 2036)

31111

Acéo 1: Contratar empresa para elaborar o Plano Municipal Integrado de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo e Demoligdo (RCD), de acordo com a
Resolugdo CONAMA n° 307/2002

X

X

3.11.1.2

Acéo 2: Exigir que o gerador apresente a caracterizagdo sumaria da obra, com
descri¢do dos métodos construtivos a utilizar;

3.11.1.3

Acéo 3: Exigir que o gerador informe a metodologia para a incorporagdo de
reciclados de RCD, efetuando a identificag@o e estimativa dos materiais a serem
reutilizados na propria obra ou noutros destinos;

31114

Acéo 4: Exigir que o gerador informe os métodos de acondicionamento e triagem
de RCD na obra ou no local onde esses procedimentos forem efetuados; estimar a
quantidade dos RCD a serem produzidos, da fracdo a reciclar ou a sujeitar a outras
formas de valorizagdo, bem como da quantidade a eliminar.

3.11.15

Acéo 5: Exigir que o gerador apresente, quando solicitado pela fiscalizagdo, a
declaragdo da empresa responsavel pelo recolhimento, transporte e disposi¢do em
areas autorizadas por 6rgdos ambientais

3.11.2.6

Acao 6: Cobrar dos geradores a apresentacdo do Plano de Gestdo Integrada de
Residuos da Construgdao Civil ¢ Demoligdo, bem como efetuar fiscalizagdo do
cumprimento das disposicdes legais. Esse Plano deve ter como premissas a
promogdo de Politicas de nao geragdo, reducdo, reutiliza¢do, e reciclagem dos
residuos

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- Acéo.
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6.2 Detalhamento de a¢oes

6.2.1 Mecanismos para criacdo de negdcios, emprego e renda, mediante a valorizacao
dos residuos solidos

Como o sistema de gestdo dos residuos solidos do municipio de Galiléia é incipiente e
rudimentar, ndo apresenta condi¢des que garantam emprego e renda, mediante a valorizacédo
dos residuos s6lidos, com o reuso, reciclagem ou compostagem dos mesmos. Essa valorizacéo
pode ser implementada mediante a criagdo ou estimulo a formagao de associa¢éo ou cooperativa
de segregacdo e ou processamento de residuos reciclaveis e unidades de compostagem.

O art. 19 da PNRS (Lei 12.305/2010), determina que o plano municipal de gestdo
integrada de residuos solidos deve constar no seu conteldo minimo mecanismos para a criacdo
de fontes de negdcios, emprego e renda, mediante a valorizagdo dos residuos sélidos (o inciso
XI1). Para isso o Plano deve reconhecer os residuos reutilizaveis e reciclaveis como bens
econémicos e dotados de valor social, geradores de trabalho e renda, sendo importante que o
procedimento de reuso e reciclagem inicie seu processo na propria fonte geradora, por meio
da Coleta Seletiva.

Para potencializar a reutilizacdo e/ou reciclagem dos residuos sélidos esses devem ser
separados na fonte de geracdo para ndo comprometer a qualidade, a exemplo de plastico,
papeldo e papel e, consequentemente, o valor no mercado da reciclagem (DAL PONT et
al.,2013).

Os materiais reciclaveis ganham valor no mercado quando coletados por meio de coleta
seletiva porta-a-porta e, em seguida, conduzidos para segregacdo na Usina de Triagem e
Compostagem (UTC), sendo esses materiais encaminhados para a cadeia de reciclagem até
chegarem a industria recicladora, onde voltam a serem matérias-primas para novos produtos
permitindo a criacdo de ciclo virtuoso de negdcios, emprego e renda.

E essencial que esse ciclo inclua os catadores de materiais reciclaveis e, que haja
investimento em treinamento e capacitagdo, para que esses possam desempenhar suas
atividades com qualidade (seguranca) e produtividade (rendimento).

Um residuo sélido de grande valor econémico, social e ambiental é a fragdo organica
oriunda de podas e aparas de grama etc. e/ou segregada dos RSU. O tratamento é feito pelo
processo de compostagem que gera um composto organico rico em nutrientes. O composto
organico proveniente dos residuos domiciliares sO poderd ser comercializado se possuir

registro junto ao Ministério de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (MAPA) e o tramite
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para a obtencédo do registro de comercializacdo do biofertlizante se todas as exigéncias legais
forem atendidas, demora em torno de um ano (MAPA, 2014).

A Instrucdo Normativa (IN) n® 23/2005 do MAPA denominou 0 composto organico de
residuos so6lidos urbanos (RSU) como “fertilizante organico composto, obtido pela separacao
da parte organica dos residuos solidos domiciliares e a sua compostagem, resultando em produto
de utilizagdo segura na agricultura e atendendo aos limites estabelecidos para contaminantes”.

Segundo a classificacdo dessa IN, o composto organico de RSU pertence a classe “C”,
ou seja, aquele que, em sua producéo, utiliza qualquer quantidade de matéria prima oriunda de
residuos solidos domiciliares, resultando em produto de utilizacéo segura na agricultura.

No ano de 2006 foi publicada a IN do MAPA n° 27/2006 que dispde sobre fertilizantes,
corretivos, inoculantes e biofertilizantes. Para que esses possam ser produzidos, importados ou
comercializados, deverdo atender aos limites estabelecidos na referida IN no que se refere as
concentra¢fes maximas admitidas para fototdxicos, patogénicos ao homem, animais e plantas,
metais pesados, pragas e ervas daninha.

O composto organico é uma excelente forma de aproveitamento dos restos vegetais e
animais oriundos da atividade agropecuéria proveniente dos residuos domiciliares, entretanto
0 aproveitamento desses materiais ainda é pouco realizado. O Ministério da Agricultura,
Pecuaria e Abastecimento incentiva a pratica, através de cartilhas, informando como deve ser
a utilizacdo do composto organico na adubacdo de plantas. A realizacdo da compostagem
beneficia ambientalmente e economicamente 0 meio, pois realiza o aproveitamento dos
residuos organicos e a possibilidade do aproveitamento dos mesmos em jardins e hortas
comunitarias por exemplo.

Outro aspecto importante é levantar o potencial para implantar projetos de
Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) para aproveitamento do gas metano gerado
nos aterros que podem ser aproveitados para a geracao de energia elétrica. Salienta-se que foi
apresentado no Produto 03/08 (Diagnostico Técnico Participativo) do PMSB o Arranjo
Territorial Otimo (ATO) entre os municipios para formar consorcio intermunicipal para a
gestéo dos residuos. Caso o consorcio venha a ser formado havera, consequentemente, aumento
no volume de residuos a ser destinado para a disposicao final no aterro 0s municipios que
compdem o ATO, viabilizando economicamente a construcdo de planta para que atendera
aproveitamento do gas gerado.

Salienta-se também como forma de mecanismos para criagdo de negdcios, emprego e

renda, mediante a valorizacdo dos residuos solidos atentarem para aspectos e agdes de
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capacitacdo técnica e de educacdo ambiental. Nesta direcdo consta no Guia Gestdo Publica
Sustentavel (GPS), atualizado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS),
versdo 2016 do Programa Cidades Sustentaveis o objetivo geral e metas para Educacéao para a
Sustentabilidade e Qualidade de Vida baseado no aprimoramento da consciéncia critica da
sociedade que estabeleca uma abordagem que inter-relacione e aprofunde aspectos sociais,
ecoldgicos, econdmicos, politicos, culturais, cientificos, tecnoldgicos e éticos (PROGRAMA
CIDADES SUSTENTAVEIS, 2016).

Neste contexto é de fundamental importancia que os gestores municipais apoiem e
incentivem a criagdo e organizagédo de associagdes que quando evoluam possam chegar a se
transformar em cooperativas de catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis, bem como em
programas de capacitacdo técnica e de educacdo ambiental, visando a criacdo de fontes de
negocios, emprego e renda e de uma consciéncia que permita que o negdcio seja perpetuado.
Associado as agBes antes descritas, sugere-se que 0s gestores municipais invistam em
implantacgdo de infraestruturas necessaria para a atualizacdo técnica e mais moderna da coleta,
triagem e beneficiamento do material reciclavel. Dessa forma, se espera que a as associa¢oes
ou cooperativas de catadores funcionem como verdadeiras industrias da reciclagem e
compostagem.

Além dos RSU de origem domiciliar, comercial e publico com potencial de reutilizagdo
e reciclagem para cria¢do de negocios, emprego e renda, mediante a valorizacao dos residuos,
0s gestores municipais devem também viabiliza a geracdo de trabalho e renda estimulando o
potencial de reciclagem, beneficiamento e reutilizagdo de RCD em agregados e subprodutos,
com ganhos financeiros e ambientais.

O beneficiamento de RCD permite que sejam obtidos agregados como areia bica
corrida, britas, rachdo e brita reciclada que, podem ter uma infinidade de aplicacdes. Os
agregados podem ser processados e transformados em blocos e pisos para pavimentacao,
obtendo assim maiores ganhos com seu reaproveitamento.

Outro residuo que também pode ser fonte de negocios, emprego e renda e a valorizagao
da matéria organica do esgoto proveniente de ETE’s, cujo uso pode ocorrer através da
incorporagdo desse biossolido em solos como fertilizantes e condicionadores de solos
(CORREA e CORREA, 2001).

Em funcdo de que a utilizacdo segura, do ponto de vista sanitario, dos materiais

provenientes de ETE’s tem restrigdes, ¢ recomendavel que seu uso seja realizado sob
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orientacdo técnica, além de atender as disposi¢Ges da Resolu¢cdo do CONAMA N° 375/2006,
que define critérios e procedimentos para o uso agricola de lodos de esgotos.

6.2.2 Programa de inclusdo de catadores organizados na coleta seletiva municipal

A construcdo da politica publica de residuos sélidos no Brasil se da no @mbito da politica
ambiental com incluséo social, defendido por organizac6es da sociedade civil, pelo Movimento
Nacional dos Catadores (MNCR), por técnicos e académicos para o desenvolvimento de
modelos de cooperacao e parcerias entre 0 governo e a sociedade que articulam incluséo social
para geracao de renda e preservacdo ambiental (BESEN, 2011).

No ambito do Projeto Fome Zero, o CMCR iniciou interlocucdo direta com a
Presidéncia da Republica e a questdo foi priorizada na esfera nacional. A partir dai novas
alternativas politicas publicas afirmativas inclusivas dos catadores e de financiamento visando
ao fortalecimento e a sustentabilidade das organizacfes de catadores tém sido viabilizados
(BESEN, 2011).

As organizacBes de catadores tém obtido recursos para: aquisicdo de equipamentos,
construcdo de centrais de triagem, cursos de formacdo, melhorias nas condicdes sanitarias e de
trabalho e fortalecimento de redes entre organizacgdes visando ampliar as vendas coletivas dos
recicladores para a industria na I6gica do comércio e com pre¢os mais justos.

Dentre as principais politicas e acdes do governo federal, para insercdo dos catadores na
cadeia de reciclagem destaca-se a criacdo da categoria de catador de material reciclavel pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, no Cadastro Brasileiro de Ocupacdes (CBO), em 2002, sob
0 cddigo unico 5192. Com o reconhecimento da atividade se estabeleceu para a categoria 0s
mesmos direitos e obrigacdes de um trabalhador autbnomo (BRASIL, 2002).

No Brasil e, especificamente, nos municipios onde ocorre a coleta seletiva de materiais
reutilizaveis e reciclaveis a mesma é predominantemente realizada por catadores, seja
organizada em cooperativa, associacdo ou por catadores que trabalham como autdnomos. O
aumento dessas iniciativas carece de avaliacdo, tanto do ponto de vista do desempenho
operacional, quanto socioambiental.

Apesar da relevancia é indispensavel presenca do “catador” nessa atividade, ainda é
baixo o percentual de municipios que dispde de Programa Publico de inclusdo de catadores
organizados na coleta seletiva municipal. Nesse contexto, analisando a incluséo de catadores
materiais reutilizaveis e reciclaveis sob o ponto de vista legal, a PNRS vai ao encontro dessa
demanda, conforme pode ser observado no Art. 18, §1°serdo priorizados no acesso aos

recursos da Unido referidos no caput os Municipios que:
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Il - Implantarem a coleta seletiva com a participagdo de cooperativas ou outras formas
de associagdo de catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis formadas por pessoas fisicas
de baixa renda.

XI - programas e acdes para a participacdo dos grupos interessados, em especial das
cooperativas ou outras formas de associacdo de catadores de materiais reutilizaveis e
reciclaveis formadas por pessoas fisicas de baixa renda, se houver;

O Art. 33 da PNRS determina que sdo obrigados a estruturar e implementar sistemas
de logistica reversa, mediante retorno dos produtos apos o uso pelo consumidor, de forma
independente do servigo publico de limpeza urbana e de manejo dos residuos solidos, 0s
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, § 32“(...) tomar todas as medidas
necessarias para assegurar a implementacéo e operacionalizacao do sistema de logistica reversa
sob seu encargo, consoante o estabelecido neste artigo, podendo, entre outras medidas™:

Il - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associacdo de catadores
de materiais reutilizaveis e reciclaveis.

O Art. 36 da PNRS no ambito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida
dos produtos, cabe ao titular dos servicos publicos de limpeza urbana e de manejo de residuos
solidos, observado, se houver, o plano municipal de gestao integrada de residuos solidos para:

I. Adotar procedimentos para reaproveitar os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis
oriundos dos servicos publicos de limpeza urbana e de manejo de residuos sdlidos;

I1. Estabelecer sistema de coleta seletiva;

I11. Articular com os agentes econdémicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao
ciclo produtivo dos residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis, oriundos dos servigos de
limpeza urbana e de manejo de residuos sélidos;

O Art. 42 da PNRS determina que o poder publico podera instituir medidas indutoras e
linhas de financiamento para atender, prioritariamente, as iniciativas de:

I11 - implantacdo de infraestrutura fisica e aquisicdo de equipamentos para cooperativas
ou outras formas de associagdo de catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis formadas
por pessoas fisicas de baixa renda;

O Art. 44 da PNRS determina que a Unido, os Estados, o Distrito Federal e os
Municipios, no ambito de suas competéncias, poderdo instituir normas com o objetivo de
conceder incentivos fiscais, financeiros ou crediticios, respeitadas as limitagdes da Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). O Art. 44 da
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PNRS estabelece que as politicas publicas voltadas aos catadores de materiais reutilizaveis e
reciclaveis deverdo observar:

| — A possibilidade de dispensa de licitacdo, nos termos do inciso XXVII do Art. 24 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1992, para a contratacdo de cooperativas ou associa¢des de catadores
de materiais reutilizaveis e reciclaveis;

Il — O estimulo a capacitacdo, a incubacdo e ao fortalecimento institucional de cooperativas,
bem como a pesquisa voltada para sua integracdo nas a¢fes que envolvam a responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; e

I11 —a melhoria das condi¢Oes de trabalho dos catadores.

Paragrafo Unico. Para o atendimento do disposto nos incisos Il e Il do caput, poderdo ser
celebrados contratos, convénios ou outros instrumentos de colaboracdo com pessoas juridicas
de direito publico ou privado, que atuem na criacdo e no desenvolvimento de cooperativas ou
de outras formas de associacdo de catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis, observada
a legislacdo vigente.

A PNRS (Lei n°® 12.305/2010) e o Decreto n°® 7.404/2010 que regulamenta a Lei, sdo
instrumentos legais que dispde sobre seus principios, objetivos e instrumentos, bem como
sobre as diretrizes relativas a gestdo integrada e ao gerenciamento de residuos solidos,
incluidos os perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder publico e aos
instrumentos econémicos aplicaveis, que incluem a coleta seletiva para trazer solucdes
econbmica, ambiental e social, por meio da inclusdo social e econdmica dos catadores de
materiais reutilizaveis e reciclaveis.

Uma das formas de garantir a inclusdo socioecondémica dos catadores de materiais
reutilizaveis e reciclaveis poderia ser a contratacdo dos servigos por meio dos contratos
celebrados pela administracdo puablica para limpeza e conservacdo. Essa possibilidade de
contratacdo dos catadores com dispensa de licitagdo ja se encontra prevista no art. 44 do
Decreto n° 7.404/2010, nos termos do inciso XXVII, do art. 24 da Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993.

Outro instrumento legal que garantir a inclusdo socioeconémica dos catadores de
materiais reciclaveis é a Lei n° 11.445/2007 pois permite que o poder publico contrate as
associacOes e cooperativas de catadores para realizar servicos de coleta seletiva no municipio,
com dispensa de licitagdo. O Decreto n° 7.217/2010 regulamenta essa Lei e considera que 0sS
catadores sdo prestadores de servigos publicos de manejo de residuos solidos e ndo apenas mao

de obra terceirizada.
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Nessa mesma direcdo ha o Decreto n° 5.940/2006 que estabelece que as instituicdes
publicas deverdo assegurar a participacdo das associacGes e cooperativas de catadores de
materiais reutilizaveis ou reciclaveis nos PGIRS. Para tanto, deve-se realizar o processo
seletivo e estabelecer o termo de compromisso previstos no art. 4° do referido decreto

Conforme apresentado, o arcabouco legal permite que os gestores publicos possam
conceder incentivos fiscais, financeiros ou crediticios ou formalizar prioritariamente a

contratacdo de associagdes e cooperativas de catadores de materiais reutilizaveis ou reciclaveis.

6.2.2.1 Modelos para implantar coleta seletiva, com participacéo dos catadores de
materiais reciclaveis nos municipios

No Brasil hé varios modelos de coleta seletiva, entre os modelos mais comuns citam-
se a coleta nos Pontos de Entrega Voluntaria — PEV’s, chamada de coleta ponto a ponto
determinado para os quais a populacdo leva os residuos separados e coleta porta-a-porta, em
que veiculos de coleta percorrem os logradouros fazendo a coleta domiciliar. O modelo porta-
a-porta dispensa deslocamento do usuario ao PEV, ampliando as possibilidades de adesdo,
porém ¢é invidvel em &reas com baixa densidade populacional, cujos domicilios estejam
dispersos, a exemplo do que ocorre na zona rural. J4 o modelo de PEV’s ha economia de custos
de transporte, pois o veiculo coletor ndo precisa parar com a mesma frequéncia.

O modelo de coleta seletiva a ser adotado em Galiléia deve ter como premissa basica a
inclusdo dos catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis, entretanto para que o modelo
obtenha éxito é de fundamental importancia que o municipio crie infraestrutura e promova a
insercdo dos catadores na coleta seletiva.

De modo geral cabe nos municipios e, inclusive em Galiléia, a adocao de modelo misto
de coleta seletiva, porta-a-porta para atender a populacéo residente na a zona urbana e o modelo
PEV’s, para atender a populagao residente na zona rural.

A frequéncia do servico de coleta seletiva dos residuos reaproveitaveis e reciclaveis,
inicialmente pode ser adotado duas vezes por semana na zona urbana e uma vez por semana
na zona rural. Os ajustes na frequéncia do servi¢o da coleta seletiva quanto aos dias e/ou
horérios, dar-se-a de acordo com a demanda da populacdo. A coleta seletiva efetuada porta-a-
porta além de permitir a melhora da qualidade dos residuos segregados nos domicilios,

permitira sensibilizar consideravelmente os moradores.
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6.2.2.2 Etapas e metodologia para sua implantacéo

A Cartilha da coleta seletiva com a incluséo dos catadores de materiais reciclaveis,
produzido pelo Ministério do Meio Ambiente/Secretaria Executiva do Comité Interministerial
de Inclusdo Social e Econémica dos Catadores de Materiais Reutilizaveis e Reciclaveis
(CHISC) propde a implantacdo da coleta seletiva, no &mbito do municipio, com trés projetos:
um Projeto de Coleta e Triagem de Materiais Reciclaveis, um Projeto de Inclusdo dos
Catadores e um Projeto de Mobilizacdo Social e Educacdo Ambiental (BRASIL, 2013).

A supracitada cartilha propde duas grandes etapas na implantacdo da coleta seletiva: a
etapa de planejamento e a etapa de implantagdo propriamente dita.

A etapa de planejamento compreende diagndstico da situacdo dos residuos sélidos
secos domiciliares gerados no municipio; defini¢do de objetivos e metas de curto, médio e longo
prazos; definicdo de programas, projetos e agcdes necessarias para atingir os objetivos e as metas
tracadas; definicdo da estrutura fisica e gerencial necessaria; programas e agdes de capacitacao
técnica e de educacdo ambiental voltados para sua implementacéo e operacionalizacéo da coleta
seletiva; investimentos necessarios e sistema de célculo dos custos da atividade de coleta
seletiva, bem como a forma de cobranca; sistema de monitoramento e avaliagdo sistematica da
eficiéncia e eficacia das acdes programadas, por meio de indicadores de desempenho
operacional e ambiental; e acdes para emergéncias e contingéncias.

A etapa de implantacdo compreende: elaboracdo de projetos; realizacdo de obras;
aquisicdo de veiculos, equipamentos e materiais; estruturacdo de grupos de catadores e apoio a
sua organizacdo; sensibilizacdo e mobilizacdo dos geradores de residuos; capacitacdo das
equipes envolvidas; articulacdo de parcerias; operacao da coleta; e operacdo das unidades de
triagem

Na etapa de planejamento € indispensavel que seja efetuado um criterioso diagnostico,
tanto da quantidade como da composicdo gravimétrica dos residuos sélidos gerados no
municipio. Em Galiléia sdo coletados diariamente pelo servico de limpeza publica, em média,
3,14 toneladas de RSU (domiciliar, comercial e publico), que apresenta a seguinte
composicdo gravimétrica: 23,7% sdo potencialmente reutilizaveis e reciclaveis e 63,0%
fragdo organica compostaveis e 13,30% de rejeitos.

As informacdes levantadas no diagnostico sdo de fundamental importancia no
planejamento da limpeza publica, pois permite: planejar o potencial de aproveitamento dos
residuos com potencial de reutilizacdo e reciclagem; planejar a infraestrutura necessaria para

realizar a coleta convencional e seletiva; identificar, organizar e inserir os catadores de
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materiais reutilizaveis e reciclaveis e em que condicGes trabalham (se de forma individual,
familiar, em associac¢Oes ou cooperativa), permitindo a inclusdo social e econémica formadas
por pessoas fisicas de baixa renda, capacitando-os para a gestdo do negocio; identificacdo dos
principais compradores e formas de comercializacdo; programas de Mobilizacdo Social e
acOes de educacdo ambiental que promovam a ndo geracdo, a reducdo, a reutilizacdo e a
reciclagem de residuos sélidos.

6.2.2.2.1 Projeto de Coleta e Triagem de Materiais Reutilizaveis e Reciclaveis

As informacdes sobre esse Projeto, contidas na Cartilha da coleta seletiva com a
inclusdo dos catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis (BRASIL, 2013), se encarregara
da elaboracdo da setorizacdo e do tracado dos roteiros de coleta, do estudo da logistica de
transporte e da frota, do estudo e defini¢do da localizacdo das unidades de recepcdo provisoria
dos residuos e dos galpdes de triagem, do seu dimensionamento, do estudo da operacdo interna
e dos fluxos de materiais nos galpdes, da escolha de equipamentos de coleta e processamento
dos materiais e da proposi¢do de rotinas operacionais na coleta e na triagem. Séo trés as acdes

principais, como descritos a seguir.
a) Setorizacdo do municipio para a coleta

Inicialmente a setorizacdo do municipio para a coleta de residuos reutilizaveis e
reciclaveis podera tomar como referéncia a realizada na mobilizacdo do PMSB. Depois de
implantado a medida que o projeto for expandido, caso necessario sera ajustado para atender
as demandas, visando atingir o maior nimero de habitantes. A setorizacdo devera ocorrer em
duas zonas, a zona urbana e a rural que representa 49,27% da populacao residente no municipio
(IBGE, 2015).

Nas areas urbanas a setorizacdo deve ser feita pensando na coleta porta-a-porta para
atender assim a densidade populacional, que é maior e que consequentemente gera maior
quantidade de residuos comparativamente a quantidade gerada na zona rural. Por sua vez, a
setorizacdo da zona rural deve considerar a distancia e qualidade dos acessos, densidade
populacional, localizagdo dos domicilios, neste caso o servico de coleta nos PEVs pode ser
realizado inicialmente com frequéncia semanal e ajuste a frequéncia do servico se necessario.
Os PEVs, devem ser instalados em locais especificos, onde a populacéo possa eventualmente

acessar, como igrejas, escolas, comunidades rurais (BRASIL, 2013).
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b) Planejamento da logistica de transporte

A Cartilha da coleta seletiva com a incluséo dos catadores de materiais reciclaveis,
produzido pelo Ministério do Meio Ambiente/Secretaria Executiva do Comité Interministerial
de Inclusdo Social e Econdmica dos Catadores de Materiais Reutilizaveis e Reciclaveis
(CIISC) (BRASIL, 2013) propde como planejamento da logistica de transporte:

e Para a coleta porta a porta, podem ser utilizados veiculos leves. Caminhdes poderdo ser
utilizados em 4reas de grande densidade de producdo de reciclaveis, embora os custos
operacionais sejam bem mais elevados.

¢ A escolha dos veiculos a serem utilizados na etapa da coleta porta a porta depende das
condi¢des topograficas e da logistica necessaria.

¢ A velocidade do veiculo usado para a coleta dos residuos deve ser compativel com
funcdo dos diferentes tipos de veiculos, pois é dada pela velocidade de abordagem do catador
em cada residéncia. Admite-se que, no modelo proposto para zona urbana, a velocidade média
de coleta seja de 4 km/h e a velocidade de transporte dos caminhdes, que levam residuos
dos pontos de acumulacdo temporaria aos galpdes de triagem, deve ser considerada como de
40 km/h, em média.

e Art. 43 do Codigo de Transito Brasileiro (LEI n® 9.503/1997) regula a velocidade, o
condutor devera observar constantemente as condi¢des fisicas da via, do veiculo e da carga, as
condi¢des meteorologicas e a intensidade do transito, obedecendo aos limites maximos de
velocidade estabelecidos para a via (BRASIL, 1997).

A velocidade méaxima permitida para a via serd indicada por meio de sinalizacdo,
obedecidas suas caracteristicas técnicas e as condi¢des de transito estabelece no Art. 61, § 1°
do Coédigo de Transito Brasileiro (BRASIL, 1997) que onde nao existir sinalizacdo
regulamentadora, a velocidade méxima sera de:

| - Nas vias urbanas:

a) oitenta quildmetros por hora, nas vias de transito rapido:

b) sessenta quildmetros por hora, nas vias arteriais;

¢) quarenta quildmetros por hora, nas vias coletoras;

d) trinta quildmetros por hora, nas vias locais;

e A capacidade dos veiculos deve ser planejada com foco no aumento do material a
ser coletado e de forma que atenda tanto a zona rural quanto a zona urbana.

¢ O custo da coleta com transporte serd menor a medida que se amplie a quantidade de
material coletado num determinado roteiro, pois os veiculos circulam com menor ociosidade.
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Por esta razdo, ¢ conveniente que o ritmo de implantacdo respeite um processo de
“universalizag¢do por setor”; ou seja, ¢ melhor completar a implantagdo da coleta em um setor,
operando com toda a capacidade dos veiculos e dos pontos de acumulagao temporaria, em vez
de iniciar em varios setores a0 mesmo tempo.

E importante destacar que tanto na logistica quanto na setoriza¢io s&o requeridas duas
solugGes, uma com foco na zona urbana e outra na zona rural. No planejamento para a zona
urbana, na coleta porta-a-porta, podem ser utilizados veiculos leves adaptados para coleta de
baixa velocidade. Apos os residuos serem armazenados em posto de acumulagdo temporaria,
pode-se utilizar veiculos maiores para o transbordo para a &area de triagem final. No
planejamento para a zona rural, no transporte dos pontos de acumulagdo temporaria (PEV’s)
aos galpdes de triagem, os veiculos mais apropriados sdo caminhdes bal ou com carroceria
adaptada (BRASIL, 2013).

c) Instalacdo de uma rede de pontos de acumulacéo temporaria e unidades de triagem

Segundo Brasil (2013) “a rede de pontos de acumulagdo temporaria deve ser coerente
com a setorizacdo da coleta seletiva e deve prever pelo menos um ponto em cada setor. O ideal
é que sejam utilizados para isso 0s PEV’s que recebem RCD e residuos volumosos, que
também deverdo ser previstos e instalados por determinagdo da Resolucdo CONAMA
307/2002”.

Cada uma dessas instalacGes deve prever local para a acumulagdo temporaria dos
residuos da coleta seletiva, bem como a guarda dos veiculos e vestidrios para os catadores.
Devem, também, ser adotados de uma pequena area administrativa, sanitarios e refeitorio para
os catadores vinculados ao setor e para o funcionario encarregado da recep¢do dos residuos.
O planejamento da coleta seletiva também deve prever a instalacdo de unidades de triagem
dos materiais coletados (BRASIL, 2013).

O municipio de Galiléia, em funcdo do numero de habitantes, pode ser considerado
como de pequeno porte, cuja implantacdo das instalagbes anteriormente citadas se torna
custosa e ociosa, sugerindo-se que os pontos de acumulagdo sejam simplificados com

cacambas tipificadas para cada tipo de material reciclavel.

6.2.2.2.2 Projeto de Inclusdo dos Catadores

O Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria Executiva do Comité Interministerial de

Inclusdo Social e Econémica dos Catadores de Materiais Reutilizaveis e Reciclaveis (CIISC)
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apresenta na Cartilha da coleta seletiva com a incluséo dos catadores de materiais reciclaveis
consideracdes sobre o Projeto de Inclusdo dos Catadores (item 6.4.2, p.27) (BRASIL, 2013).

Nessa Cartilha 0 MMA e o CIISC entendem que o Projeto de Inclusdo dos Catadores
deve ser coordenado pelo municipio e envolva diversas secretarias municipais, cuja atividade
principal ndo seja a de gestdo de residuos sélidos, como € o caso das Secretarias de Educacéo,
Saude, Habitacdo, Desenvolvimento Social e Trabalho e Renda. Apesar da estrutura
administrativa 0 municipio de Galiléia ndo contar com as Secretarias de Habitacdo e a de
Desenvolvimento Social e Trabalho e Renda, a Prefeitura pode e deve envolver as demais
secretarias que possam contribuir no Projeto de Inclusdo socioambiental dos catadores de
materiais reutilizaveis e reciclaveis.

Embora o foco principal do projeto seja 0 apoio a organizacdo dos catadores em
associacfes ou cooperativas para a execucdo de atividades de coleta de materiais reciclaveis
secos domiciliares porta-a-porta, outras acdes sdo indispensaveis para sua inclusdo, tais como
acesso a atendimento médico, alfabetizacdo e educacdo formal, acesso a habitacdo de
qualidade e capacitacdo para o trabalho e assisténcia técnica para a gestdo do negdécio
(BRASIL, 2013). Para isso, existem diversos programas do Governo Federal que podem ser

acessados pelo municipio para catadores, conforme listados a seguir (BRASIL, 2013, p.12-15).

Secretaria Nacional de Economia Solidaria do Ministério do Trabalho e Emprego—
Senaes/MTE - Parceria com governos estaduais para fomentar empreendimentos solidarios e
rede de cooperacdo atuante com residuos sélidos com vistas a superacao da pobreza extrema.
As acOes desta parceria prevéem a identificacdo dos catadores dos lixdes e das ruas, inclusdo
no Cadastro Unico, incubagio de cooperativas e fortalecimento de redes de comercializagio e,
assessoramento técnico, estruturacdo de cooperativas e a interlocucdo com outras politicas
publicas de inclusdo social. Execucdo do Projeto Cataforte 1, que envolve capacitacao,
assessoramento técnico e elaboracdo de planos de rede, e do Cataforte 2 — que disponibiliza

capacitacdo em logistica e doacdo de caminh@es para as redes de cooperativas de catadores.

Fundac@o Nacional de Saude (Funasa) - Investimentos para a construcdo dos galpbes de

triagem, equipamentos para as unidades de triagem, caminhdes e outros veiculos.

Ministério das Cidades - Construcdo de galpbes de triagem de materiais equipados para

operacdo das cooperativas e associagdes de catadores.

113



LR . ,
MUNICIPIO DE GALILEIA - MG r
Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB ‘
FUNDACAO Programas, Projetos, Acdes e Hierarquizacio das areas e/ou Programas - '
El )Ll/(\l{\/(\ll( R';‘}I;{)"v de Intervencio Prioritarias CBH-SUACUI/MG

Banco Nacional de Desenvolvimento Econémico e Social (BNDES) - Recursos nao
reembolsaveis para a aquisicao/construcdo de galpBes de triagem, incluindo equipamentos,

veiculos e, também capacitacdo e assessoramento técnico. Execucdo do Projeto Cataforte 2.

Petrobras - Investimentos nas areas de capacitacdo em logistica e infraestrutura, projetos
integrados com os programas Bolsa Familia e Mova-Brasil (projeto de alfabetizacao) e parceria
com catadores da Rede de Catadores do Ceara para a producdo de biodiesel a partir do 6leo de

fritura. Execucdo do Projeto Cataforte 2.

Fundacdo Banco do Brasil (FBB) - A¢des nas areas de estruturacdo das cooperativas, compra
de caminhdes, capacitacado e estruturacdo de redes de comercializagcdo por meio dos Programas
Cataforte 1, em parceria com a SENAES/MTE, e Cataforte 2, em parceria com PETROBRAS,
BNDES e Senaes/MTE.

Banco do Brasil (BB) - Cartdo BNDES — Linha de financiamento de investimentos com
recursos do BNDES, operacionalizada por meio de cartdo emitido pelo Banco do Brasil em

nome da cooperativa. Nao sdo cobradas as tarifas para esta linha de crédito.

Ministério do Meio Ambiente (MMA) - Foram apoiados mais de 400 municipios para a
elaboracdo dos planos municipais e intermunicipais de gestdo integrada de residuos sélidos.
Além destes, 0 MMA também apoiou 37 municipios para a elaboracdo de planos de coleta
seletiva e 17 estados para a elaboracdo do Plano Estadual de Gestdo Integrada de Residuos
Sélidos. Para orientar a elaboragéo dos planos, 0 MMA, em parceria com a Embaixada Britanica
e o ICLEI, publicou a cartilha “Planos de Gestdo de Residuos Solidos — Manual de Orientacao.

Apoiando a implementacao da Politica Nacional de Residuos Sélidos: do nacional ao local”.

Além dessas acdes, outros programas do Governo Federal sdo importantes no processo
de inclusdo social de catadores, principalmente daqueles que ainda estao realizando seu trabalho
em locais inadequados e em condicdo de grande vulnerabilidade. Alguns destes programas estéo

listados a sequir:

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) - Cursos técnicos,
de formacéo inicial ou continuada ou de qualificacdo profissional. Existem cursos especificos
para a area de reciclagem que sdo ofertados gratuitamente por instituigdes do Sistema “S” ou

por InstituicGes da Rede de Educacéo Profissional, Cientifica e Tecnoldgica.
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Programa Minha Casa, Minha Vida - Alguns catadores de materiais reciclaveis residem em
habitacOes precarias em locais inadequados. Considera-se que as a¢cdes mais adequadas para 0
atendimento habitacional aos catadores sdo os Programas Minha Casa, Minha Vida - FAR e
Minha Casa, Minha Vida — Entidades

Programa Brasil Alfabetizado e Elevacado de Escolaridade - Os niveis de escolaridade formal
entre os catadores, em geral, é bastante baixo. Para que os catadores e catadoras compreendam
o funcionamento da cooperativa/associagdo e para acompanharem os cursos de qualificagdo, é
desejavel que eles elevem sua escolaridade.

Programa Nacional de Incubadoras Tecnoldgicas e Cooperativas Populares (PRONINC)
- O Programa é destinado a Universidades e Institutos Federais que trabalham na incubacéo —
assessoramento técnico e formacdo — de grupos produtivos populares. A maior parte destas

incubadoras ja se dedica a atender grupos formados por catadores.

Projovem - Destina-se a promover a inclusdo social dos jovens entre 18 e 29 anos que apesar
de alfabetizados, ndo concluiram o ensino fundamental. Tem como objetivo a formacdo integral

dos jovens por meio da formacéo basica, qualificacdo profissional e participacdo cidada

O planejamento da inclusdo dos catadores exige dimensionar o problema do municipio
em funcdo do nimero de pessoas a serem envolvidas e dos tipos de atividade. Assim, acoes
para o encerramento de lixdes e inclusdo produtiva dos catadores deverao fazer parte desse rol
de ag¢Oes municipais (BRASIL, 2013).

Além do dimensionamento de quantidade de material gerado e de pessoas a serem
incluidas, é necessario que a prefeitura municipal se planeje para contratar as
cooperativas/associacGes para a prestacdo de servico de coleta e triagem do material. Essa
contratacdo pode ser feita com dispensa de licitacdo, de acordo com a Lei n°® 11.445/2007
(que altera a Lei n° 8.666/1993), sendo que o pagamento por esse servi¢co se configura como
um dos principais pilares que garantem a viabilidade econdmica das cooperativas e associagdes
de catadores (BRASIL, 2013).

Geralmente, esse pagamento € realizado de acordo com o volume e o tipo de material
coletado pelos catadores. Por exemplo, pode-se pagar um valor unico pela tonelada de
qualquer tipo de material recolhido, estimulando-se, desse modo, que os catadores recolham

todos os tipos de materiais da mesma forma. Em relacdo a situacdo da anélise contavel desse
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material, aquele mais caro compensa 0 mais barato, podendo-se chegar a um preco médio, em
relacdo & quando se definem valores diferentes para cada produto (BRASIL, 2013).

Em Minas Gerais esta em vigor a Lei N° 19.823, de 22 de novembro de 2011 que
autoriza pagamento as cooperativas e associa¢es de catadores de materiais reciclaveis por
servicos ambientais, sob a denominacgéo de Bolsa Reciclagem. Esse pagamento é um incentivo
financeiro concedido pelo governo do Estado de Minas Gerais, publicado no Diario do
Executivo — “Minas Gerais” — 23/11/2011 (MINAS GERAIS, 2011).

A integracdo dos catadores de materiais reciclaveis nos Programas de Coleta Seletiva
melhora a eficiéncia dos processos de tratamento adequado dos residuos urbanos. Essa inser¢do
é uma forma de ampliar a atuacdo dos catadores na cadeia produtiva da reciclagem, além de
contribuir para aumentar a produtividade da triagem ao aumentar a quantidade e melhorar a
qualidade dos materiais que chegam aos galpdes das associacGes. Isso é possivel gracas a
experiéncia em mobilizacdo social e aos vinculos sociais que os catadores criam com a

populacéo, que, pouco a pouco, reforcam sua educacédo para a reciclagem (BRASIL, 2013)..

6.2.2.2.3 Projeto de Mobilizagéo Social e Educa¢do Ambiental

O éxito de um Projeto de Mobiliza¢do Social e Educacdo Ambiental tem relacéo direta
com o sentimento de pertencimento do publico alvo e do controle social que ¢ “o conjunto de
mecanismos e procedimentos que garantem a sociedade informacGes, representacdes técnicas
e participacbes nos processos de formulacdo de politicas, de planejamento e de avaliacdo
relacionados aos servicos publicos de saneamento basico” (Art. 3° Inciso IV da Lei
11.445/2007).

Projetos de educacdo ambiental voltados para a limpeza publica e manejo dos residuos
solidos devem ter como pressuposto a cidadania, contribuindo para a reflexdo de que a “cidade
limpa ndo € a que mais se varre, € a que menos se suja”. Nesse contexto o municipio deve
estabelecer ampla parceria com os diversos segmentos da sociedade, acreditando que as
atitudes sO6 se constroem com a formagdo de uma massa critica na sociedade. O
desenvolvimento de campanhas educativas (como sugestdo: “Galiléia Mais Limpa”, “Limpeza
Publica e Cidadania”, “Galiléia Reciclada”; “Jogue Limpo com Galiléia”; “Coleta seletiva,
recicle essa ideia”), em vias publicas, estimulam a limpeza da cidade e implantagdo da coleta
seletiva, estabelecendo parcerias, especialmente, com instituicdes multiplicadoras como
escolas, comunidades religiosas, associagdo comunitarias, instituicdo, ONGs etc.

Nesse cenario o Programa de Educacdo Ambiental e Saneamento Basico deve ser

desenvolvido em todas as suas etapas e atividades em consonancia com as diretrizes e
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estratégias gerais previstas nas Leis N° 12.305/2010 PNRS, N° 11.445/2007 PNSB e N° Lei
18.031/2009, que institui a Politica Estadual de Residuos Sélidos — PERS com énfase na
sustentabilidade econdmica e ambiental, bem como na inclusdo social, as quais preconizam o
controle social, a responsabilidade compartilhada e a educacdo ambiental com as comunidades
envolvidas como condi¢des basicas para elaboragdo, legitimacdo e implantagdo eficaz do
PMSB.

O Projeto de Mobilizacdo Social e Educacdo Ambiental deve permitir maior
aproximacédo com os moradores, mostrando a nova forma de atuacdo para a coleta dos residuos
gerados em cada domicilio, bem como orientando-0s para a correta segregacao dos residuos e
seu acondicionamento para a coleta (BRASIL, 2013).

O objetivo da mobilizacdo social é criar nas pessoas um sentimento de aceitacdo em
relacdo a coleta seletiva, considerando que € necessario mudar habitos no que se refere as
rotinas domésticas e, a0 mesmo tempo, criar, pelo menos, mais um local de acondicionamento
temporario dos residuos (BRASIL, 2013).

Pela importancia dessa componente no sucesso da coleta seletiva, a mobilizagéo social
e a educacdo ambiental devem estar previstas como um projeto especifico do Programa,
envolvendo as escolas, as atividades culturais das cidades e os meios de comunicag¢do. Embora
a mobilizacdo social quase estivesse presente em programas de coleta seletiva, até
recentemente, participar da coleta seletiva era uma opcdo da populacdo. Mesmo 0s servicos
publicos de manejo de residuos sélidos optavam por implantar ou ndo os programas de acordo
com suas conveniéncias. Agora, 0 panorama mudou, pois a Lei n® 12.305/2010 impde a sua
implantacdo (BRASIL, 2013).

6.2.2.2.4 Estrutura fisica e gerencial necessaria para a implantacdo de um Programa de
Coleta Seletiva de residuos solidos domiciliares, comerciais e publicos

Um programa de coleta seletiva estruturado deve conhecer os fluxos ja existentes de
residuos para tirar o maximo proveito deles, do ponto de vista logistico (BRASIL, 2013).

E necessario construir galpdo que disponham de area para recepcao dos residuos, onde
0s catadores fardo a segregacdo para retirar os residuos reciclaveis para a selecdo. Essa
segregacado deve ser feita preferencialmente em mesa fixa, devido ao baixo custo e, em seguida,
os residuos reciclaveis segregados (papel, papeldo, plasticos, metais) seguem para
enfardamento, e ap0s para 0 armazenamento temporario antes de serem comercializados
(BRASIL, 2013).
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Cada galpdo deve ter, também, uma &rea administrativa, banheiros, vestiarios masculino
e feminino e copa para refeicdes dos catadores. Na parte externa, deve haver pétio para
manobras de veiculos de carga e descarga (de um e outro lado) e estacionamento para veiculos
de passeio e eventualmente de veiculos operacionais da cooperativa ou associacao.

Os galpGes devem ser equipados com balanca, prensa, carrinhos para transporte dos
fardos e empilhadeira. Nos galpGes pequenos, pode ser dispensada a empilhadeira. Na fase de
coleta e de triagem, os residuos possuem menor densidade, ao passo que, depois de manejados
e enfardados, ocupam menos espaco e ddo mais produtividade para o transporte até os locais
de processamento (BRASIL, 2013).

A implantagdo do programa demanda um tempo, & medida que se evolui no programa,

pode haver alteracdo nos proximos projetos, adequando-se as circunstancias do local.

6.2.3 Programas e ac¢Ges de capacitacdo técnica voltados para implantacéo e
operacionalizacéo.

A capacitacdo de agentes municipais responsaveis pelos servicos de limpeza urbana e a
existéncia de um referencial técnico para auxilid-los na preparacéo e implementacdo dos seus
programas de residuos solidos constituem fatores essenciais para a aplicacdo adequada dos
recursos e solucdo dos problemas. Nesse contexto a Secretaria Especial de Desenvolvimento
Urbano da Presidéncia da Republica (SEDU/PR) patrocinou no ano de 2001 o Manual de
Gerenciamento Integrado de Residuos Solidos, sendo o mesmo elaborado pelo Instituto
Brasileiro de Administragdo Municipal (IBAM).

Esse Manual pode ser utilizado pelas prefeituras e empresas prestadoras de servigos de
limpeza publica como instrumento didatico nos programas de treinamento e capacitacdo em
Gestdo de Residuos Solidos, podendo servir de referéncia para os tomadores de decisdo nas
diferentes esferas de governo e para projetistas e agentes financeiros / operadores destes
servicos. O referido documento contém orientacdes para elaboracéo de Plano Local de Gestao
dos Residuos Solidos Urbanos, incluindo os arranjos institucionais necessarios ao
gerenciamento adequado dos servigos, orientacdes para elaboracdo de planos de operacdo e
manutencdo, abrangendo a coleta e servigcos congéneres, e ainda orientacfes para a elaboragéo
de planos de tratamento e/ou destinagdo final dos residuos solidos (SEDU/PR, 2001).

A despeito dos esfor¢os de muitas prefeituras na implementacgédo de programas, planos
e acOes para melhoria dos sistemas de limpeza urbana e de seu gerenciamento, e apesar de varias
iniciativas realizadas pelas comunidades, em especial na direcdo de projetos de coleta seletiva
e reciclagem, é sabido que o quadro geral € bastante grave: além de recursos, sdo necessarios 0
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aprimoramento e a capacitacdo das administragdes municipais para enfrentar o problema
(SEDU/PR, 2001).

O Programa de Treinamento e Capacitacdo em Gestdo Integrada de Residuos Solidos,
patrocinado pela SEDU, do qual o Manual é parte, traz novo impulso e novas oportunidades
nessa direcdo. O programa inclui um Curso a Distancia em Gestdo Integrada de Residuos
Sélidos, oferecido ndo apenas a técnicos e dirigentes municipais, mas estendendo-se a
participantes de Camaras e Conselhos Municipais, de ONGs, universidades e empresas
prestadoras de servico (maiores informacgdes na pagina eletrdnica www.ibam.org.br). O
programa envolve também oficinas presenciais direcionadas, estas sim, especialmente a
servidores dos executivos municipais.

A inexisténcia ou o escasso nivel de investimento de recursos financeiro aplicados
em capacitacao de servidores da administracdo publica compromete a qualidade do servico
publico na qualificacdo de seu quadro de pessoal de formatacdo de programas e dos
capacitadores. No que tange aos servicos de coleta seletiva ha caréncias de profissionais
qualificados para realizar a gestdo e o gerenciamento dessa atividade que foi deixada na
informalidade, sendo realizada por iniciativa de catadores ou de sucateiros.

Para otimizar a implantacdo e operacionaliza¢do dos servicos de limpeza publica é
necessario que as agdes sejam planejadas, com vista a capacitar as pessoas, que direta e
indiretamente estejam envolvidas com esses servicos. O planejamento deve contemplar 0s
critérios para mensurar 0s resultados (indicadores de metas) que devem ir ao encontro da
eficiéncia, da eficacia e da efetividade dos objetivos almejados tais como: Proporgéo entre coleta
convencional e seletiva de RSU; populacdo atendida por coleta seletiva de RSU; quantidade diaria de
materiais reutilizaveis e reciclaveis coletados e triados por trabalhador (produtividade), Seguranga e

saude no trabalho, identificando e mitigando os riscos envolvidos na atividade.

6.2.4 Ac0es preventivas e corretivas e programa de monitoramento

As Ac0es preventivas e corretivas a serem aplicadas no servico de limpeza publica e
manejo de residuos sélidos, incluindo programa de monitoramento, devem estar embasadas nas
observacdes que devem ser realizadas de forma criteriosa e continua.

O Programa de monitoramento que tem carater fiscalizatério, deve identificar as
atividades efetivas e potencialmente degradadoras da qualidade do meio ambiente, os diversos
tipos de ndo conformidades das atividades, suas causas e responsabilidades, bem como
apresentar o processo de acompanhamento das ndo conformidades e defini¢des de acdes. Essas

acOes devem ser realizadas de forma planejada e articulada pelo poder pablico, de forma a evitar
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Ou reparar as consequéncias resultantes de manuseio incorreto ou incidentes poluidores, sendo

embasadas em Estudo de viabilidade técnica e financeira para instalacdo de um programa de
separacao e comercializacdo dos residuos reciclaveis e treinamentos.

Nesse contexto o gerenciamento de residuos deve basear-se em acgdes preventivas
preferencialmente as agdes corretivas e deve ter uma abordagem global, considerando que 0s
problemas ambientais e suas solucGes estdo determinados ndo apenas por fatores tecnoldgicos
mas também por questdes econémicas, fisicas, sociais, culturais e politicas. As acdes deverdo
ser implementadas visando o melhoramento continuo e progressivo da gestdo de residuos

solidos e limpeza urbana, conforme ilustra a Figura 3.

Figura 3: Etapas para melhoria continua do planejamento, implementacéo e operacao,
verificacdo e acOes corretivas e revisao da gestdo da Politica de Residuos

POLITICA DE RESIDUOS
MELHORIA
CONTINUA . 1. PLANEJAMENTO
= o Aspectos Ambientais
o Requerimentos legais e outros
I_g. REVISAO DA GESTAO o Objetivos e metas
3. VERIFICACAO E ACOES CORRETIVAS P 2. IMPLEMENTACAO E OPERACAQ
a Monitoramento e medicoes o Estrutura e responsabilidade
a Nao-conformidades e acoes o Treinamento, consciéncia e competéncia
preventivas e corretivas o Manuseio e acondicionamento
a Registros o Pré-tratamento
o Auditoria do PGR o Destinacao final
o Documentacao do PGR
— o Controle operacional

Fonte: FIRJAN (2006)

Essas acfes sdo fundamentais, uma vez que tém o intuito de garantir seguranca e
continuidade operacional do servigo, assegurando atendimento dos aspectos legais e melhorias
socioambientais e sanitarias, visando reduzir a vulnerabilidade do servico.

Segundo a FIRJAN (2006) apo6s realizar a implementacdo do PGIRSU, conforme
apresentado no 2° passo (Figura 3), é importante conduzir seu acompanhamento e promover
acoOes corretivas quando necessario.

As etapas que fazem parte do 3° passo inclui o0 monitoramento do PGIRSU que devera
ser conduzido através da criacdo de indicadores vinculados a residuos (quantitativos,
qualitativos e financeiros), fundamentais para a avaliagdo do desempenho, para a mensuragao

dos ganhos econdmicos e ambientais e para a criagdo de metas e objetivos futuros; garantindo,
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assim, a melhoria continua do desempenho ambiental. Os indicadores devem ser criados durante
a implantacdo do PGIRSU e reavaliados ao longo do seu funcionamento, de forma a espelhar
da melhor maneira possivel a eficacia dos processos conduzidos para o gerenciamento de
residuos na empresa.

O resultado das auditorias e da analise dos indicadores informara sobre possiveis desvios
do PGIRSU, que sdo chamadas de ndo conformidades (que podem ser desvios legais, técnicos
e até mesmo relacdes custo/beneficio que podem ser melhoradas). Depois de conhecidas as ndo
conformidades, devem ser estabelecidas acdes corretivas e preventivas, de forma que as mesmas
n&o se repitam no futuro.

Todos os registros relativos a residuos devem ser devidamente guardados. Esse
procedimento, além de atender a requisitos legais, facilita 0 acompanhamento do PGIRSU pelos
responsaveis por cada etapa dos processos

As acdes preventivas tém como objetivo prevenir o aparecimento de falhas no servico,
para que imprevistos ndo atrapalhem ou prejudiquem seu funcionamento. Ja as acOes
corretivas sdo medidas tomadas para eliminar as consequéncias imediatas de néo
conformidades.

Dentre as acOes preventivas sugere-se: 1. Fazer cumprir a legislacédo (federal, estadual
e municipal, a exemplo da PNRS, PERS, Resolugdes, Decretos etc.) que discipline a limpeza
publica e 0 manejo adequado dos RSU; 2. Criar e aparelhar uma equipe de fiscalizacdo para
fazer cumprir a legislacdo, informando e orientando a populacdo e, no que couber aplicar de
punicdo financeira quando houver descumprimento da lei; 3. Investir em capacitacdo dos
servidores publico para o adequado exercicio profissional e potencializar o desempenho das
atividades; 4. Investir em atividades de educacdo ambiental; 5. Envolver as Secretarias
municipais (Educacdo, Salude, Obras) para desenvolver acdes conjuntas que tenha a limpeza
publica e 0 manejo adequado dos RSU como tema comum.

Um exemplo de acdo preventiva é a instalacdo de “ecoponto” pois evita a disposicao
irregular de qualquer tipo de RSU em local que normalmente sdo usados como deposito. O
“ecoponto” consiste em locais adequadamente estruturados para que a populagao possa levar
voluntariamente os residuos (construcdo civil, residuos volumosos, residuos de poda e
capina), evitando o despejo irregular desses residuos. A Figura 4 ilustra 0 modelo da estrutura

geral de um “ecoponto”.
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Figura 4: Estrutura geral de um “ecoponto” (Planta Modelo)

- Recepgéio;

- Espago Conviver;

- Tintas, 6leos, pilhas, baterias, lampadas, tetrapac, elc...;
- Recicléveis: Papel e papelfio, metais, plésticos e vidros;
- Entulho e restos de construgiio civil;

- Residuos vegatals: podas. efc...

- Madeiras;

- Utensllios domésticos: fogdes, geladeiras, elc....

- Diversos

CWENDOEWON -

-

Fonte: Disponivel em < http://slideplayer.com.br/slide/1616664/> Acesso em: 09 mar. 2016

Entre as priorizacdes das ac¢des corretivas, destacam-se aquelas que buscam sanar 0s
passivos ambientais presentes no municipio. Primeiramente, 0s passivos ambientais devem ser
estimados e tratados como responsabilidade pelo poder publico para com o0 meio ambiente,
procurando a mitigacdo e recuperacdo dos danos causados, reestabelecendo a qualidade
ambiental.

Ao analisar o cenario atual no municipio de Galiléia, uma das questdes que deve ser

priorizada, é o encerramento do lixdo em atendimento a PNRS e PERS.

6.2.5 Programa de educacdo ambiental em residuos sélidos
Os programas, projetos e acdes de educacdo ambiental (EA) proposto devem ser

embasados nas orientacfes das conferéncias internacionais promovidas pela Organizacao das
Nacdes unidas — ONU, bem como, em nivel federal na Lei n® 9795/99 que “dispde sobre EA e

institui a Politica Nacional de Educagdo Ambiental (PNEA)” evidéncia no seu artigo 2°.

“a Educacdo Ambiental € um componente essencial e permanente da
educacdo nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em
todos os niveis e modalidades do processo educativo, de carater formal
e ndo formal”. (BRASIL, 2002, p.1).

Em nivel municipal a Prefeitura deve seguir as orientacbes do Programa Nacional de
Educacdo Ambiental - PRONEA (BRASIL, 2005) e, a Secretaria Municipal de Educacdo deve
orientar-se pelos Parametros Curriculares Nacionais (PCN) que apresentam o Meio Ambiente
como tema transversal, a serem trabalhados articuladamente em todas as areas do

conhecimento.
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6.2.5.1 A Educacdo Ambiental na Gestdo de Residuos Solidos

Este Programa deve abordar acGes pedagdgicas que promovam a ndo geracao, a
reducdo, a reutilizacdo e a reciclagem de residuos sélidos, além de outros temas, como:
compostagem, coleta seletiva, tipologia de residuos e diferentes alternativas para disposi¢ao
final ambientalmente adequada.

O reconhecimento da necessidade de uma orientacdo educacional, como estratégia para
a adesdo da populacdo para atuar como parceira da Prefeitura, na questdo da separacdo de
residuos reciclaveis, €, determinante para a inser¢do da EA nos programas direcionados a este
fim. Portanto, a prefeitura deve desenvolver s programa voltado para a questdo dos residuos
solidos, tais como: campanhas de conscientizacdo, informativos em vias publicas, permitindo
com isto se associar a comunidade na intencdo da promocdo de conscientizacdo de que a
necessidade de separacgdo dos residuos é de suma importancia ao Meio Ambiente, além de que,
pode sim criar o bem estar de muitas familias segregadas da sociedade civil.

Neste contexto recomenda-se que a Prefeitura articule com diferentes esferas do poder
publico, e destas com o setor empresarial, com vistas a cooperacao técnica e financeira para a
gestdo integrada de residuos sélidos, como forma de potencializar o Programa e AcGes que
estimulem a conscientizacdo de acordo com o0s objetivos PNRS (Lei n® 12.305/2010, art. 7°),
dentre esses: | - protecdo da saude publica e da qualidade ambiental; 11 - ndo geracdo, reducao,
reutilizacdo, reciclagem e tratamento dos residuos sélidos, bem como disposic¢do final
ambientalmente adequada dos rejeitos; Il - estimulo a adocdo de padrbes sustentaveis de
producéo e consumo de bens e servigos.

Para a implantagdo desse Programa, o gestor deve desenvolver atividades tais como:
mutirdo de limpeza, capacitacdo de catadores de materiais reciclaveis, palestras, visita a
experiéncias exitosas, campanha junto a populacdo por meio da coleta diaria porta a porta,

realizacdo de eventos informativos, entre outros.
6.3 Ac0es para emergéncias e contingéncias

No intuito de assegurar continuidade operacional do servi¢o de limpeza publica e
manejo adequado dos residuos solidos o gestor do servico deve dispor de instrumentos
(planejamento estratégico), capazes de permitir atravessar momentos de situagdes adversas.
Nesse contexto a adocdo de aces para emergéncias e contingéncias deve, com estrutura
propria ou recorrer a terceiros, para garantir tanto em carater preventivo quanto corretivo

assegurando a prestacdo do servico de forma continua e com qualidade.
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Nesse contexto € fundamental que o gestor monitore as condigdes do trabalho e a
infraestrutura disponivel, de forma continua, para compatibilizar a disponibilidade de mé&o de
obra para atender as demandas, as condi¢des fisicas das instalacbes e dos equipamentos,
visando minimizar riscos de ocorrer interrupcdes na prestacdo dos servigos.

No Prognostico com Objetivos e Metas dos Servicos de Saneamento Basico e
Alternativas Institucionais de Gestdo, Produto 04/08 do PMSB do municipio de Galiléia, sdo
apresentadas as acdes para emergéncias e contingéncias referentes a limpeza urbana e manejo
dos residuos solidos, item 8.3.3 Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos, entre as
paginas 218 a 229.

Nesse Produto constam as acdes de emergéncia e contingéncia para a limpeza urbana e
manejo de residuos sélidos do municipio de Galiléia no caso da falta dos servicos de varrigéo,
coleta convencional de residuos domiciliares, comerciais e publico, coleta seletiva, coleta de
residuos de servico de salde e interrupcdo das atividades de operacdo da area de disposicao
final dos residuos (que atualmente € um lixdo) em decorréncia de paralizacdo dos servidores
publicos municipais. Nos referidos Quadros também se trata sobre as agdes relativas as
paralizacBes da coleta dos residuos da construcdo civil e demolicdo realizados por empresas
particulares e pelo poder publico

No Quadro 31, sdo apresentadas, em sintese, as agdes para emergéncias e contingéncias

referentes a limpeza urbana e manejo dos residuos sélidos.
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Quadro 31: A¢bes de Emergéncia para o Eixo Limpeza Publica e Manejo de Residuos Sélidos
OCORRENCIA ORIGEM ACOES PARA EMERGENCIA E CONTIGENCIA

Paralisagdo dos servicos de varri¢do

Greve dos funcionarios do setor responsavel
pelos servicos de varrigdo ou outro fato
administrativo (rescisdo ou rompimento de
contrato, processo licitatorio, etc.)

Acionar empresa que atua com os servicos Limpeza Urbana para efetuarem
a limpeza dos locais criticos, bem como do entorno de escolas, hospitais,
pontos de énibus, etc.

Avaliar a estrutura da Prefeitura em relacdo ao quadro de funcionarios para,
se possivel efetuar o remanejamento com vista a substituir os servidores
lotados no servigo de varrigdo durante do periodo da paralisagdo

Contratar empresa especializada em carater de emergéncia para varricdo e
coleta destes residuos .

Paralisagdo dos servicos de coleta de
residuos domiciliares

Greve dos funcionarios do setor responsavel
pelos servigos de coleta de residuos domiciliares
e da Prefeitura Municipal ou outro fato
administrativo

Realizar campanha de comunicagdo, visando mobilizar a sociedade para
manter a cidade limpa, no caso de paralisacéo da coleta de residuos

Contratar empresas especializadas em carater de emergéncia para coleta de
residuos (coleta domiciliar, seletiva, hospitalar, etc.)

Paralisacdo dos servicos de coleta
seletiva

Greve ou problemas operacionais das
associacBes/ONGs/Cooperativas  responsaveis
pela coleta e triagem dos residuos reciclaveis

Avaliar a estrutura da Prefeitura em relagdo ao quadro de funcionarios para,
se possivel efetuar o remanejamento com vista a substituir os servidores
lotados no servigo de coleta seletiva durante do periodo da paralisagdo.

Realizar campanha de comunicagdo, visando mobilizar a sociedade para
manter a cidade limpa, no caso de paralisacdo da coleta seletiva

Realizar venda dos residuos reciclaveis no sistema de caminhdo fechado

Celebrar contratacdo emergencial de empresa especializada para a coleta e
comercializag¢do dos residuos reciclaveis

Paralisacdo dos servicos de coleta e
destinacdo dos residuos de
salde/hospitalares

Greve ou problemas operacionais da empresa
responsavel pela coleta e destinagdo dos residuos
de satde/hospitalares

Acionar funcionarios do Setor de Limpeza Urbana para efetuarem
temporariamente estes servigos

Contratar em carater de urgéncia empresa que preste servigo de coleta,
transporte, tratamento e disposicéo final de RSS, e que, a mesma disponha de
licenciamento ambiental

Paralisacdo total dos servicos realizados
no aterro

Greve ou problemas operacionais do 6rgao ou
setor responsavel pelo manejo do aterro e/ou area
encerrada de disposicao dos residuos

Encaminhar os residuos para aterro alternativo (aterro particular ou de cidade
vizinha e/ou consdrcios proximos)

Avaliar a estrutura da Prefeitura em relacdo ao quadro de funcionarios e
equipamentos para, se possivel efetuar o remanejamento com vista a substituir
os servidores lotados no servico de coleta seletiva durante do periodo da
paralisacéo.

Contratar em carater de urgéncia empresa que preste servico.

125




A

MUNICIPIO DE GALILEIA - MG
Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB

"1

FUNDACAO Programas, Projetos, Acdes e Hierarquizacio das areas e/ou Programas de Intervencio Prioritarias y
EDUCACIONAL DE CBH-SUACUI/MG
CARATINGA
OCORRENCIA ORIGEM ACOES PARA EMERGENCIA E CONTIGENCIA
oA s Evacuar a area do aterro sanitario cumprindo os procedimentos internos de
Explosdo, incéndio, vazamentos toxicos no . o ) e -
aterro seguranca, acionar o 6rgdo ou setor responsavel pela administracio

do equipamento (Setor de Limpeza Publica), bem como os bombeiros

Paralisacdo parcial dos servigos
realizadas no aterro

Ruptura de taludes/células

Reparar rapidamente as células, através de maquinario que podera ser
mobilizado junto ao Setor de Limpeza Urbana e a SMO.

Vazamento do chorume

Excesso de chuvas, vazamento de chorume
problemas operacionais

Promover a contengdo e remocdo dos residuos, através de caminhdo limpa
fossa e encaminhamento destes as estacBes de tratamento de esgoto mais
préximas ao aterro

Insuficiéncia do Sistema de Informacéo
e Educacdo Ambiental

Insuficiéncia de informacdo a populacéo sobre o
sistema de coleta e destinacdo deste tipo de
residuo

Promover educacdo ambiental e informacdo a populagdo sobre os pontos
oficiais de depdsito ou de entrega voluntaria e sobre as punigdes que
podera sofrer, em caso de destinagdo de residuos de construcdo civil e
volumosos em locais inadequados/clandestinos

Inexisténcia de sistema de dendncias

Criar sistema de denuncias, através de telefone exclusivo junto aos 6rgéos,
Secretarias e setores pertinentes de fiscalizagdo através do SMO

Destinagdo inadequada de RCC e
residuos de grandes volumes em locais
inapropriados (terrenos baldios, fundos
de vale, leito de rios etc.)

Falta de pontos de depésito ou entrega voluntaria
(ecopontos) para 0 manejo adequado dos
residuos acumulados

Definir novas areas (pontos de depdsito ou entrega voluntaria oficiais
ecopontos) para recebimento destes residuos e divulga, através de
panfletos, cartilhas e imprensa local (Secretaria Municipal de Obras)

Interrupcdo do transporte, alto custo e falta de
empresas que realizem o transporte destes
residuos por parte das empresas privadas

Avaliar dentro da estrutura administrativa o0s recursos disponiveis
(equipamentos e mao de obra) para realizar a coleta, transporte e destinacéo
final adequada dos residuos

Destinacdo inadequada em locais clandestinos
por inoperancia da gestdo e falta de fiscalizagdo

Implementar medidas para desinterditar o local e ampliar a fiscalizacdo
dos pontos onde ocorre a deposicdo clandestina com mais frequéncia, destinar
os residuos retirados da area para local correto e ampliar o nimero de pontos
de deposito ou entrega voluntaria (ecopontos) dentro do municipio

Criar e implementar programa de recuperacdo e monitoramento das areas
degradadas utilizadas para dep6sito clandestino de residuos

Risco ambiental a satde publica com deposicao
de material contaminante ou contaminado
(produtos toxicos, produtos quimicos, animais
mortos)

Promover a remocdo e envio do material contaminante ou contaminado para
local apropriado (Secretaria Municipal de Obras)
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7 PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES PARA O EIXO
DRENAGEM URBANA (SDU)

7.1 Programas, projetos e acoes

Diante dos dados resultantes do Diagndstico Técnico Participativo do PMSB do
municipio de Galiléia, no Eixo de Drenagem Urbana e Manejo de Aguas Pluviais est&o previstas
as acles de cardter imediato, curto, médio, longo prazos e constante (Quadro 32 ao Quadro
35), visando a implementacdo de solugdes graduais e progressivas de forma a atingir os

objetivos e metas propostos para o Eixo Drenagem Urbana e Manejo de Aguas Pluviais.
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Quadro 32: Programas e acdes propostos para o Eixo Drenagem Urbana e Manejo de Aguas Pluviais - Objetivo 1

MUNICIPIO DE GALILEIA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO 4 DRENAGEM URBANA E MANEJO AGUAS PLUVIAIS.
MAPEAMENTO, DIGITALIZACAO E GEORREFERENCIAMENTO DE TODO O SISTEMA DE DRENAGEM DO
OBJETIVO 1 T
MUNICIPIO
METAS

Meta 1.1 Elaborar mapeamento e cadastramento/banco de dados do sistema de drenagem com o auxilio da ferramenta Sistema de Informagéo Georreferenciadas (SIG), com
0 objetivo de promover meios de identificagdo dos pontos criticos, Sistemas existentes (amplitude de Atendimento da rede existente, caréncias, diametros, das tubulacées
existentes, emissarios etc.). Pessoas atingidas pelos problemas de alagamentos, enxurradas, inundages e erosdes, integracdo do sistema de drenagem com os demais sistemas
de infraestrutura e setores municipais, entre outros.

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

CODIGO DESCRICAO IMEDIATO |CURTO PRAZO|MEDIO PRAZO |LONGO PRAZO
(e/o/m/a) * (2016 a 2019) (2020 a 2024) (2025 a 2028) (2029 a 2036)
4111 Acdo 1: Elaborar edital e contratar empresa especializada para o levantamento X
cadastral (incluindo mapeamento georreferenciado do Eixo Drenagem Urbana).
4112 Acdo 2: Realizar/Atualizar levantamento topografico detalhado da area urbana X
41.13 Acdo 3: Realizar levantamento e mapeamento especifico das areas suscetiveis a
processos erosivos e movimento gravitacionais (deslizamentos, escorregamentos, X
CREEP etc.) no municipio, discriminando as caracteristicas fisiograficas e
geofisicas e o grau de ocupacdo de cada area.
4114 Acéo 4: Elaborar levantamento cadastral do sistema de drenagem com o auxilio
de softwares de Sistemas de Informagdes Geograficas (SIG’s), com o objetivo
de produzir um instrumento de caracterizagdo do SDU, que também devera ser X
utilizado para subsidiar o planejamento e as tomadas de decisdo no dmbito desse
setor
4115 Acéo 5: Atualizar o levantamento cadastral, o mapeamento georreferenciado e as
informagdes administrativas, técnico-operacionais ¢ de manutencdo, de
almoxarifado, financeiras, comerciais e legais sobre o SDU disponibilizando os X X
dados para o para o Sistema Municipal de Informagdes, que, por sua vez,
alimentard o SNIS.
41.1.6 Acdo 6: Manter registro de dados financeiros do Eixo Drenagem Urbana do X X
municipio.
41.1.7 Acéo 7: Aprovar legislagdo de regulamentagdo de uso e ocupagdo do solo urbano. X
4118 Acéo 8: Atualizar a cada quatro anos os coeficientes de escoamento superficial, X X
de acordo com levantamentos detalhados e atualizados de uso do solo.
41.19 Ag80 9: Realizar concurso publico para contratagdo de mio de obra X
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especializada.
41110 |Acdo 10:Manter atualizado o banco de dados sobre drenagem urbana e
alimentar, com indicadores, atualizados, o Sistema Municipal de Informagdes X
sobre Saneamento Basico, com periodicidade planejada.

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- A¢éo.
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Quadro 33: Programas e a¢des propostos para o Eixo Drenagem Urbana e Manejo de Aguas Pluviais - Objetivo 2.

MUNICIPIO DE GALILEIA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO

4

DRENAGEM URBANA E MANEJO AGUAS PLUVIAIS.

OBJETIVO

2

ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS

METAS

Meta 2.1 Elaborar Termo de Referéncia e contratar empresa para elaboragio do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais, segundo estudo da CPRM.

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais .

CODIGO DESCRICAO IMEDIATO |CURTO PRAZO|MEDIO PRAZO [LONGO PRAZO
(e/o/m/a) * (2016 a 2019) (2020 a 2024) (2025 a 2028) (2029 a 2036)
Acéo 1: Elaborar estudo para avaliacdo da legislagdo ambiental municipal,
4211 estadual e federal, que se aplique ou que influencie direta ou indiretamente no X
o manejo de aguas de chuvas do municipio, com o propdsito de regulamentar a
gestdo do setor.
42192 Aclo 2: Levantar as atividades passiveis de licenciamento ambiental ou X
e autorizagdo de 6rgdo ambiental, elaborando um calendario para a regularizagdo.
4213 Acéo 3: Elaborar edital e contratar empresa especializada para Criagdo do X

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- A¢éo.
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Quadro 34: Programas e acdes propostos para o Eixo Drenagem Urbana e Manejo de Aguas Pluviais — Objetivo 3

MUNICIPIO DE GALILEIA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO

4 DRENAGEM URBANA E MANEJO AGUAS PLUVIAIS.

OBJETIVO 3

CONTROLE DAS AGUAS PLUVIAIS NA FONTE (LOTES OU LOTEAMENTOS)

METAS

Meta 3.1 Elaborar projetos de lei e agBes para que todos os empreendimentos publicos e privados e lotes residenciais realizem o controle e reutilizacdo das aguas pluviais
na fonte, além da priorizacdo de uso de calgcadas ecoldgicas e beneficiamento tributario (IPTU) para proprietarios que aderirem a agao.

Meta 3.2 Fiscalizar os indices de permeabilidade do solo nos lotes urbanos.

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

(Ee?o?r'n(/;a()) SESERIEG IMEDIATO  |CURTO PRAZO|MEDIO PRAZO |LONGO PRAZQ
* (2016 a 2019) (2020 a 2024) (2025 a 2028) (2029 a 2036)
Acéo 1: Elaborar legislagio que regulamente a manutengdo do escoamento
4311 . X
superficial dos lotes urbanos.
4312 Acdo 2: Elaborar legislagdo que regulamente a construgdo de reservatdrios para X
T armazenamento de aguas pluviais.
4313 Acdo 3: Elaborar e implementar programa de captacdo e reutilizagdo da agua da X
T chuva.
Ac8o 4: Definir/acatar um indice minimo de permeabilidade do solo nos lotes
4314 urbanos, regulamentando essa medida por forga de lei e fiscalizando seu efetivo X
cumprimento.
Acé05: Criar mecanismos que garantam a participacdo dos gestores que lidam
43.15 com drenagem urbana em todas as reunides onde serdo empreendidas tomadas de X
decisdo sobre o desenvolvimento urbano do municipio.
Acéo 6: Incorporar dentro do PPA (Plano Plurianual) e da LDO (Lei de
43.1.7 Diretrizes Orgamentérias) todas as necessidades para a gestdo do Eixo Drenagem Constante
Urbana do municipio.
4.3.2.8 |Acdo 7: Criar mecanismo de fiscalizagdo da manuten¢éo do SDU. | X |
43.2.9 Acéo 8: Executar desassoreamentos, priorizando os trechos assoreados na zona
Constante
urbana.
4.3.2.10 |Acdo9: Acompanhar a evolugdo dos indices de permeabilidade dos lotes urbanos X X
e fiscalizar o atendimento a legislagdo aplicavel.
4.3.2.11 |Agao 10: Aprovar e aplicar legislagdo de regulamentagdo de uso e ocupagdo do solo X
urbano.
*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- Acéo.
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Quadro 35: Programas e a¢des propostos para o Eixo Drenagem Urbana e Manejo de Aguas Pluviais — Objetivo 4

MUNICIPIO DE GALILEIA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO

4 DRENAGEM URBANA E MANEJO AGUAS PLUVIAIS.

OBJETIVO 4

AMPLIACAO DA REDE DE DRENAGEM E OTIMIZACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA

METAS

Meta 4.1 Adquirir equipamentos para manutencdo e limpeza periddica dos dispositivos, como rob6 para monitoramento da rede, caminhdo-prancha para transporte, pa
carregadeira, retroescavadeira hidraulica, caminhdo-cacamba (5m?), caminhdo com succdo para limpeza de bueiros e galerias

Meta 4.2 Realizar limpeza e manutencéo periddica nos dispositivos de drenagem (em conjunto, realizar levantamento dos dispositivos), destinando corretamente estes
residuos e verificando possiveis ligacdes clandestinas de esgoto.

Meta 4.3 Realizar Levantamento de Ligac¢Oes Clandestinas de Esgoto Sanitario na rede de drenagem urbana e erradica-las.

Meta 4.4 Diminuir a geracdo de sedimentos oriundos de processos morfodindmicos.

Meta 4.5 Realizar a Ampliacdo e Otimizacdo do sistema de drenagem urbana.

Meta 4.6 Construir novas redes de drenagem com objetivo de universalizar o atendimento.

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

((:eC/)O[/’r'n?ac)) SeERe IMEDIATO | CURTO PRAZO [MEDIO PRAZO| LONGO PRAZO
* (2016 a 2019) (2020 a 2024) (2025 a 2028) (2029 a 2036)
4411 Acdo 1: Renovar os equipamentos de informatica. X
4412 Acdo 2: Renovar frota de veiculos e criar procedimentos para gestdo da frota. X
4414 Acdo 3: Contratar/treinar uma equipe responsavel pela manutengdo das X X
informagdes a serem disponibilizadas pelo banco de dados e por demais canais de
comunicag¢do e realizar os trabalhos com os robos.
4415 |A¢do4: Disponibilizar as informagdes existentes relacionadas ao eixo de X X
drenagem urbana e manejo de aguas pluviais a populagdo através de web site.
4423 Acd05: Realizar a capacitagdo dos funcionarios quanto aos procedimentos a
. ; . o . Constante
serem realizados para a limpeza dos dispositivos e monitoramento da rede.
4427 Acdo 6: Colocar o plano de manutengdo em pratica, empreendendo a
averiguagdo do estado de manutengdo (limpeza de calhas, pogos de visita e bocas
de lobo) de todos os setores do municipio, obedecendo a ordem de numeragao dos
setores, que pode ser modificada, em casos extraordinarios. Manter registro das Constante
acOes realizadas através de relatorios de manutengdo contendo descrigdes e
fotografias, indicando a localiza¢do do trecho, os problemas encontrados e as
solugdes despendidas.
4428 Acdo 7:  Fiscalizar a manuten¢do do SDU, segundo procedimento criado. Constante
4429 Acéo 8: Realizar estudos e debates para a defini¢do da taxa de drenagem urbana. Constante
Ac8o 9: Implantar estrutura especializada em manutengao e vistoria permanente
4.4.3.10 . . o . X
no sistema de microdrenagem a fim de evitar liga¢des clandestinas
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Acdo 10: Elaborar plano para a realiza¢do de limpeza e desassoreamento nos rios.

Constante

Acéo 11: Executar obras e implantar infraestruturas necessarias para evitar
assoreamento dos corpos d’agua

Ac8o 12: Reflorestar margens dos rios, quando necessario, em parceria com 0s
orgdos ambientais competentes

Constante

Acéo 13: Propor medidas de recuperagao ambiental para a protecdo das areas de
mananciais

4.4.4.15

Acéo 14: Elaborar projeto e implantar sistema de reten¢do e aproveitamento de
aguas pluviais, para fins potaveis e ndo potaveis.

4.4.4.16

Acéo 15: Realizar acompanhamento, controle ¢ monitoramento do sistema

Constante

44517

Aca0 16: Realizar reunides multissetoriais semestrais para a definicdo das
prioridades e do planejamento orcamentario para obras de drenagem urbana no
municipio e para acompanhamento do andamento dos investimentos ja realizados.

44518

Acéo 17: Elaborar um plano de manuteng@o sistematica das redes de micro e
macrodrenagem do municipio, incluindo procedimentos de averiguacdo quanto ao
estado de manuteng@o dos trechos ou setores, que serdo previamente identificados
e numerados. Incluir no plano de manutengdo um calendario anual com a ordem
dos setores a serem averiguados. Manter uma periodicidade minima de doze meses
para a averiguacdo de cada setor predeterminado. Aumentar a frequéncia de
averiguacdo nos setores ou trechos criticos.

44519

Acdo 18: Expandir rede de microdrenagem de forma completa (galeria, sarjeta,
boca de lobo e dissipador de energia) para os pontos em que esses dispositivos sdo
insuficientes, conforme detalhado no Diagndstico e também para outros pontos que
forem diagnosticados.

4.4.5.20

Acd0 19: Abrir processo licitatorio com a finalidade de se elaborar Plano de Micro
¢ macrodrenagem para o municipio.

4.4.6.21

Ac8o 20: Elaborar projetos e construir refor¢o de galerias nos pontos com
problemas de subdimensionamento da rede ja identificados no diagnostico,
levando-se em consideragdo as prioridades apontadas no documento e utilizando-
se, sempre que possivel, técnicas menos agressivas para o meio ambiente.

4.4.6.22

Acéo 21: Construir rede de drenagem e dissipadores de energia em pontos ndo
atendidos por esses equipamentos.

4.4.6.23

Acéo 22: Pavimentar as vias urbanas, com projeto de microdrenagem incluso.

Constante

4.4.6.24

Ac80 23: Realizar as agdes de controle de enchentes nas localidades rurais do
municipio.

Constante

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- Acéo.
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Quadro 36: Programas e acdes propostos para o Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Aguas Pluviais — Objetivo 5
MUNICIPIO DE GALILEIA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
EIXO 3 DRENAGEM URBANA E MANEJO AGUAS PLUVIAIS.
OBJETIVO 5 RECUPERACAO E REVITALIZACAO DAS AREAS VERDES
METAS

Meta 3.5.1 Realizar estudo e executar a desapropriacdo das casas/edificagdes localizadas em areas de risco.

Meta 3.5.2 Realizar um estudo detalhado das pracas e parques, diagnosticando problemas e potencialidades, além de realizar levantamento de possiveis &reas para criacdo
de novos equipamentos.

Meta 3.5.3 Recuperar Areas de Preservacdo Permanente por meio da recomposicdo da mata ciliar, matas de topo de morro juntamente com o tergo superior da encosta

utilizando esta recupera¢do como atividade de educacdo e sensibilizacdo ambiental da populacédo.

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

CODIGO DESCRICAO IMEDIATO |CURTO PRAZO|MEDIO PRAZO [LONGO PRAZO
(e/o/m/a) * (2016 A 2018) (2019 A 2023) (2024 A 2027) (2028 A 2036)
3511 Acdo 1: Financiamento de Recursos para execugdo de Obras. X
3512 Acéo 2: Elaborar Plano de Desocupagdo em areas com risco de movimentagdo de X
massa.
Acdo 3: Realizar campanhas que promovam a conscientiza¢do da populagio
35.13 acerca dos riscos associados a ocupacdo de areas suscetiveis aos processos Constante
erosivos € movimento gravitacionais.
Acé0 4: Criar lei de uso e ocupagdo dos solos como instrumento de regulagido
da ocupagdo do solo urbano. Essa lei devera definir as diretrizes de ocupacdo a
3514 serem atendidas no municipio, bem como instrumentos de fiscalizagdo e X
controle, além de definir as penalidades nos casos de ocupagdes que ndo
atenderem as diretrizes legalmente definidas.
3.5.15 Acéo 5: Fiscalizar e desestimular a ocupagdo de dreas de risco no municipio. Constante
3516 Acéo 6: Desapropriar todas as residéncias em areas de risco, conforme Plano de X X
Desocupacao elaborado.
Acéo 7: Elaborar um Plano de recuperagdo das APPS e areas verdes municipais,
3517 considerando o mapeamento das areas criticas de drenagem. Esse Plano deve X
o conter a delimitagdo das areas que precisam ser desapropriadas, assim como o
planejamento da execucdo dessa desapropriagdo.
3518 Acéo 8: Criar mecanismos de interlocugdo com o setor de habitagdo para X
o deliberagdo sobre limites de impermeabilizacdo das sub-bacias urbanas.
3519 Agég 9 Realizar as acdes de controle de erosdes nas localidades rurais do Constante
municipio.
Ac8o 10:Firmar parcerias com a defesa civil e com o titular pelos servigos de
3.5.2.10 . ~ . . . . X
drenagem urbana para divulgacdo conjunta acerca dos riscos da disposi¢do
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inadequada de residuos e dos problemas por eles causados (enchentes,
degradacdo de APPs, risco a satde, etc.).

3.5.211

Ac8o 11:Realizar um estudo detalnado de areas verdes, diagnosticando
problemas e potencialidades, além de realizar levantamento de possiveis areas
para criacdo de novos equipamentos e areas que necessitem de recomposicao.

3.5.2.12

Ac8o 12:Realizar eventos publicos (como audiéncias) periodicamente, com o
intuito de informar a populacdo sobre a situacdo do manejo de aguas pluviais no
municipio e assumir um papel de canal para recebimento de reclamagdes e
sugestoes.

Constante

3.5.2.13

Acao 13:Realizar, periodicamente, pesquisas de percepcdo e satisfagdo com a
populacdo para obter feedbacks dos servigos prestados, de maneira a verificar os
pontos passiveis de melhorias.

Constante

3.53.14

Acdo 14: Contratar através de licitagdo de empresa especializada em recuperagio
de encostas ¢ areas sujeitas a ocorréncia de erosdo para elaboragdo do Plano de
recuperacdo destas areas.

3.5.3.15

Acdo 15:Realizar as a¢des de recomposicdo de mata ciliar, matas de topo de
morro e ter¢o superior das encostas nas localidades rurais do municipio.

3.5.3.16

Acao 16: Realizar mapeamento e cadastramento das nascentes municipais.

3.5.3.17

Ac8o 17:Realizar campanhas educativas permanentes buscando a sensibiliza¢do
e a conscientizagdo popular acerca da importancia do SDU, ndo obstruindo as
redes, realizando e disposicdo adequada dos residuos, bem como sobre a
importancia de se preservar as APPs do municipio.

Constante

3.5.3.18

Acéo 18:Solicitar e acompanhar os processos de solicitacdo de licengas e
certificados ambientais.

Constante

3.5.3.19

Acé0 19: Acompanhar a validade das licengas ambientais do SDU, segundo
procedimentos pré-estabelecidos.

Constante

3.5.3.20

Acéo 20: Criar mecanismos para apoio de iniciativas em educagdo ambiental nas
escolas.

3.5.3.21

Acéo 21:Divulgar, através de cartilhas e em meio digital, todos os direitos e
deveres da populagdo referentes aos servigos prestados no ambito da drenagem
urbana.

Constante

3.5.3.22

Acd0 22:Executar o plano de recuperagio de Areas de Preservagido Permanente
(APP’s) e areas verdes por meio da desapropriagdo das areas ocupadas e
recomposi¢ao da mata ciliar. Instalar lixeiras nos parques e pragas do municipio.
Utilizar esses procedimentos de recuperagdo, como atividades de educacdo e
sensibilizacdo ambiental da populagdo.

Constante

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- A¢do.
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7.2 Detalhamento de a¢6es
7.2.1 Executar o mapeamento e cadastramento da rede de drenagem existente

A execucdo do mapeamento e cadastramento da rede de drenagem existente devem ser
realizados por empresas especializadas e que comprovem experiéncia, devendo ser
contratadas, seguindo as normativas e legislacdo pertinente ao tema. O produto devera ser
entregue em material editavel e compativel com o Sistema de Informacéo sobre Saneamento
(SIMSB). Todos os componentes do Sistema de Drenagem e manejo das aguas Pluviais
(galerias, sarjetas, pocos de visita, bocas de lobos e dissipadores de energia), serdo inseridos

na acdo supracitada.

7.2.2 Programa de captacdo da dgua da chuva

A captacdo de agua de chuva esta inserida como uma acdo do SDU, podendo ser
aplicada por que vem se mostrando uma excelente ferramenta no que tange a diminuicéo do
Runoff e pontos de alagamentos juntamente com a coleta de agua que serviria a populacao
em tempos de racionamento.

Para implementar tal acdo é preciso mapear o numero de residéncias existentes e
implementar uma legislacdo incentivando e instituindo normas para as futuras edificacdes.
Uma forma de solidificar e atrair a populacdo como parceira seria adotando incentivos fiscais
(REDUCAO-IPTU).

7.2.3 Programa de recuperacdo de APP e areas verdes

As areas de preservacdo permanente (APPs) sdo formadas pelo terco superior das
encostas, areas com gradientes elevados acima de 45° de inclinacdo, divisores topogréaficos,
nascentes e planicies de inundacgdo. Contudo, para que seja feito a recuperacdo e/ou restauracdo
desses ambientes serd necessario 0 mapeamento/georreferenciamento, juntamente com a
mobilizacdo da populacédo e 6érgdos como EMATER, IGAM E ANA, somando esfor¢os com o
poder municipal no intuito de mudar o cenario de ocupacédo de areas de risco de movimentos
gravitacionais, areas destinadas a recargas de aquiferos, nascentes e na diminui¢édo da geragéo
de escoamento superficial e consequentemente sedimentos com potencial para assorear 0s
caudais superficiais.

A recuperacdo de parques e jardins (&reas verdes), devem ser inseridas nos zoneamentos

urbanos (municipios abaixo de 20 mil habitantes) que irdo dizer quais areas devem ser
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contempladas para tais fins, podendo ser usadas como caixas d’agua (armazenamento) em dias
de escassez/racionamento.
Os incentivos/fontes de fomentos para tais atitudes poderdo ser captados através dos

PSAs (Pagamento por Servicos Ambientais) e Ministério das Cidades.

7.2.4 Programa de implementacdo e manutencdo de Bacias de Captacao, para controle
de Runoff, infiltracéo e recarga de 4guas subterraneas

Este programa consiste na instalagdo de reservatorios, “cacimbas”, nas margens de
estradas rurais e nos locais onde visivelmente se apresentam manchas de solo desprovidos de
vegetacdo nas encostas. Esses reservatérios possuem a finalidade de captar as aguas do
escoamento superficial provenientes das chuvas, visando evitar a formacdo de enxurradas,
erosodes, assoreamento dos rios e deterioracdo das estradas pela chuva e, ainda, aumentar o
armazenamento da agua, mesmo que momentaneo, nos locais das “cacimbas”, como também
via recarga do lencol freatico, resultaria em consequéncias o favorecimento da perenidade e o
aumento da sua vazdo, tanto das nascentes quanto dos proprios cursos d’aguas.

(ALBUQUERQUE; DURAES, 2008). (Figura 5 e Figura 6)

Figura 5: Exemplo de Bacia de captacéo

VY
.

' _BACIAS DE CAPTAGAO ~ PAT

Fonte: Rodrigues, 2009
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Figura 6: Exemplo de Bacia de Captacéo (2)

BACIAS DE CAPTAGAO - PATOS DE M

Fonte: Rodrigues, 2009

Para a implementacdo e manutencdo das Bacias de captagdo sera necessario,
inicialmente a plotagens/mapeamento dos locais mais contribuem com sedimentos e
escoamento concentrado das aguas pluviais (surgimento de sulcos e ravinamentos). Também,
serd necessaria uma forca conjunta entre Secretaria de Obras e Agricultura para um bom
funcionamento das atividades destinadas a implementacdo do programa &guas no caminho
certo. Além de colaborar com o0 aumento da recarga das aguas subterraneas/nascentes, evitaria

também o assoreamento dos caudais superficiais.

7.2.5 Plano de Macrodrenagem

As medidas adotadas para a macrodrenagem dos municipios devem ser
implementadas/resolvidas aplicando o conceito de Bacias Hidrograficas como Unidades de
Planejamento, ou seja, uma escala de trabalho/intervencGes que adotem modelos/estudos
hidroldgicos e hidraulicos comtemplados nos planos municipais de macrodrenagem inseridos
nos PMSB. Estudos morfométricos, e modelos climaticos também podem ser adicionados nos
planos de drenagem urbana para um melhor dimensionamento/ajustes (capacidade e

competéncia) dos caudais superficiais.
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7.2.6 Plano de manutencéo

Este, devera contemplar um arcabougo de atividades com a finalidade de manter o

desempenho, a seguranca e sustentabilidade do sistema de drenagem no intuito de prolongar a

vida util dos componentes, reduzindo os constantes gastos atrelados a manutencéo.

O plano de manutencio deve ser configurado pelos seguintes pontos essenciais (SAO

PAULDO, 2012):

Organizagdo da manutencdo — Sera organizada segundo as dimensoes, distribuicao
e arranjo do sistema de drenagem

SIMSB — Sistema de informagdes sobre o saneamento basico. Compreende todo
um memorial descritivo do sistema de drenagem contendo projetos, célculos,
cenarios e todas as especificagdes para o melhor dimensionamento do sistema.
Formado por todos os elementos componentes do sistema de drenagem e manejo
das aguas pluviais com uma constante atualizagdo de todos os memoriais descritivos,

necessarios para uma boa sustentabilidade do sistema.

Para o bom funcionamento e efetivacdo dos servicos de manutencdo, o plano

contemplara prever uma série de elementos, tais como (SAO PAULO, 2012):

Central de atendimento on line (telefonia e comunidades/rede de
computadores/internet) — tem como objetivo atender e registrar todas solicitagdes,
para um pronto atendimento das demandas/manutengdes na busca de solugdes rapidas
e efetivas.

Constante atualizacdo do sistema de drenagem - necessario para o
planejamento/programacao para manutencao do sistema

Diagnostico - essencial para a identificacdo de pontos criticos (Produto 3 — elaborado
e apresentado pela FUNEC ao municipio).

Planejamento/agenda das atividades — escala de trabalho (rotina/manuten¢do) diante

dos recursos disponiveis

Execucdo da manutencdo (SAO PAULO, 2012):

o Inspecdo — trata-se do acompanhamento das condigdes dos equipamentos do
sistema de drenagem permitindo, desta forma, prever as necessidades de ajustes
Ou reparos.

o Manutengdo preventiva — a partir dos dados obtidos nas inspegdes, serdo

139



MUNICIPIO DE GALILEIA - MG r

Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB ‘

FUNDACAO Programas, Projetos, Acdes e Hierarquizagio das areas e/ou Programas '
Elgl')(\‘]'{\f\’ll(’f'\li‘\gl;,‘l\)[ de Intervencio Prioritarias CBH-SUACUI/MG

planejadas as agdes com o objetivo de eliminar os defeitos e as irregularidades
constatadas.

Manutengdo corretiva — visa restabelecer o padrao operacional do sistema de
drenagem em virtude de falhas ou necessidades detectadas pela inspegao,
manuten¢do preventiva ou pela propria populagao.

Operagdo — consiste nas atividades especificas de funcionamento,
acompanhamento, leitura de dados, pequenos ajustes e atividades de conservagao

nos equipamentos do sistema.

Controle da manuten¢do - devera ser realizado através da emissao de relatérios

operacionais.

7.2.6.1. Procedimentos e rotinas

O objetivo dos procedimentos e rotinas é estabelecer as diretrizes gerais para a

execucdo de servicos de conservacdo e manutencdo do sistema de drenagem do municipio.

Os servicos de conservacdo e manutencdo correspondem as atividades de inspecéo,

limpeza e reparos dos componentes do sistema de drenagem, que deverdo ser executadas de

acordo com o plano de manutencdo, baseado em rotinas e procedimentos periodicamente

aplicados nos equipamentos do sistema (SAO PAULO, 2012).

O Quadro 37 apresenta os procedimentos de “inspe¢do” para as estruturas do sistema

de drenagem, suas rotinas e as respectivas frequéncias minimas de execucdo das atividades.
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Estrutura Rotina Frequéncia Minima
Inspecionar 0s pontos de acesso a sarjetas ou bocas de
lobo. Atengdo especial deve ser dada aos danos ou A cada 60 dias.
bloqueios.
. Inspecionar revestimento das estruturas para determinar .
Sarjetas P - ~ P A cada 60 dias.
quaisquer danos e deterioragdes.
Procurar por obstrugdes causadas por acimulo de
residuos, sedimentos, vegetagdo, obras civis ou acessos A cada 60 dias.
as garagens.
Inspecionar os pontos de acesso, verificando obstru¢des .
P P ¢ A cada 60 dias.
no gradeamento.
. Inspecionar revestimento das estruturas para determinar .
B I ir . . ~ A cada 60 dias.
ocas de lobo, bue 05, quaisquer danos e deterioracdes.
galerias e canais Procurar por obstrugdes causadas por acuimulo de
abertos e fechados. . por. ¢ P A cada 60 dias.
residuos e sedimentos internamente.
Inspecionar o gradeamento a fim de verificar a .
P g A cada 60 dias.

facilidade ao acesso interno.
Fonte: Adaptado de S&o Paulo (2012)

O Quadro 38 indica as estruturas que devem ser submetidas a limpeza, suas rotinas e
frequéncia e o Quadro 39 mostra os procedimentos de manutencdo das estruturas, suas

rotinas e frequéncia minima de execucdo das atividades.

Quadro 38: Procedimentos de limpeza para as estruturas do sistema de drenagem

Estrutura Rotina Frequéncia Minima

Limpar sedimentos acumulados

s ‘1 Diariamente, de forma continua.
e residuos solidos.

Sarjetas

Bocas de lobo, bueiros, galerias | Limpar sedimentos acumulados A cada 60 dias, com a devida atengdo
e canais abertos e fechados. e residuos solidos. nos periodos de chuvas.

Fonte: Adaptado de S&o Paulo (2012)

Quadro 39: Procedimentos de manutencao para as estruturas do sistema de drenagem

Estrutura Rotina Frequéncia Minima

Reparar / Substituir elementos danificados. | Quando verificada a necessidade

Sarjetas Refazer revestimento. durante a inspeco.

Bocas de lobo, bueiros, | Reparar / Substituir elementos danificados.
galerias e canais abertos e | Refazer revestimento.
fechados. Adequar o gradeamento.

Quando verificada a necessidade
durante a inspegéo.

Fonte: Adaptado de S&o Paulo (2012).
7.3 Acg0es para emergéncia e contingéncia

No Prognostico foram apresentados os eventos de contingéncia/emergéncia, sendo os
mesmos desmembrados em operacional, de gestdo, gerenciamento e imprevisiveis. O Quadro

40 apresenta em sintese, as acdes de emergéncia e contingéncia apresentadas no Produto 4.
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Quadro 40: AcBes de Emergéncia para o Eixo Drenagem Urbana e Manejo de Aguas Pluviais

OCORRENCIA

ORIGEM

PLANO DE EMERGENCIA/CONTINGENCIA

Alagamentos localizados

Boca de lobo e ramal assoreado/entupido
ou subdimensionamento da rede
existente.

Comunicar a Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros - CBMMG sobre o alagamento das
areas afetadas, acionar o socorro e desobstruir redes e ramais;

Comunicar o alagamento a Secretaria Municipal de Obras (SMO), responsavel pela
limpeza das areas afetadas, para desobstrucdo das redes e ramais;

Sensibilizar e mobilizar a comunidade, através de iniciativas de educacdo ambiental,
como meio de evitar o langamento de residuos nas vias publicas e nos sistemas de
drenagem.

Deficiéncia no engolimento das bocas de
lobo.

Promover estudo e verificacdo do sistema de drenagem existente para identificar e
resolver problemas na rede e ramais de drenagem urbana (entupimento,
estrangulamento, ligages clandestinas de esgoto, etc.) Secretaria Municipal de Obras
(SMO).

Deficiéncia ou inexisténcia de emissario.

Promover reestruturacdo/reforma/adaptacdo ou construcao de emissarios e dissipadores
adequados nos pontos finais dos sistemas de drenagem urbana (Secretaria Municipal de
Obras (SMO).

Processos erosivos

Inexisténcia ou ineficiéncia da rede de
drenagem urbana;
Inexisténcia ou ineficiéncia de
emissarios e dissipadores de energia;
Inexisténcia de APPs/areas
desprotegidas.

Executar obras de contencdo de taludes e aterros.

Ocupacao Irregular.

Remogao de moradores das areas de risco.

Falta de abrigo para a populagéo
afetada por inundagdes e/ou morando
em areas com risco de deslizamentos

Eventos climéaticos extremos.

Cadastro das familias atingidas, transporte, manutencdo e organizacdo de abrigos e
provisdo de alimentos, 4gua potavel e servicos bésicos de salde, através do SMO.
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8  PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES PARA O SISTEMA
DE SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL

8.1 Programas, projetos e acfes imediatas

O Plano Municipal de Saneamento do municipio Galiléia é composto de um conjunto
de agdes que apresentam solugdes em nivel de planejamento, compreendendo medidas de
controle e intervencdes estruturais e estruturantes. Assim é sob essa ética que € apresentado
neste PMSB um plano de metas para os servicos de saneamento basico, onde deverdo ser
desencadeadas acOes de imediato, curto, médio e longo prazo. Os programas e acdes propostos
para 0 Eixo Institucional, deverdo ser executados em prazo imediato, ja que este eixo é
responsavel pela estruturacdo de todos 0s outros eixos.

As acdes institucionais sao definidas como medidas de gestao, que dardo subsidio para
as acBes futuras propostas nos eixos de Abastecimento de Agua, Esgotamento Sanitario,
Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sdlidos e Drenagem Urbana e Manejo de Aguas
Pluviais. Essas acOes sdo essenciais para planejamento, sistematizacdo e execucdo das acoes
propostas.

Neste produto os objetivos e metas ja estdo definidos (Produto 04 — Progndstico com
Objetivos e Metas dos Servigos de Saneamento Bésico e Alternativas Institucionais de Gestdo),
sendo necessario assim, apresentar os Programas, Projetos e Ac¢des para que 0s objetivos e

metas sejam cumpridos (Quadro 41 ao Quadro 47).
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Quadro 41: Programas e agdes propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 1

MUNICIPIO DE GALILEIA — PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO 5 INSTITUCIONAL
OBJETIVO 1 ESTRUTURACAO DOS SETORES RESPONSAVEIS PELO SANEAMENTO
METAS

Meta 1.1 — Contratar, para adequar a estrutura institucional e satisfazer as necessidades do PMSB do municipio de Galiléia, correspondentes a cada ano proposto nos programas,
projetos e acBes (PPA), empresa especializada e capaz de atualizar o plano de carreira cargos e salarios dos servidores publicos, considerando a necessidade de execucao dos
programas e obras previstos. Dessa forma, devem ser adaptados e estruturados, os setores do saneamento, incluindo as areas das comunidades rurais e 0s seus nicleos
responsaveis pelo saneamento, viabilizando o sucesso da implementacdo do PMSB, disponibilizando espaco fisico, equipamentos e implementos indispensaveis ao
funcionamento ideal.

Meta 1.2 - Estabelecer agilidade no funcionamento da estrutura institucional para atender as prioridades da administracdo, em relacdo ao PMSB do municipio de Galiléia
proposto neste produto. Readequar o plano de cargos e salarios dos servidores, considerando necessidades para execucéo dos programas e obras previstas. Melhoria nos espacos
fisicos da estrutura da Prefeitura Municipal assim como equipamentos e métodos de praticidade.

Meta 1.3 - Estruturar o Setor da Prefeitura Municipal responsavel pela coleta seletiva, adotada como politica pablica, em termos da gestdo e gerenciamento.

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

CODIGO Aiards
(elo/m/a)* DESCRICAO IMEDIATO
5.1.1.1 |Acdo 1: Instituir o processo licitatorio para a contratagdo de empresa especializada, seguindo os preceitos legais; X
5.1.1.2 |Acdo 2: Contratar e acompanhar a execucdo dos servigos da empresa vencedora do processo licitatorio. X
5.1.2.3 IAG80 3: Criar o Comité, Secretaria, Departamento ou Divisdo de Saneamento Basico; X
5.1.24 |Acdo 4: Implementar as agdes propostas no plano de cargos e salarios atualizado; X
5.1.25 |A¢d05: Adequar a estrutura fisica da prefeitura municipal de modo a atender a nova realidade de atendimento das demandadas; X
5126 |Acdo 6: Adquirir os equipamentos indispensaveis para atender as necessidades das adequagdes realizadas. X
IAc80 7: Organizar cooperativa ou outras formas de associagdo de catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis, formadas por
5.1.3.7 pessoas fisicas de baixa renda, devendo aproveitar os existentes, para, prioritariamente, envolve-los na coleta seletiva, X
conforme preconiza a Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei n® 12.305/2010, art. 16, § 1°);
5.1.38 |Acdo 8: Definir o Plano de Trabalho da Coleta Seletiva, que defina: rotas, horarios, frequéncias, equipamentos utilizados, equipe X
de trabalho e infraestrutura.
5.1.3.9 Ac80 9: Elaborar ¢ implantar “Programa de Comunicagido e Mobilizagao Social da Coleta Seletiva”, que contemple sua sistematica; X
5.1.3.10 |A¢do 10: Identificar pessoas chaves no municipio que se interessem pelo tema e contribuam como multiplicadores. X
5.1.3.11 |Acgdo 11: Elaborar e implantar um ‘“Programa de Educacdo Ambiental”, formal e informal, que contemple o tema coleta seletiva X
envolvendo a Secretaria Municipal de Educacao
5.1.3.12 |A¢do 12: Estruturar e publicar os resultados de indicadores que permitam avaliar o desempenho da meta da coleta seletiva, seja por X
volume coletado, area atendida ou outro que se considere pertinente.

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- A¢éo.
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Quadro 42: Programas e agdes propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 2
MUNICIPIO DE GALILEIA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO 5 INSTITUCIONAL
ADEQUACAO E IMPLANTACAO DAS TAXAS, TARIFAS E INVESTIMENTOS MANTENDO O EQUILIBRIO ECONOMICO-
OBJETIVO 2 FINANCEIRO, A QUALIDADE DOS SERVIGOS PARA A UNIVERSALIZAGCAO DO ATENDIMENTO A TODAS CLASSES
SOCIAIS.
METAS

Meta 2.1 Contratar empresa externa para realizar estudo de adequac&o das taxas e tarifas dos servicos de abastecimento de agua, esgotamento sanitario e manejo de residuos
solidos considerando os custos dos servicos e necessidades de investimentos, visando & manutencdo da qualidade, o acesso da populagdo mais carente através de subsidios a
ampliacdo do atendimento para universalizagdo. Em sintese analisar estudo tarifario da SAAE e Prefeitura Municipal.

Meta 2.1 Implantar o sistema tarifario dos servigos de esgotamento sanitario e manejo de residuos sélidos e limpeza publica.

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

s ~ PRAZO
gg%gg DESCRICAO
IMEDIATO
5.2.1.1 Acéo 1: Elaborar, divulgar e realizar o processo licitatorio para contratagdo da empresa especializada; X
5.2.1.2 Acdo 2: Elaborar o Termo de Referéncia para a realizagdo do estudo da politica tarifario do municipio; X
5.2.1.3 Acéo 3: Contratar e acompanhar a execugdo dos servigos, por parte da empresa contratada. X
5224 Ac8o 4: Iniciar a implementac¢do gradual do sistema tarifario no municipio. X

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- Acéo.
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Quadro 43: Programas e a¢des propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 3

MUNICIPIO DE GALILEIA - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO 5 INSTITUCIONAL
OBJETIVO 3 IMPLANTACAO, ATUALIZAGCAO E INCREMENTO DO BANCO DE DADOS DO SIG DO
PMSB/GALILEIA

METAS

Meta 3.1 Implantacdo do Sistema de Informacdes Georreferenciadas - SIG elaborado no Produto 7 do PMSB e incremento de atualizacdo do Banco de Dados com
informacdes detalhadas (considerar areas histdricas do municipio), quantitativas e qualitativas, do PMSB/Galiléia.

Meta 3.2 Manter de forma articulada com o Sistema Nacional de InformacGes do Saneamento - SNIS, uniformizando as unidades de planejamento dos diversos setores
municipais possibilitando o calculo dos indicadores, periodicamente, e avaliacdo constante da situacdo do saneamento no municipio de Galiléia. Este sistema devera manter
ampla integragdo com o futuro Plano Diretor Municipal, para amarrar as questdes de planejamento urbano e saneamento.

Meta 3.3 Atualizar informagoes, diferenciadas por regides, da geracao de residuos, por perimetros urbanos, comunidades rurais e por bacia hidrografica, com o objetivo de
montar uma estimativa dessa geragdo no municipio.

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

CcODIGO % PRAZO
DESCRICAO
(e/o/m/a)* E IMEDIATO
5311 Acdo 1: Elaborar, publicar e realizar o processo licitatorio ou concurso publico para contratagdo da empresa especializada ou X
o técnicos especializados;
53.1.2 Acdo 2: Contratacdo e acompanhamento da execucdo do servigo. X
5323 Acd0 3: Atentar para a certificacdo de que o Banco de Dados do Sistema de Informagdes Municipais de Saneamento Bésico X
T (SIMSB), seja compativel com os Sistemas de Informagdes de Saneamentos Nacionais e Estaduais;
5.3.24 Acd0 4: Capacitar material humano para a operagéo do Sistema de Informag¢des Municipais de Saneamento Basico (SIMSB) X
5335 Ac80 5: Realizar a setorizagdo do municipio a partir dos diferentes pardmetros: perimetros urbanos, comunidades e bacias X
T hidrograficas.
53.3.6 Ac80 6: Disponibilizar um grupo de funcionarios para levantar e tratar as informagdes; X
5337 Acdo 7: Capacitar, quando necessario, os funcionarios disponibilizados para coletar e tratar as informagdes; X
5338 Acdo 8: Levantar e sistematizar as informagdes sobre a geragdo de residuos. X

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- A¢éo.
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Quadro 44: Programas e agdes propostos para o Eixo Institucional — Objetivo 4

MUNICIPIO DE GALILEIA — PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO

5 INSTITUCIONAL

OBJETIVO

4 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

METAS

Meta 4.1 Criar o Conselho Municipal de Saneamento Béasico (para atuar como um 6rgdo consultivo vinculado a Secretaria de Obras, propondo planos de trabalhos,
apresentando estudos e atuando permanentemente nos debates, proposi¢des e normatizacdes das politicas publicas relativas ao Saneamento Basico do Municipio) para que,
em conjunto com os demais conselhos ligados ao saneamento (Meio Ambiente e Politica Urbana), utilize os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, nas acdes
voltadas ao saneamento bésico.

Meta 4.2 Desenvolver um Concurso Publico para contratacio de pessoal técnico com capacidade de melhorar o servico de Abastecimento de Agua, Esgotamento Sanitario,
Residuos Solidos e Drenagem Urbana visando a universalizagdo do servigo publico.

Meta 4.3 Fortalecer e instrumentalizar o Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Meta 4.4 Promover um Programa de Palestras e Workshop destinado a divulgacdo do PMSB do municipio, para toda a equipe dos profissionais responsaveis pelo saneamento
do municipio, assim como sua integracao externa com outros setores ligados ao saneamento no processo de planejamento.

Meta 4.5 Incluir as prioridades de investimentos decorrentes do PMSB do municipio no Plano Plurianual (PPA), nas Diretrizes Orcamentérias (LDO) e no Orgamento
Anual (LOA), instrumentos atuais e seguintes, na viabilizacdo de agdes institucionais e de investimentos em estrutura e equipamentos, com vistas a execucao
e implantagdo dos objetivos, metas, programas e agoes.

Meta 4.6 Elaborar e Implantar plano de Emergéncia, Contingéncia e Combate a Incéndio nas estruturas relacionadas ao saneamento basico do municipio.

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

CODIGO ~ PRAZO
(elo/m/a)* DESCRIGAO IMEDIATO
54.1.1 AG80 1: Criar o Conselho Municipal de Saneamento Basico. X
5412 Ac80 2: Disponibilizar condi¢des e fornecer os subsidios necessarios para que o Conselho Municipal de Saneamento Basico realize X
T suas atividades.
54.2.3 IAc80 3: Treinar o pessoal contratado ou existente. X
5434 IAGA0 4: Disponibilizar estrutura fisica e recursos para a realizacdo de suas atividades. X
5.4.45 AGA0 5: Planejar e estruturar programa para divulgacdo do PMSB. X
5.4.4.6 AGA0 6: Instituir o programa. X
5447 IAG80 7: Dotar de maior transparéncia a questdo de investimentos no setor de saneamento através da criagdo de portais informativos X
T pela internet com os valores a serem aplicados no més em questdo.
5458 AGA0 8: Estabelecer como condigdo necessaria e obrigatoria que os gestores, de cada eixo, dos servigos de saneamento basico X
T mantenham em dia o plano de investimentos de cada eixo, de acordo como estabelecido no PMSB do municipio;
5459 AGA0 9: Instituir que os gestores de cada eixo dos servigos de saneamento basico participem ativamente da elaboragdo do Plano X
T Plurianual (PPA), das Diretrizes Or¢amentarias (LDO) e da elabora¢do do Or¢camento Anual (LOA)
54.6.10 AcA0 10: Elaborar e implantar o Plano de Emergéncia e Contingéncia e Combate a Incéndio; X
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5.4.6.11

Ac80 11: Manter uma fiscalizacdo e monitoramento da implantagdo e/ou atualizagdo do Plano de Emergéncia e Contingéncia e

Combate a Incéndio;

5.4.6.12

AGA0 12: Atualizar constantemente o referido plano.

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- A¢do.
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Quadro 45: Programas e agdes propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 5

MUNICIPIO DE GALILEIA — PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO

5 INSTITUCIONAL

OBJETIVO

5 CONTROLE SOCIAL

META

Meta 5.1 Criar sistema de ouvidoria (Disque Denlncia) para processar € encaminhar ao setor responsavel pelo recebimento das reclamacdes referentes aos servicos e para
o registro de reivindicagdes, nos quatro eixos do saneamento basico.

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

CODIGO X PRAZO
(elo/m/a)* DESCRICAO
IMEDIATO
5511 Acdo 1: Instituir o sistema de ouvidoria ou “Disque Dentncia” do municipio; X
551.2 Acéo 2: Estabelecer os canais de comunicagdo necessarios para o eficiente funcionamento do sistema; X
5513 Acéo 3: Definir e nomear funcionario responsavel por processar as reivindicagdes. X
5514 Acdo 4: Estabelecer um banco de dados e modelos de protocolos padrdes para o atendimento das solicitagdes. X

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- A¢éo.
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Quadro 46: Programas e a¢des propostos para o SB Geral Institucional - Objetivo 6

MUNICIPIO DE GALILEIA — PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO

5 INSTITUCIONAL

OBJETIVO

6 FISCALIZACAO E REGULACAO DOS SISTEMAS E SERVICOS DE SANEAMENTO

Meta 6.1 Criar sistema de fiscalizacdo dos servicos referentes ao saneamento, de forma integrada entre os diversos setores e drgaos prestadores dos servigos de saneamento.

Meta 6.2 Regularizar no 6rgdo de regularizacdo fundiaria e ambiental os imdveis que possuem instalacfes dos SAA’s da SAAE e dos SAA/SES da Prefeitura Municipal

Meta 6.3 Aderir a agéncia ja constituida ou criar, mediante lei, a Agéncia Reguladora dos Servi¢cos Municipais de Saneamento Basico de Galiléia.

Meta 6.4 Criar procedimento operacional para obtencdo de licencas ambientais necessarias incluindo possibilidade de terceirizagdes.

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

CODIGO ~ PRAZO
(elo/m/a)* DESCRICAO IMEDIATO
5611 AcA0 1: Criar sistema de fiscalizagdo dos servicos referentes ao saneamento, de forma integrada entre os diversos setores e 0rgaos X
T restadores dos servigos de saneamento.
5.6.2.2 Acdo 2: Regularizagdo dos imdveis de todo o SAA e SES da empresa/Prefeitura. X
5.6.2.3 Acdo 3: Realizar levantamento dos imdveis sem regularizagéo. X
5.6.2.4 Acd0 4: Tomar as devidas providéncias para a resolugfo das situagdes indevidas. X
5635 AcAo 5:  Aderir é.agéncia jél fconstituida ou criar, mediante lei, a Agéncia Reguladora dos Servigos Municipais de Saneamento X
e Bésico do municipio de Galiléia.
5.6.3.6 IAGA0 6: Aderir a ARSAE-MG, no caso dos servigos de abastecimento de 4gua e esgotamento sanitario. X
5.6.3.7 IAcao 7: Estudar a possibilidade de solu¢des consorciadas para regula¢do dos servigos de residuos sélidos e drenagem urbana. X
5.6.3.8 IAca0 8: Implementar a agéncia reguladora do municipio, caso seja conveniente. X
56409 Agég 9 Realizar levantamento das obrigagdes de efetivar licenciamento ambiental dos servigos, atividades ou ag¢des do X
municipio;
56.4.10 Agao 10: Realizar, de forma d?reta ou contratada, o licenciamento ambiental, quando necessario ou obrigatorio dos servigos, X
atividades ou a¢des do municipio;
5.6.4.11 IAc80 11: Monitorar a validade das licencias existentes no municipio.

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- Acéo.
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Quadro 47: Programas e agdes propostos para o Eixo Institucional - Objetivo 7

MUNICIPIO DE GALILEIA- PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

EIXO 5 INSTITUCIONAL

OBJETIVO 7 EDUCACAO AMBIENTAL E SANITARIA

METAS

Meta 7.1 Criar e desenvolver programa de educacdo sanitaria e ambiental junto & comunidade, instituicGes de ensino e demais setores (comercial, de servicos e industrial),
envolvendo aspectos de todas as areas do saneamento, incentivando a adocdo de posturas adequadas, tendo em vista a preservacdo e conservacdo ambiental, reducdo,
reutilizacdo e reciclagem, manejo adequado dos residuos, limpeza das vias e logradouros, uso racional da dgua, reaproveitamento da agua da chuva, dentre outros. Integrando
este programa com as a¢des municipais de salde, para reducdo do nimero de casos de doengas relacionadas a falta de saneamento.

Meta 7.2 Intensificar o programa de educagdo ambiental junto a populagdo, para a separacdo dos residuos, na geracéo e coleta diferenciada e na reservacao de agua de chuva
para reuso domiciliar, com incentivos fiscais e apoio as empresas privadas, em consonancia com a Legislacdo pertinente.

Meta 7.3 Realizar campanhas educativas para a minimizacéo do risco de contaminag¢do ambiental, principalmente dos mananciais de abastecimento de Galiléia, salientando
a importancia da recuperagdo e conservacdo das APP, dos corpos d'dgua e nascentes, de tratar os efluentes, antes de langar nos rios, de realizar a ligacdo a rede de esgoto, de
destinar corretamente dejetos de limpeza de fossas e de construir adequadamente e adotar fossas sépticas, em substituicdo as fossas negras, principalmente na area rural e
pequenas localidades.

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

CODIGO X PRAZO
(elo/m/a)* DIESCERIGAO IMEDIATO
5.7.1.1 Acéo 1: Criar um grupo ou equipe de trabalho colegiado, para estruturar um programa dindmico de educag¢do ambiental, X
5.7.1.2 Acdo 2: Dar condigdes de infraestrutura para o funcionamento do grupo ou equipe colegiado. X
5723 Acéo 3: Proporc;iongr meios de divulgagéq dos programas de. educagéq alpbiental, em radio, jornal, revistas, bancos, X
farmacias, igrejas e outros que considerados de relevincia no municipio;
5724 Acéo 4: Propor e qriar politicas que incentivem o adequado trato com o uso dos recursos ambientais e com os residuos gerados X
e pelas atividades humanas.
5735 Acéo 5: E.lab.ore.lr e irpplantar campaphas de conscientizagdo, em parcs:r.ias com institui¢oes afins, sobre a necessidade de X
T diminuir os riscos de contamina¢do com poluentes dos mananciais;
5736 Acéo 6: E.struturar parcerias com a EMATER, Sindicatos Rurais, Igrejas e Casas de Produtores Rurais para que auxiliem na X
T divulgacdo das campanhas educativas;
5737 Acéo 7: Impl.antar ou procurar programas existentes de incentivo ao produtor rural que visam a prote¢do ou conservagao X
T ambiental, como ¢ o caso do “Programa Produtor de Aguas” ou “Agua Boa”.

*e — Eixo, 0 — Objetivo, m — Meta, a- A¢éo.
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8.2 Detalhamento de a¢bes
8.2.1 Centralizacdo da gestao do saneamento basico

O Planejamento € instrumento de gestdo indispensavel, tanto para o poder publico
titular dos servicos como para seus prestadores e deve ser adotado de forma permanente e
sistematica.

A Lei n® 11.445/07 define o planejamento como elemento determinante para a gestao
dos servicos publicos de saneamento béasico, entendido como o conjunto de atividades
atinentes a identificacdo, qualificacdo, quantificacdo, organizacdo e orientacdo de todas as
acOes, publicas e privadas, por meio das quais um servico publico deve ser prestado ou
colocado a disposicdo de forma adequada e, por conseguinte, definido 0 modelo de gestdo a
ser adotado, incluindo o sistema de regulagéo (Heller et al., 2013, p.507).

O modelo de gestao vigente em cada localidade, em especial a prestagao dos servigos,
mesmo quando ndo organizado e estruturado de forma sistémica, é elemento fundamental
para o planejamento (Heller et al., 2013, p.508).

O municipio deve implementar um 6rgao executivo de planejamento dos servigos de
saneamento basico, j& que esta atividade é indelegavel, independentemente da existéncia de
entes reguladores ou prestadores de servicos. Deve-se criar a Secretaria ou Departamento
Municipal de Saneamento Basico ou apenas uma Divisdo de Saneamento Basico, que teria
como missdo realizar a gestdo integrada do sistema de saneamento bésico, tanto no que diz
respeito a sua eficiéncia operacional quanto gerencial.

Considera-se que o recurso humano minimo para atender as demandas do setor seja
composto por:

e Um profissional de escritorio, que podera exercer a funcao de responsavel pelo setor,
preferencialmente com formagdo de nivel superior em dareas especificas tanto de
Engenheiro Ambiental, Engenheiro Sanitarista ou Engenheiro Civil.

e Um funcionario de campo, com formagdo de nivel superior em areas especificas,
tanto de Engenheiro Ambiental, Engenheiro Sanitarista ou Engenheiro Civil.

¢ Dois funcionérios de campo com formagao de nivel técnico em area especifica de meio
ambiente.

¢ Um funcionario com formagao de nivel técnico em Tecnologia da Informagao.

e Um profissional com formag¢do em pedagogia, propord as campanhas de educagdo

ambiental.
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A seguir sdo propostas algumas das principais atribuicdes da gestdo integrada do
saneamento basico:

i. Formular, coordenar, executar e fazer executar, a politica municipal de saneamento
basico, uso racional, fiscaliza¢dao e controle dos servigos de sanecamento basico.

ii. Executar atividades administrativas no ambito do saneamento basico municipal.

iii. Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no ambito da secretaria,
departamento ou setor responsavel pela gestao do saneamento basico.

iv. Manter, conservar e fiscalizar areas de interesse dos servigos de saneamento basico.

v. Elaborar e desenvolver projetos necessarios aos sistemas do saneamento basico
municipal para captagao de recursos junto a 6rgaos estaduais, federais ou internacionais.

vi. Desenvolver agdes integradas com outras secretarias municipais.

vii.  Exercer o controle or¢amentario no ambito do saneamento basico municipal.

viii. Manter mecanismos que atuem no controle do cumprimento de leis federais, estaduais e
municipais relativas ao saneamento basico € meio ambiente.

iX. Zelar pelo patrimonio alocado na unidade, comunicando o 6rgao responsavel sobre
eventuais alteragoes.

X. Intermediar convénios, acordos, ajustes, termos de cooperagdo técnica e/ou financeira
ou instrumentos congéneres, com entidades privadas sem fins lucrativos e 6rgdos da
administracao direta e indireta da Unido, Estados e outros Municipios.

xi.  Estabelecer a cooperacdo técnica e cientifica com institui¢des nacionais e internacionais
de defesa e protecdo do meio ambiente.

Xii.  Nos municipios que ndo tenham instituido o Conselho de Desenvolvimento do Meio
Ambiente (CODEMA) sugere-se que o setor, departamento ou secretaria de saneamento
ambiental realize as atividades de regularizacdo e licenciamento ambiental de
empreendimentos e atividades de impacto local, ou seja, aqueles que se circunscrevam
aos limites do territério municipal, e outras que lhes forem delegadas pelo Estado,
através de instrumentos legais e convénios, considerando as disposi¢coes legais e
regulamentares e as normas técnicas aplicaveis.

xiii.  Discutir com as instancias envolvidas e, com base nessas discussoes, definir as formas

de gestao para cada um dos eixos de saneamento basico.

8.2.2 Regulagdo
Para garantir o sucesso da implementacdo do PMSB do municipio de Galiléia, a

fiscalizacdo referente ao saneamento no municipio deve ser otimizada, adaptada, incrementada
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e mantida com a criagdo de novas sisteméticas advindas das a¢bes do PMSB, como, por
exemplo, a criagdo de um ente regulador formado por diversos membros da sociedade civil
organizada e membros técnicos do poder publico ou adeséo/criacdo de agéncia reguladora.

Os servicos de Abastecimento de Agua Potavel na sede sdo realizados por uma autarquia
municipal denominada de Servico Autdnomo de Agua e Esgoto (SAAE), administrada pela
gestdo publica municipal, a mesma supracitada ndo possui nenhum ente regulador, entretanto
sugere-se como ente regulador a ARSAE.

A ARSAE possui como missdo exercer a funcdo de regulacdo dos servicos de
abastecimento de &gua e de esgotamento sanitario em Minas Gerais, com independéncia e
transparéncia deciséria, buscando a universalizacdo do atendimento e a qualidade dos servicos,
em beneficio da salde publica, comprometida com o meio ambiente. E a primeira agéncia
reguladora a integrar a estrutura institucional do Estado de Minas Gerais. Organizada sob a
forma de autarquia especial, regime que confere a entidade autonomia de decisdo e de gestéo
administrativa, financeira, técnica e patrimonial, a Agéncia esta vinculada ao sistema da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Politica Urbana (SEDRU). A ARSAE-
MG seguiu 0 modelo e os parametros das agéncias reguladoras de nivel federal, entre os quais
o “regime juridico de autarquia especial”, um importante instrumento do Estado regulador
(ARSAE, 2016).

Para os demais eixos do saneamento basico, a melhor alternativa para a regulacdo dos
servicos é a criagdo de um consorcio intermunicipal, 0s quais mostram-se como instrumento de
efetivacdo das atividades de regulacdo, uma vez que possibilitam o agrupamento de forcas e
recursos na implementacdo de uma entidade com todas as caracteristicas das agéncias
reguladoras (PROBST, 2016).

Conforme discutido acima e de acordo com o texto disposto na legislacdo referente ao
saneamento basico, o consorcio publico seria a entidade mais adequada para realizar a prestacao
regionalizada dos servigcos publicos de saneamento basico. Ou, ainda, no ambito da gestdo
associada, para exercer as funcgdes de regulacéo e fiscalizacdo da prestacao regionalizada, bem
como para a delegacdo conjunta da prestacdo dos servicos de titularidade dos municipios
consorciados.

A execucdo da gestdo associada e/ou da prestacdo dos servigos requer organizacéo
juridica e administrativa adequada ao modelo institucional escolhido, a qual ira demandar da
gestdo municipal a criagcdo de um sistema de fiscaliza¢do dos servigos referentes ao saneamento,
de forma integrada entre os diversos setores e 6rgédos prestadores dos servicos de saneamento;

aregularizacdo fundiaria e ambiental nos imoveis que possuem instalacoes dos SAA’s da SAAE
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e dos SAA/SES da Prefeitura Municipal e a criacdo de uma agéncia reguladora mediante lei
municipal, a qual pode ser estabelecida de forma consorcial, como apresentado acima e
detalhada no Produto 4.

8.2.3 Controle Social

Conforme Lei Federal n° 11.445/2007, na prestacdo dos servicos de saneamento, deve-
se implantar o controle social, garantindo a sociedade informaces e participacdo nos processos
de formacdo de politicas, planejamento e avaliacdo do referido setor. Assim, além da
participacdo da populacdo no processo de elaboracdo do PMSB do municipio de Galiléia, é
preciso criar sistema que possibilite acesso da populacdo aos servicos de ouvidoria, para
eventuais solicitacdes, reclamacgdes ou denuncias quanto a qualidade dos servigos prestados .
Esse canal de comunicacdo entre a populacdo e o0s setores/empresa responsaveis pelo
saneamento, proporciona ao municipio ndo s6 o registro das reclamacGes como o
acompanhamento da evolucéo e analise da qualidade do atendimento e tomada de deciséo para
melhoria nos servigos.

A participacdo social € um instrumento de eficidcia da gestdo publica e do
aperfeicoamento continuo das politicas e servigos publicos. A efetiva participacdo da sociedade
pressupde 0 envolvimento dos varios atores sociais € segmentos intervenientes, em busca da
convergéncia dos seus variados anseios em torno de consensos no interesse da sociedade.

O controle social podera ser instituido, de acordo com a lei supracitada, mediante a

adocdo dos seguintes mecanismos:

I.  Debates e audiéncias publicas;
Il.  Consultas publicas;
I1l.  Conferéncias das cidades; ou
IV. Participacdo de 6rgdos colegiados de carater consultivo na formulacdo da politica de
saneamento basico, bem como no seu planejamento e avaliagéo.

Garantir o controle social assegura informagdo, representacdo e participagdo nos
processos de formulacdo, planejamento e avaliagdo do PMSB. Os processos de elaboracéo e
execucao do Plano devem ser democraticos, de forma a incorporar as necessidades da sociedade
e atingir a funcdo social dos servigos de saneamento prestados. Este fato vem ao encontro
tambem dos principios da transparéncia e do controle social. A Lei Federal n® 11.445/2007
assegura, em seu artigo 19, § 5°, a ampla divulgacao das propostas do PMSB e dos estudos que

as fundamentem.
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CARATINGA

As técnicas e mecanismos que deverao ser implementados, para que ocorra a divulgagéo
do PMSB, deveréo estar focados em demonstrar o alcance dos objetivos e metas do PMSB.
Para isto podem ser utilizados os indicadores do PMSB (que serdo descritos com maior
detalhamento nos Produtos 07 e 08).

Recomendam-se as seguintes ferramentas, que deverdo ser utilizadas pelo Comité de
Saneamento Baésico e/ou a Secretaria/departamento/divisdo de saneamento basico, para
divulgacdo do PMSB:

e Elaboracdo e utilizacdo de mapas georreferenciados, demonstrando as obras de
ampliacdo e a consequente melhoria da infraestrutura existente;

e Elaboracdo de material de divulgacao (folhetos, cartazes, folders), contendo o balango
anual do atendimento as metas do PMSB;

e Ultilizacdo da fatura de agua/esgoto, para divulgacdo de informacdes e metas relativas
ao Plano;

e Realizacdo de audiéncia publica anual, para apresentacdo dos resultados e do
desenvolvimento do Plano;

¢ Disponibilidade no website da Prefeitura Municipal de Galiléia e da SAAE de um link
com informacGes sobre as metas do Plano e seu respectivo status de atendimento.

Ressalta-se, ainda, a importancia da divulgacdo dos resultados e metas do PMSB

alcancadas ao longo do tempo, de forma a garantir o pleno acesso as partes interessadas,

entre as quais a comunidade, 6rgdos e entidades publicas e entidades privadas.

e Instituicdo de canais de ouvidoria.

8.2.4 Plano de Educacdo Ambiental e Saneamento Basico (PEASB)

A educacdo ambiental é entendida como 0s processos por meio dos quais o individuo e
a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competéncias
voltadas para a conservacao do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial a sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade (SOUZA; FREITAS, 2014). Para que o0 PMSB possua
efetividade, acGes de educacdo ambiental sdo extremamente importantes.
O plano de Educagdo Ambiental e Saneamento Baésicos, englobaria, desse modo
(MATINHOS, 2014):

e Para os eixos abastecimento de 4gua e esgotamento sanitario:
a. Campanhas nas escolas visando o uso racional de agua, visitas aos mananciais

que abastecem o municipio e as Estagdes de Tratamento de Agua e Esgoto;
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b. Campanha de recolhimento de gordura para que nio seja descartada na rede de
esgoto e possa ser uma fonte de renda para as cooperativas que revendem essa
gordura para ser reciclada;

c. Campanha para inibir a ligagdo de aguas pluviais na rede coletora de esgoto
sanitario;

d. Campanha de limpeza de reservatorios domiciliares;

e. Formagdo de agentes ambientais mirins que deverdo promover a vigilancia
ambiental em parques e rios;

f. Incentivo as agdes da semana da agua;

g. Parcerias com a Secretaria de Educacdo: formando Feiras de Ciéncias do
Ambiente, com o objetivo de executar projetos interdisciplinares que visem
solucionar problemas ambientais locais (agir localmente, pensar globalmente).

h. Publicagdes periddicas: abordagem de assuntos relativos aos recursos naturais
da regido;

i. Agdo de Visitagdo as Esta¢des de Tratamento - ¢ um programa de educagio
ambiental voltado para as escolas dos municipios. Os alunos visitam as
Estagdes de Tratamento de Esgoto (ETE), onde recebem informagdes sobre os
processos realizados e participam de atividades de conscientizagdo com foco
na valorizagdo do uso racional de dgua.;

J- Acao visando a orientagdo a populagdo para construir as ligagdes pluviais
corretas ao levantar seus imoveis ou corrigir o problema de maneira a evitar os
desagradaveis transtornos que eles provocam na €época das chuvas fortes. Isto
porque as estagdes de tratamento de esgoto acabam recebendo um volume de
agua pluvial para o qual ndo foram projetadas, causando enchentes e retorno
dos esgotos para as casas.

k. Realiza¢do de a¢des de conscientizagdao dos usuarios a efetuarem as ligagoes
de esgoto, de modo que os esgotos possam ser afastados e dispostos de maneira
adequada no meio ambiente, reduzindo a sua capacidade de deterioracdo dos
corpos hidricos e consequentemente contribuindo para a melhoria da qualidade
de 4gua dos Rios na regiao.

e Para o Eixo Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos:

a. Disponibilizar informativos sobre a coleta convencional de residuos e coleta

seletiva em cada bairro (E fundamental que os dias e horarios da coleta

domiciliar, definidos e informados, sejam cumpridos a risca, criando habitos
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regulares na populagdo. A informacdo estimula a participagdo da populagdo,
com o intuito de assegurar que os residuos serdo depositados nas vias publicas
em dias e horarios proximos ao da coleta, evitam sua acumulacao indevida e
todas suas consequéncias indesejaveis);

Distribui¢ao de folhetos informativos com o calendario dos servigos colocados
a disposi¢cdo dos municipes;

Elaborar materiais didaticos diversos, com linguagem popular e sintonia
conceitual e pedagogica com as atividades existentes no municipio, datas
comemorativas, etc.

Desenvolver projetos permanentes de extensdo comunitaria sobre o tema do
saneamento basico e do manejo de residuos solidos;

Desenvolver a capacitagdo e formacdo de educadores ambientais, seja na
educacdo formal transversal ou para acdes em comunidades e eventos;
Promover concursos cooperativos que promovam as ideias ligadas aos temas
de saneamento basico e residuos na comunidade; também para desenvolver
técnicas e tecnologias adaptaveis ao cendrio do municipio;

Divulgacdo junto aos grandes geradores (supermercados, restaurantes,
comércios, agéncias bancarias, industrias e outros) informacdes relacionadas a
sua responsabilidade de separar os materiais reciclaveis e necessidade que
fomentem e auxiliem a coleta seletiva municipal, inclusive auxiliando nas
campanhas municipais;

Incentivar ac¢des do setor privados ligadas a manuten¢do da limpeza de pragas,
canteiros € outros espacos publicos do municipio;

Educacdo Ambiental continuada em escolas publicas municipais;

Campanhas informativas; Cursos e palestras;

Promover oficinas, minicursos, workshops temdaticos em carater permanente
para fomentar e animar a atuagdo dos educadores populares; | Estimular para
que os educadores sejam pessoas da propria comunidade e dos bairros locais e
que fomentem a participagdo das pessoas e a formagdo de outros educadores
na regido em que vivem;

Campanha de Adesdo da Populacdo a Coleta Seletiva;

m. Campanha de Incentivo ao Uso de Composteiras Domésticas.

e Para o Eixo Drenagem Urbana e Manejo de Aguas Pluviais:

a.

Campanhas nas escolas visando a importancia dos rios, mananciais e da
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preservacao ambiental de bacias hidrograficas como um todo;

Campanha para inibir a ligagdo de esgoto sanitario nas galerias pluviais;
Formacao de agentes ambientais mirins que deverdao promover a vigilancia
ambiental em parques e rios;

Formagdo de Clubes de Ciéncias do Ambiente, com o objetivo de executar
projetos interdisciplinares que visem solucionar problemas ambientais locais
(agir localmente, pensar globalmente).

Disseminacgao de informagdes sobre o ciclo hidrologico, desastres naturais,
etc.;

Publicagdes periodicas: abordagem de assuntos relativos aos recursos naturais
da regido;

Promover oficinas, minicursos, workshops tematicos em carater permanente
para fomentar e animar a atua¢ao dos educadores populares;

Estimular para que os educadores sejam pessoas da propria comunidade e dos
bairros locais e que fomentem a participacdo das pessoas ¢ a formagdo de
outros educadores na regido em que vivem;

Desenvolver projetos locais com cenarios especificos;

Estimular o desenvolvimento de espagos que vao fortalecer o processo de
educagdo ambiental no municipio, tais como salas verdes, viveiros, salas de
aula especiais;

Outras atividades que envolvam agdes de educagdo ambiental e conceitos de

sustentabilidade peculiares a realidade do municipio.
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